

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 4

Č. Přílohy	č. ZL	SO / VRN	Název SO	Nabídka / Aktuální cena	Cena po Dodatku č. 4	rozdíl	odpočet	přípočet	vyhrazená změna
2a)	GTM/007/R	Mo 13+14	Meření deformací objektů nadzemní zástavby Meření deformací objektů inženýrských sítí						
2b)	GTM/013/P	Mo 13	Měření deformací objektů nadzemní zástavby						
2c)	GTM/017/R	11-1 , 99-1 11-2 , 99-2 11-3 , 99-3	1 BUDOVY: Výchozí pasp., Aktualizace pasp., Konečný repasp. 6 PLOCHY: Výchozí pasp., Aktualizace pasp., Konečný repasp.						
2d)	GTM/020/P	Mo 2	Konvergenční měření						
2e)	GTM/021/P	Mo 7	Hydrogeologický monitoring						
2f)	GTM/022/P	Mo 16	Vedení projektu						

CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK Č. 4						28 356 982,15	0,00	28 356 982,15	0,00
--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------	----------------------	-------------

CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK Č. 4	
--	--

CELKOVÁ HODNOTA ZL VČ. PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK	28 356 982,15
--	----------------------

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročení smluvní ceny není vyjadřován rozdíl.