

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **O/23/429**

Číslo smlouvy zhotovitele: 2-VYR-012-0-23

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: TRASKO, a.s.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B/2854
IČ: 25549464 DIČ: CZ25549464
ID datové schránky: ksmgqzb
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 8996330267/0100
Zastoupení: Petrem Kapounkem, předsedou představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. UZAVŘENÁ SMLOUVA O DÍLO

1. Dne 20. 06. 2023 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce lokálních zdrojů – K1 Dědická 1a**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla spočívající v rozšíření předmětu díla o vícepráce, a s tím související změna ceny za dílo.

2. Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se rozšiřuje o objednatelům požadované vícepráce, s čímž zhotovitel souhlasí.
3. Vícepráce jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. V článku IV. „Cena díla“ smlouvy o dílo se v odst. 1 mění cena díla a nahrazuje tímto zněním:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo 6 201 097,11 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 + 419 452,00 Kč

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 6 620 549,11 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (povinnost zveřejnění objednatele).
3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

V Brně dne

Ve Vyškově dne

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Petr Kapounek
předseda představenstva