

Rekonstrukce lokálních zdrojů - K1 Dědická 1a - Celkový přehled více a méně prací

TABULKA ZMĚN PROJEKTU

AKCE: Rekonstrukce lokálních zdrojů - K1 Dědická 1a					
Č.změny	Iniciátor změny	Popis změny	Cenový dopad	Stav schválení	poznámka
1		Demontáže - výkup železa			
2		Doplnění dodávky a prací pro integraci datových bodů z předávacích stanic			
3					
4					
5					
6					
7					
		Celkem			

Změna č. 1	Demontáže - výkup železa
------------	--------------------------

Stavba :	Rekonstrukce lokálních zdrojů - K1 Dědická 1a	
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ				
Díl:	732	Strojovny					
1		Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t				
2							
Celkem							

Změna č. 2	Doplnění dodávky a prací pro integraci datových bodů z předávacích stanic
-------------------	--

Stavba :	Rekonstrukce lokálních zdrojů - K1 Dědická 1a	
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	731	Kotelna				
1		Rozšíření licence HAWK 8000 a 750DB	kpl			
2		Uživatelský software- Generace datových bodů DDC dle RPD - 500-1250DB	DB			
3		Uživatelská vizualizace "CENTRÁLA" KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE - 500-1250DB	DB			
4		Přírážka GD	kpl			

Celkem