

## DOHODA

### o ukončení smlouvy o poskytnutí služby č. 6440-0503-2023-68

„PS 0507 – rekultivace půdy – malé dělostřelecké cvičiště, CE 05-19-35, uzavřené dne 28. srpna 2023  
(dále jen „smlouva“)

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 601 62 694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. René König

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Trutnově pod č.j.: ..... ze dne 3.9.2003

Místo podnikání: Chvaleč 132, Chvaleč 542 11

Bytem: [REDACTED]

IČO: 72949562

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel., mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: y754d5f

Adresa pro doručování: Chvaleč 132, Chvaleč 542 11

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají ke shora označené smlouvě tuto „Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí služby“ (dále „Dohodu o ukončení“, popř. „Dohodu“)

**I.**

- 1.1** Dne 28. srpna 2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o poskytnutí služby č. 6440-0503-2023-68 (dále „smlouva o poskytnutí služby“, popř. „smlouva“), jejímž předmětem je (podle čl. 2.2 smlouvy) rekultivace půdy po kácení stromů v tomto rozsahu: odfrézování pařezů do hloubky 0,2 m strojově. Zpracování dřevní hmoty a likvidace náletů a plevele strojově lesní frézou, včetně zhutnění a urovnání povrchu, založení trávníku a provedení chemického ošetření možných prorůstajících kořenů a plevelů a to 2 x v průběhu plnění služby přípravkem na hubení dvouděložných plevelů – z toho 1 x ihned po dokončení prací s dokončením nejpozději do 26. září 2023 a následně 1x v měsíci listopad 2023.
- 1.2** K ukončení smluvních závazků z předmětné smlouvy dochází na základě dohody smluvních stran, když důvodem k zániku závazků ze smlouvy je dohoda o neprovedení tzv. druhého chemického ošetření (tj. chemické ošetření, jehož provedení bylo původně ve smlouvě uvažováno v měsíci listopadu 2023) z důvodu, že je s ohledem na výsledek dosud provedených chemických ošetření dle smlouvy považováno za nadbytečné – jedná se tak o skutečnost, kterou nebylo objektivně možné předvídat v době uzavření smlouvy.
- 1.3** Smluvní strany se, s přihlédnutím k čl. 9.1, písm. b) smlouvy („Zánik závazků“), systémové číslo NEN N006/23/V00017422, dohodly na ukončení smluvních závazků vyplývajících z předmětné smlouvy o dílo, tedy na zániku závazků z této smlouvy dohodou.

**II.**

- 2.1** V souladu se smlouvou o poskytnutí služby došlo k zahájení plnění dne 5. září 2023. Z důvodů uvedených v čl. 1.2 dohody došlo k ukončení plnění dle smlouvy dne 26. září 2023. Téhož dne došlo k předání a převzetí předmětu plnění dle smlouvy o poskytnutí služby (viz čl. 2.2 dohody), a to v rozsahu prací skutečně provedených k tomuto dni. **Protokol o převzetí prací**, ze dne 26. září 2023 je **přílohou č. 3** této dohody.
- 2.2** Poskytovateli provedením prací v souladu se smlouvou o poskytnutí služby, tedy prací skutečně provedených k 26. září 2023, vznikl nárok na úhradu částky ve výši **239 976,00 Kč** bez DPH, tedy ve výši 290 370,96 Kč spolu s 21% DPH. Rozsah, resp. soupis těchto skutečně provedených prací, jejichž předmět je v souladu s předmětem plnění dle smlouvy o dílo, je **přílohou č. 2** této dohody.
- 2.3** Poskytovatel tak k 26. září 2023, se souhlasem objednatele, neprovedl chemické odplevelení přípravkem na hubení dvouděložných plevelů (jehož provedení bylo původně plánováno na měsíc listopad 2023) – poskytovatel tak oproti původnímu rozsahu plnění dle smlouvy o poskytnutí služby neprovedl práce (jde o tzv. méněpráce), když potřeba jejich neprovedení vyvstala až v průběhu realizace plnění, resp. vzhledem k ukončení plnění (z důvodů dle čl. 1.2 dohody) a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. Důsledkem těchto „méněprací“ je dohoda smluvních stran o ceně těchto „méněprací“, která je součástí této dohody (viz následující čl. 2.4 dohody).
- 2.4** Poskytovateli neprovedením těchto „méněprací“ nevznikl nárok na úhradu částky ve výši **3 300,00 Kč** bez DPH, tedy ve výši 3 993,00 Kč s 21% DPH. Rozsah, resp. soupis těchto neprovedených prací, tj. skutečných „méněprací“ je obsažen v **příloze č. 1** dohody (tj. „Položkový rozpočet s vyznačením méněprací“).
- 2.5** Smluvní strany touto dohodou zároveň stvrzují, že poskytovateli za skutečně provedené práce k 26. září 2023 (tj. den ukončení prací), tedy k 26. září 2023 (tj. den předání a převzetí plnění) vznikl **nárok na celkovou cenu za dílo v konečné výši 239 976,00 Kč bez DPH**, tedy ve výši 290 370,96 Kč s 21% DPH. Na tuto částku vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad (fakturu), se splatností do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli (adresa pro doručení faktury dle čl. 5.1 smlouvy). Pro platební a fakturační podmínky platí ustanovení čl. 5.2 až 5.9 smlouvy.

**III.**

- 3.1** Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2** Dohoda o 3 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN..

- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
- 3.4 Tato dohoda je vyhotovena rovněž v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 3.5 Nedílnou součástí této dohody **jsou tyto přílohy:**  
Příloha č. 1 Dohody: „*Položkový rozpočet s vyznačením méněprací*“ – počet stran: 4.  
Příloha č. 2 Dohody: „*Soupis skutečně provedených prací, ze dne 26. 9. 2023*“ – počet stran: 3;  
Příloha č. 3 Dohody: „*Protokol o převzetí prací*“ – počet stran: 1.

za objednatele

Iveta Vamberová  
Vedoucí oddělení provozu Pardubice

Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

Iveta Vamberová  
Digitálně podepsal  
Iveta Vamberová  
Datum: 2023.10.17  
12:36:07 +02'00'

za poskytovatele

René König  
Digitálně  
podepsal René  
König  
Datum:  
2023.10.17  
10:47:50 +02'00'