

**SMLOUVA**  
**č. LOM/2017/001**  
**č. 1717/4/0007**

**o účasti na řešení projektu obranného vývoje**  
**„PALETA“**

**Článek 1**  
**SMLUVNÍ STRANY**

Název: **Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO**  
Sídlo: Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 944, 197 06  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859  
Zastoupený: Ing. Petrem Novotným – ředitelem odštěpného závodu, jednajícím ve smyslu ustanovení § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve věci týkající se odštěpného závodu  
IČ: 242 72 523  
DIČ: CZ24272523  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: 107705270800  
Adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 944, P.O. BOX 18, 197 00 Praha 9  
Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
..  
ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
(dále jen „příjemce“)

**a**

Název: **LOM PRAHA s.p.**  
Sídlo: Praha 10, Malešice, Tiskařská 8, 100 38  
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle ALX, vložka 283  
Zastoupený: Ing. Romanem Planičkou, ředitelem státního podniku  
IČ: 00000515  
DIČ: CZ00000515  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Adresa pro doručování korespondence: Praha 10, Malešice, Tiskařská 8, 100 38  
Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
..  
ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
(dále jen „další účastník“)  
(společně „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o účasti na řešení projektu (dále jen „smlouva“).

## **Článek 2** **ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1 Účelem smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran v rámci spolupráce na řešení projektu obranného vývoje **„Implementace paletového systému NATO 463L do vrtulníků Mi-171Š“ (dále jen „PALETA“)**.
- 2.2 Předmětem smlouvy je závazek dalšího účastníka projektu splnit úkoly projektu dle přílohy č. 1 této smlouvy „Takticko - technické požadavky“, jež je také přílohou č. 3 ke smlouvě č. 1701 2 7440 a předat příjemci výsledky.
- 2.3 Etapy výzkumu a termíny řešení projektu:

### **Rok 2017**

Etapa č. 1: Předběžný projekt

Termín plnění: 1. 4. 2017 až 29. 09. 2017

Rozsah jednotlivých činností:

- Předběžný návrh řešení válečkové dráhy a systému fixace palet na válečkové dráze s cílem:
  - o analýzy použitelné technologie, výběru vhodného materiálu, základní pevnostní a tuhostní rozvahy – zajistí příjemce podpory
- Předběžný návrh řešení vedení palet po rampě a nákladové části vrtulníku Mi-171Š s cílem:
  - o analýzy použitelné technologie, výběru vhodného materiálu, základní pevnostní a tuhostní rozvahy – zajistí další účastník projektu
- Předběžný návrh řešení manipulačního paletového vozíku s vlastním pohonem - zajistí příjemce podpory
- Předběžný návrh řešení opěrného systému sklopné rampy s cílem:
  - o analýzy použitelné technologie, výběru vhodného materiálu, základní pevnostní a tuhostní rozvahy - zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu
- Vypracování Předběžného projektu PALETA - zajistí příjemce podpory :

Etapa č. 2: Konečný projekt

Termín plnění: 30. 9. 2017 až 31. 12. 2017

Rozsah jednotlivých činností:

- Konečný návrh řešení válečkové dráhy a systému fixace palet na válečkové dráze – zajistí příjemce podpory
- Konečný návrh řešení vedení palet po rampě nákladové části vrtulníku Mi-171Š – zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu.
- Konečný návrh řešení manipulačního paletového vozíku s vlastním pohonem - zajistí příjemce podpory
- Konečný návrh řešení opěrného systému sklopné rampy - zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu.
- Vypracování Konečného projektu PALETA - zajistí příjemce podpory

## Rok 2018

Etapa č. 3: Výrobní dokumentace prototypu

Termín plnění: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018

Rozsah jednotlivých činností:

- Výrobní dokumentace prototypu válečkové dráhy – zajistí příjemce podpory
- Výrobní dokumentace prototypu vedení palet po rampě a nákladové části vrtulníku Mi-171Š – zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu.
- Výrobní dokumentace prototypu manipulačního paletového vozíku s vlastním pohonem - zajistí příjemce podpory
- Výrobní dokumentace prototypu opěrného systému sklopné rampy - zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu.

Etapa č. 4: Výroba prototypu

Termín plnění: 1. 1. 2018 až 28. 2. 2019

a) Výroba prototypu manipulačního paletového vozíku s vlastním pohonem

Termín plnění: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018

Rozsah jednotlivých činností:

- Výroba prototypu manipulačního paletového vozíku s vlastním pohonem – zajistí příjemce podpory.

b) Výroba prototypu opěrného systému sklopné rampy

Termín plnění: 1. 1. 2018 až 28. 2. 2019

Rozsah jednotlivých činností:

- Výroba prototypu opěrného systému sklopné rampy - zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu.

c) Výroba prototypu válečkové dráhy

Termín plnění: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018

Rozsah jednotlivých činností:

- Výroba prototypu válečkové dráhy – zajistí příjemce podpory

d) Prototypová zástavba do vrtulníku

Termín plnění: 1. 11. 2018 až 28. 2. 2019

Rozsah jednotlivých činností:

- Výroba prototypu vedení palet po rampě a nákladové části vrtulníku Mi-171Š a zástavba do vrtulníku – zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu.
- Úprava nákladní kabiny a rampy – zajistí další účastník projektu.

e) Zpracování aplikačního SW nástroje „Weight and Balance Manual“ s neomezenou licenci

Termín plnění: 1. 5. 2017 až 28. 2. 2019

Rozsah jednotlivých činností:

- Vývoj a zpracování aplikačního software (SW) pro výpočet hmotnosti a centráže vrtulníku
- Zpracování nové příručky „Předpis pro vážení a hmotnostní výpočty vrtulníku Mi-171Š“
- Zkoušky a testování aplikačního SW pro výpočet hmotnosti a centráže vrtulníku Mi-171Š a ověření příručky „Předpis pro vážení a hmotnostní výpočty vrtulníku Mi-171Š“

Zajistí další účastník projektu

Etapa č. 5: Průvodní a provozní dokumentace

Termín plnění: 1. 7. 2018 až 28. 2. 2019

- Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu.

### **Rok 2019**

Etapa č. 6: Spojené podnikové a kontrolní zkoušky, úprava prototypu po spojených podnikových a kontrolních zkouškách

Termín plnění: 1. 3. 2019 až 30. 4. 2019

- Zajistí příjemce podpory ve spolupráci ve spolupráci s dalším účastníkem projektu.

Etapa č. 7: Vojskové zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách

Termín plnění: 1. 5. 2019 až 30. 6. 2019

- Zajistí příjemce podpory ve spolupráci ve spolupráci s dalším účastníkem projektu.

Etapa č. 8: Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu

Zajistí příjemce podpory

Etapa č. 9: Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení

Zajistí příjemce podpory

### **Článek 3 TERMÍN ŘEŠENÍ PROJEKTU**

3.1 Řešení projektu bude zahájeno v roce 2017 a ukončeno do 31. 12. 2019.

3.2 Poskytnutí součinnosti plyne z Článku 2. Odstavce 2.3 této smlouvy.

### **Článek 4 NÁKLADY ŘEŠENÍ PROJEKTU**

4.1 Řešení projektu je financováno z účelové podpory (dále jen „podpora“). Poskytovatelem podpory je Česká republika - Ministerstvo obrany (dále jen „poskytovatel“).

4.2 Smluvní strany se dohodly na následujícím financování realizace projektu na straně dalšího účastníka:

údaje v Kč/rok	2017	2018	2019	Celkem
Celkové způsobilé náklady				

4.3 Uvedené rozdělení prostředků odpovídá míře státní podpory, která je navržena v nabídce Projektu. V případě, že skutečná míra státní podpory se od navržené bude odlišovat, zavazují se smluvní strany, že o změně financování budou spolu dále jednat.

- 4.4 Poskytnout dalšímu účastníku finanční částku představující jeho podíl. Finanční částka bude převedena na účet dalšího účastníka vždy do 30 dnů od přijetí účelové podpory od poskytovatele podpory.
- 4.5 Způsob využití podpory na řešení projektu je závazný a musí být v souladu s Návrhem projektu uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.

## **Článek 5 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

- 5.1 Obě smluvní strany se zavazují při řešení projektu postupovat v souladu s Návrhem projektu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 5.2 Rozsah prací je vymezen a specifikován přílohou č. 1 smlouvy.
- 5.3 Příjemce se zavazuje poskytnout dalšímu účastníkovi finanční částku představující jeho podíl dle čl. 4.2 této smlouvy. Finanční částka bude převedena dalšímu účastníkovi do 14 dnů od přijetí účelové podpory od poskytovatele. Příjemce uzavře s uživatelem výsledků smlouvu o využití výsledků, kterou předloží poskytovateli nejpozději před ukončením řešení projektu. Při uzavírání smlouvy o využití výsledků se vychází z úpravy užívacích a vlastnických práv k výsledkům uvedené ve smlouvě o poskytnutí podpory s poskytovatelem podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb. a této smlouvě. Smluvní strany se zavazují respektovat podmínky poskytnutí podpory z prostředků Ministerstva obrany ČR na řešení Projektu.
- 5.4 Smluvní strany se zavazují, že vyvinou veškeré nezbytné úsilí pro řešení tohoto projektu.
- 5.5 Zjistí-li jedna ze smluvních stran, že druhá smluvní strana plní svoje závazky vyplývající jí z této smlouvy v rozporu s touto smlouvou, odstraní povinná smluvní strana vady vzniklé vadným plněním na vlastní náklady a bude plnit smlouvu řádným způsobem.
- 5.6 Smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují plnění smlouvy nebo závazky smluvních stran, tzn. do 5 pracovních dnů ode dne vzniku takovéto skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, navrhne způsob řešení k jejich odstranění.
- 5.7 Smluvní strany se dle § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že v případě předčasného ukončení projektu je příjemce oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě, že bude projekt ukončen z jiného důvodu nežli na straně dalšího účastníka, uhradí příjemce dalšímu účastníkovi náklady účelně vynaložené na plnění projektu do doby odstoupení.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že majetek nabytý v rámci řešení projektu bude ve spoluvlastnictví podle podílu poskytnuté účelové dotace.
- 5.9 K výsledkům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, pokud takové výsledky budou, má právo užívat strana, která je původcem/autorem, nebude-li jiné písemné dohody. Smluvní strany se dohodly pro každý jednotlivý případ užití výsledků s důrazem na účel této smlouvy a za obvyklých a vyhovujících podmínek poskytnout oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví.
- 5.10 Další účastník se seznámil s „Všeobecnými podmínkami ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu“, jež je přílohou č. 1 ke smlouvě

č. 1701 2 7440 a smluvní strany se zavazují poskytnout navzájem veškerou součinnost nutnou k jejich splnění a dodržení.

- 5.11 Další účastník projektu se zavazuje k úhradě vzniklé škody a sankcí v případě uplatnění oprávněného nároku na ně poskytovatelem vůči příjemci, které prokazatelně vznikly jednáním nebo naopak nečinností dalšího účastníka projektu. Podmínkou je, že další účastník projektu přispěl k příslušným škodám nebo že za ně odpovídá.

## Článek 6 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 6.1 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými postupně číslovanými dodatky, které se po schválení oběma smluvními stranami stávají její nedílnou součástí.
- 6.2 Součinnost smluvních stran zajišťují kontaktní osoby uvedené v čl. 1 této smlouvy.
- 6.3 Dodatky k této smlouvě mohou být schvalovány a podepisovány pouze statutárními zástupci smluvních stran, popř. jimi pověřenými zástupci.
- 6.4 Rozhodovat a schvalovat změny v termínovém a věcném plnění projektu mohou pouze statutární zástupci smluvních stran, resp. jimi pověřenými zástupci a to pouze po předchozím schválení pověřenými zástupci poskytovatele.
- 6.5 V otázkách, které nebyly touto smlouvou upraveny, se strany řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 130/2002 Sb.

## Článek 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu Smlouvy č. 1701 2 7440 o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu mezi příjemcem a poskytovatelem.
- 7.2 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o 6 listech, po jednom pro každou smluvní stranu a pro poskytovatele. Jakékoliv změny, opravy a doplňky k této smlouvě musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami v písemné formě. Smluvní strany výslovně vylučují jakoukoliv jinou úpravu této smlouvy, závazků vzniklých na základě této smlouvy nebo obsahu právních jednání ve vztahu k této smlouvě v jiné než v písemné formě.
- 7.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 – Takticko-technické požadavky.
- 7.4 Obě smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 30.5.2017

Za příjemce:



ředitel odstěpného závodu

V Praze dne 30-05-2017

Za dalšího účastníka:



Ing. Roman Planíř  
ředitel státního p

