

D O D A T E K č. 2
ke S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené pod č. j. KRPZ-45464-38/ČJ-2021-1500VZ-CER dne 7. 12. 2021 dle § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Smlouva“)



Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského
ředitelství
IČO: 720 52 767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 28036881/0710
Telefon: 974 661 224
Fax: 974 661 917
E-mail: krpz.er.sekretariat@pcr.cz
Datová schránka: w6thp3w

(dále jen „objednatel“)

a

KALAHA a.s.

Sídlo: Maříkova 18599/1, 621 00 Brno
Statutární orgán: Petr Bajer, předseda představenstva
Tomáš Václavek, místopředseda představenstva
Ing. Libor Šťasta, člen představenstva
IČO: 25562151
DIČ: CZ25562151
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 8410522/0800
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: Tomáš Václavek, místopředseda představenstva
Petr Bajer, předseda představenstva
b) ve věcech technických: Petr Bajer, předseda představenstva
Tel.: 
E-mail: 
Datová schránka: i4uevje
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. 16 Smlouvy tento Dodatek č. 2 následujícího znění:

čl. I.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, č.j. KRPZ-45464-38/ČJ-20121-1500VZ-CER (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku s označením **KŘP Zik – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zařízení**, se v souladu s čl. 16 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto:

čl. II.

1. **Cena díla uvedené v čl. 4, bod 4.1 Smlouvy se mění z důvodu víceprací a méněprací popsaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, a to následovně:**

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Cena stavby	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč*
KŘP Zik – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 – rekonstrukce sociálních zařízení	24.212.032,92	5.084.526,91	29.296.559,83
Celkové méněpráce	-3.880.245,79	-814.851,62	-4.695.097,41
Celkové vícepráce	5.495.646,11	1.154.085,68	6.649.731,79
KŘP Zik – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 – rekonstrukce sociálních zařízení – Hodnota smlouvy včetně víceprací a méněprací	25.827.433,24	5.423.760,98	31.251.194,22

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Slovy (v Kč bez DPH): Dvacetpět milionů osm set dvacetsedmtisíc čtyřicet čtyři korun českých a dvacet čtyři halířů

čl. III.

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Tento Dodatek č. 2 je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Z tohoto důvodu nabývá tento Dodatek č. 2 účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 je tvořen 3 (slovy: třemi) stranami textu a jednou přílohou o 206 (slovy: dvěšestěsti) stranách textu.
6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

Ve Zlíně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Ing. Miloš Poloczek
náměstek ředitele krajského ředitelství



Tomáš Václavek
místopředseda představenstva