



1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

**Celková cena díla bez DPH: 1 075 265,11 Kč**

(slovy: jeden milion sedmdesát pět tisíc dvě stě šedesát pět korun českých a jedenáct haléřů)

***K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace***

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 02.10.2023 usnesením č. 45/2023, bodem č. 1515.

Příloha č.1: změnové rozpočty


Příloha č.2: harmonogram prací

Ve Znojmě dne:


Ve Znojmě dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



.....  
Ing. Ivana Solařová  
starostka



.....  
H & B delta, s.r.o.

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>S-22-056-HODINY</b>	<b>Radnice Znojmo - věž, oprava ciferníků</b>	
Objekt:	<b>O-22-01</b>	<b>Radniční věž</b>	
Rozpočet:	<b>R-22-10</b>	<b>Oprava věžních hodin - nové kalíšky "minutek"</b>	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			253 154,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>253 154,46</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>253 154,46</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>53 162,44</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>306 316,90</b> CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p><b>Ing. Ondřej Hurta</b></p> <p>Digitálně podepsal Ing. Ondřej Hurta Datum: 2023.10.13 14:32:56 +02'00'</p> <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			253 154,46	100,0
Cena celkem					253 154,46	100,0

## Položkový rozpočet

S:	S-22-056-HOD Radnice Znojmo - věž, oprava ciferníků	
O:	O-22-01	Radniční věž
R:	R-22-10	Oprava věžních hodin - nové kalíšky "minutek"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>253 154,46</b>
1	764-VL4	Pasivační nátěr vnitřní strany kalíšků včetně hrotu <i>Vnitřní strana kalíšků a hrot bude opatřen pasivačním nátěrem, aby se eliminovalo nebezpečí vytékání měděnky na fasádu</i>	kus	240,00000	34,00	8 160,00
2	19621029	Plech hladký měděný Cu 99,9 - R240, 1,00 x 1000 x 2000 mm <i>2 tabule Cu plechu tl. 1,0 mm, hmotnost 8,91 Kg/m2 : 8,91*4</i>	kg	35,64000	470,50	16 768,62
				<i>35,64000</i>		
3	19641105	Drát zemnicí 8 Cu T/4 měkký <i>trny kalíšků, 13 cm 1 ks, 1 mb = 0,45 Kg : 240*0,13*0,45</i>	kg	14,04000	546,00	7 665,84
				<i>14,04000</i>		
4	764-VL1	Vypálení matric z Cu plechu - polotovary minutových kalíšků	kus	240,00000	84,00	20 160,00
5	764-VL2	Výroba nových kalíšků "minutek" žiháním a tažením přes kopyto	kus	240,00000	791,00	189 840,00
6	764-VL3	Vyvrtní otvoru v kalíšku, připájení hrotu - tvrdé pájení	kus	240,00000	44,00	10 560,00

