

## HARMONOGRAM

### Dr. Milady Horákové a ul. Kaštanová - chodník

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

	2023	
	10	11
SO 01 Větev 1		
SO 02 Větev 2		
SO 03 Větev 3		
VRN Vedlejší a ostatní náklady		
Chodník Kaštanova č. 3-5-7		

Předání staveniště : do 5 dní od nabytí účinnosti SOD  
Zahájení stavebních prací: ihned od předání staveniště  
Dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště: do 5 týdnů od zahájení prací nejpozději do 10.11.2023

V Olomouci 15.9.2023  
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Ing. Petr Buchta  
předseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s. (29)  
Albertova 21 - 779 00 Olomouc  
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523