

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Zpevněné plochy - Sedák z tropického dřeva na bet. Lavici	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO102/ZL132	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold; color: green;">132</div>
---	---	---

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS): SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Sedák z tropického dřeva na bet. Lavici
Odůvodnění změny:
 Doplnění sedáku na betonovou lavici na opěrné stěně u papírnictví
 Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		18 899,88	0%	18 899,88

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Richard Průša	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Marek Prívára	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ludvík Michalec	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy - Sedák z tropického dřeva na bet. Lavici

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 899,88

Vícepráce

18 899,88

1_132		132 ICK R01	Podkladní rošt pod sedák - dodávka a montáž (podkladní lišty, hmoždinky, gumové podložky)	ks	11,000	450,02	4 950,194	Individuální cenová kalkulace
	R	rozpis položky	podkladní terasový hranol exotická dřevina	ks		255,00		
	R	rozpis položky	podložky	ks		22,10		
	R	rozpis položky	hmoždinky	ks		13,50		
	R	rozpis položky	předvrtání, montáž	ks		120,00		
	R	rozpis položky	marže geosan - poddávatel	ks		39,42		
2_132		132 ICK R02	Sedák - massaranduba, dodávka a montáž	m2	3,510	3 640,47	12 778,062	Individuální cenová kalkulace
	R	rozpis položky	podkladní terasový hranol exotická dřevina	m2		2 786,00		
	R	rozpis položky	montáž	m2		535,60		
	R	rozpis položky	marže geosan - poddávatel	m2		318,87		
3_132		132 ICK R03	Nátěr terasových prken na sedáku - 1 vrstva	ks	1,000	1 171,62	1 171,624	Individuální cenová kalkulace
	R	rozpis položky	ADLER Pullex Boden, Öl - terasový olej	ks		819,00		
	R	rozpis položky	montáž	ks		250,00		
	R	rozpis položky	marže geosan - poddávatel	ks		102,62		