

Změnové listy

Kód stavby : -	81230009	Adresa : -	Lidická 32, Nemilany	Dne : -
----------------	----------	------------	----------------------	---------

Název stavby : - KD Nemilany - stavební úpravy

Věc : - Rekapitulace změn ke smlouvě o dílo č.

Provedené změny : -

	Vícepráce a změny	Méněpráce a změny	Navýšení ceny stavebních prací
Změnový list č.1	0,00 Kč	-539 646,05 Kč	-539 646,05 Kč
Změnový list č.2	0,00 Kč	-28 069,76 Kč	-28 069,76 Kč
Změnový list č.3	0,00 Kč	-9 500,34 Kč	-9 500,34 Kč
Změnový list č.4	64 713,72 Kč	0,00 Kč	64 713,72 Kč
Změnový list č.5	350 743,92 Kč	0,00 Kč	350 743,92 Kč
Změnový list č.6	75 101,93 Kč	0,00 Kč	75 101,93 Kč
Změnový list č.7	16 102,98 Kč	0,00 Kč	16 102,98 Kč
Změnový list č.8	30 200,29 Kč	0,00 Kč	30 200,29 Kč
Změnový list č.9	19 782,69 Kč	0,00 Kč	19 782,69 Kč
Změnový list č.10	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změnový list č.11	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změnový list č.12	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změnový list č.13	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změnový list č.14	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změnový list č.15	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

556 645,52 Kč	-577 216,15 Kč
---------------	----------------

Celkové navýšení ceny stavebních prací -20 570,63 Kč

Vyjádření AD : -

Dne : -		Za autorský dozor : -	
---------	--	-----------------------	--

Vyjádření TDI :

Dne : -		TDI : -	
---------	--	---------	--

Vyjádření zástupce investora :

Dne : -		Za investora : -	
---------	--	------------------	--

Poznámka : -