

Podklady pro změnový list č. 7

Změnový list č. 7 - VCP

Změnový list č. 7 - MNP

Změnový list č. 7 - celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu VCP celkem					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV		
	D	94	Lešení a stavební výtahy		
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		
	D	767	Konstrukce zámečnické		
2	K	767995113	Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	73,000
	VV		41+32		73,000
	VV		Součet		73,000
3	M	13010016	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm	t	0,041
	VV		"Tyč ocelová D 20 - 2,47 kg/m"		
	VV		0,00247*(3*5)		0,037
	VV		Součet		0,037
	VV		0,037*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,041
4	M	13522520	ocel široká jakost S235JR 250x10mm	t	0,032
	VV		"Ocel široká 250 x 10 - 19,625 kg/m"		
	VV		0,019625*(6*0,25)		0,029
	VV		Součet		0,029
	VV		0,029*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,032
5	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	6,000
6	M	31111009	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M20	kus	6,000
7	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	kus	6,000
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	3,000

Náklady soupisu MNP celkem

0,00

0,00

0,00