

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - DODATEK č. 2

Rozpočet	30_7_2023	Méněpráce - Protihluková stěna	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Hlavní objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
025/2023	Protihluková stěna SKATEPARK BRNO TUŘANY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	SIDESTAV, spol. s r.o. Syrovická 340, Rajhrad		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-64 350		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-64 350		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-64 350	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-64 350	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Jan Smejkal		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	-64 350,00 Kč	
DPH		21,0 %	-13 513,50 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-77 863,50 Kč	

Poznámka :

Stavba :	025/2023 Protihluková stěna SKATEPARK BRNO TUŘANY	Rozpočet :	30_7_2023
Objekt :	SO 01 Hlavní objekt	Méněpráce -	Protihluková stěna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Odečtené položky	-64 350	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-64 350	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	025/2023 Protihluková stěna SKATEPARK BRNO TUR	Rozpočet: 30_7_2023
Objekt :	SO 01 Hlavní objekt	Měněpráce - Protihluková stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	_1	Odečtené položky				
30	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-286,00000	225,00	-64 350,00
Celkem za		_1 Odečtené položky				-64 350,00