

## Časový harmonogram aktivit projektu

<b>Předpokládaný kalendářní měsíc / rok</b>	<b>9 / 2014</b>	<b>10 / 2014</b>	<b>11 / 2014</b>	<b>12 / 2014</b>
<b>Aktivity/měsíce od zahájení projektu</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Řízení projektu</b>		✓	✓	✓
<b>Výstup 1.1.</b>				
Aktivita 1.1.1.		✓	✓	✓
Aktivita 1.1.2.		✓	✓	
Aktivita 1.1.3.		✓	✓	✓
Aktivita 1.1.4.		✓	✓	
Aktivita 1.1.5.		✓	✓	
<b>Výstup 1.2.</b>				
Aktivita 1.2.1.		✓	✓	✓
Aktivita 1.2.2.				
Aktivita 1.2.3.		✓	✓	
Aktivita 1.2.4.			✓	✓
Aktivita 1.2.5.				



## Časový harmonogram aktivit

<b>Předpokládaný kalendářní měsíc / rok</b>	<b>1 / 2016</b>	<b>2 / 2016</b>	<b>3 / 2016</b>	<b>4 / 2016</b>	<b>5 / 2016</b>	<b>6 / 2016</b>	<b>7 / 2016</b>	<b>8 / 2016</b>	<b>9 / 2016</b>	<b>10 / 2016</b>	<b>11 / 2016</b>	<b>12 / 2016</b>
<b>Aktivity/měsíce od zahájení projektu</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
<b>Řízení projektu</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Výstup 1.1.</b>												
Aktivita 1.1.1.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Aktivita 1.1.2.					✓	✓	✓	✓				
Aktivita 1.1.3.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivita 1.1.4.					✓	✓	✓	✓				
Aktivita 1.1.5.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Výstup 1.2.</b>												
Aktivita 1.2.1.	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Aktivita 1.2.2.	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Aktivita 1.2.3.					✓	✓	✓	✓				
Aktivita 1.2.4.	✓	✓	✓	✓				✓	✓			
Aktivita 1.2.5.					✓	✓	✓	✓	✓			



## STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu (název)	Náklady projektu 2014-2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)				
1.1 Management - A. Havlín, vedoucí, inženýrská geologie, modelování	den	216,00	3.000,00	648.000,00
1.2 Experti/konzultanti - P. Kycl, inženýrská geologie	den	139,00	2.400,00	333.600,00
1.2 Experti/konzultanti - J. Malík, inženýrská geologie	den	172,00	2.400,00	412.800,00
1.2 Experti/konzultanti - R. Novotný, inženýrská geologie	den	172,00	2.400,00	412.800,00
1.2 Experti/konzultanti - M. Baldík, inženýrská geologie	den	172,00	2.400,00	412.800,00
1.2 Experti/konzultanti - M. Dostálík, inženýrská geologie	den	137,00	2.400,00	328.800,00
1.2 Experti/konzultanti - J. Šikula, databáze SN	den	104,00	2.400,00	249.600,00
1.2 Experti/konzultanti - P. Čoupek, IT	den	109,00	2.400,00	261.600,00
1.2 Experti/konzultanti - Z. Venera	den	22,00	2.400,00	52.800,00
1.2 Experti/konzultanti - P. Mixa	den	34,00	2.400,00	81.600,00
Digitalizace dat a map - dohoda PP				96.000,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>				<b>3.290.400,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	40,00	10.000,00	400.000,00
2.2 Místní doprava				42.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	litr	3.500,00	30,00	105.000,00
2.4 Ubytování	noc	702,00	1.300,00	912.600,00
2.5 Víza		0,00	0,00	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				9.000,00
2.7 Cestovní pojištění	den	702,00	130,00	91.260,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	702,00	1.374,00	964.548,00
2.9 Cestovné v ČR: Brno - Praha				35.240,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>2.559.648,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - satelitní data pro interpretace dálkového průzkumu				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.)				
3.3 Odpisy				
3.4 Zásoby, materiál				
3.5 Energie				
3.6 Ostatní vybavení - údržba a aktualizace používaného SW (GIS)				
3.6 Ostatní vybavení (bude předáno etiopské straně) - laserový dálkoměr		3,00	10.000,00	30.000,00
- GPS		5,00	10.000,00	50.000,00
- geologický kompas		5,00	4.500,00	22.500,00
- fotoaparát		3,00	6.000,00	18.000,00
- geologické kladivo		5,00	1.850,00	9.250,00
- počítač		1,00	30.000,00	30.000,00
- Software ArcGis		1,00	35.000,00	35.000,00
- Meteostanice		1,00	160.000,00	160.000,00
- dilatometr automatický		3,00	110.000,00	330.000,00
- extenzometr tyčový		3,00	140.000,00	420.000,00
- hladinový spínač		1,00	19.000,00	19.000,00
- měření vlastnosti půd - profilová tyč		1,00	37.000,00	37.000,00
- měření vlastnosti půd - senzor půdní vlhkosti a teploty		2,00	15.000,00	30.000,00
- měření vlastnosti půd - srážky		3,00	16.000,00	48.000,00

Rozpočet projektu (název)	Náklady projektu 2014-2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
Druh výdajů				
- datalogger - 5 vstupů		3,00	24.000,00	72.000,00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>1.310.750,00</b>
<b>4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)</b>				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				59.000,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>59.000,00</b>
<b>5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)</b>				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				
5.1 Monitoring				1.504.727,00
5.2 Priorizace rizika				1.554.500,00
5.2 Expertní služby - tvorba hydrogeologických map				
5.2 Expertní služby - detailní hydrogeologické studie				
5.2 Expertní služby - vyhodnocení hydrogeologických rizik				
5.2 Expertní služby - posouzení používané metodiky geotechnických analýz v laboratoři				
5.2 Expertní služby - přenesení dosavadní metodiky IG výzkumu				
5.2 Expertní služby - metodika vyhodnocení seismického ohrožení				
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				30.000,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily		330,00	2.000,00	660.000,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				
5.6 Překlady, tlumočení				75.000,00
5.7 Kopírování, tisk - grafická úprava tisku				
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				
5.10 Ostatní - terenní výbava				98.000,00
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>				<b>3.922.227,00</b>
<b>6.Přímá podpora cílovým skupinám</b>				
6.1 Cestovné, stravné				
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				
6.4 Diety Gruzínů v Čechách	den	60,00	600,00	36.000,00
6.5 Ubytování Gruzínů v Čechách	den	54,00	1.200,00	64.800,00
6.6 Letenky Gruzíni	letenka	6,00	10.000,00	60.000,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>160.800,00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>				
7.1 Ostatní přímé náklady - chemické analýzy v laboratořích řešitele				0,00
7.1 Ostatní přímé náklady - tiskové a reprografické práce řešitele				70.780,00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>70.780,00</b>
<b>8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)</b>				<b>11.373.605,00</b>

# STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu (název)	Náklady projektu 2014			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)				
1.1 Management - A. Havlín, vedoucí, inženýrská geologie, modelování	den	56,00	3.000,00	168.000,00
1.2 Experti/konzultanti - P. Kycl, inženýrská geologie	den	12,00	2.400,00	28.800,00
1.2 Experti/konzultanti - J. Malík, inženýrská geologie	den	45,00	2.400,00	108.000,00
1.2 Experti/konzultanti - R. Novotný, inženýrská geologie	den	45,00	2.400,00	108.000,00
1.2 Experti/konzultanti - M. Baldík, inženýrská geologie	den	45,00	2.400,00	108.000,00
1.2 Experti/konzultanti - M. Dostalík, inženýrská geologie	den	10,00	2.400,00	24.000,00
1.2 Experti/konzultanti - J. Šíkula, databáze SN	den	22,00	2.400,00	52.800,00
1.2 Experti/konzultanti - P. Čoupek, IT	den	22,00	2.400,00	52.800,00
1.2 Experti/konzultanti - Z. Venera	den	5,00	2.400,00	12.000,00
1.2 Experti/konzultanti - P. Mixa	den	17,00	2.400,00	40.800,00
Digitalizace dat a map - dohoda PP				36.000,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>				<b>739.200,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	12,00	10.000,00	120.000,00
2.2 Místní doprava				7.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla -benzín 2 vozy	litr	1.000,00	30,00	30.000,00
2.4 Ubytování v Gruzii	noc	160,00	1.300,00	208.000,00
2.5 Víza		0,00	0,00	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				9.000,00
2.7 Cestovní pojištění	den	160,00	130,00	20.800,00
2.8 Diety v Gruzii (dle platných právních předpisů)	den	160,00	1.374,00	219.840,00
2.9 Cestovné v ČR Brno - Praha				7.500,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>622.140,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - satelitní data pro interpretace dálkového průzkumu				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.)				
3.3 Odpisy				
3.4 Zásoby, materiál				
3.5 Energie				
3.6 Ostatní vybavení (bude předáno gruzínské straně) - GPS		5,00	10.000,00	50.000,00
geologický kompas		5,00	4.500,00	22.500,00
fotoaparát		3,00	6.000,00	18.000,00
laserový dálkoměr		3,00	10.000,00	30.000,00
geologické kladivo		5,00	1.850,00	9.250,00
počítač		1,00	30.000,00	30.000,00
software - ArCGis		1,00	35.000,00	35.000,00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>194.750,00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				9.000,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>9.000,00</b>

Rozpočet projektu (název)	Náklady projektu 2014			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)</b>				
5.1 Monitoring				309.150,00
5.2 Priorizace rizika				700.000,00
5.2 Expertní služby - posouzení používané metodiky geotechnických analýz v laboratoři				
5.2 Expertní služby - přenesení dosavadní metodiky IG výzkumu				
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)	cargo			10.000,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily -2 vozy/30 dní	den	60,00	2.000,00	120.000,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				
5.6 Překlady, tlumočení				15.000,00
5.7 Kopírování, tisk - grafická úprava tisku				
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				
5.10 Ostatní -terénní výbava		5,00	10.000,00	50.000,00
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>				<b>1.204.150,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b>				
6.1 Cestovné, stravné				
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				
6.4. Diety Gruzínů v Čechách	den	40,00	600,00	24.000,00
6.5. Ubytování Gruzínů v Čechách	den	36,00	1.200,00	43.200,00
6.6 Letenky Gruzíni		3,00	10.000,00	30.000,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>97.200,00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>				
7.1 Ostatní přímé náklady - chemické analýzy v laboratořích řešitele				
7.1 Ostatní přímé náklady - tiskové a reprografické práce řešitele				25.000,00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>25.000,00</b>
<b>8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)</b>				
				<b>2.891.440,00</b>



## Příloha č. 2 dodatku č.j. 281201/2015-ČRA: Strukturovaný rozpočet (2015)

Rozpočet projektu (název)	Náklady projektu 2015			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)				
1.1 Management - A. Havlík, vedoucí, inženýrská geologie, modelování	den	83,00	3.000,00	249.000,00
1.2 Experti/konzultanti - P. Kycl, inženýrská geologie	den	67,00	2.400,00	160.800,00
1.2 Experti/konzultanti - J. Malík, inženýrská geologie	den	67,00	2.400,00	160.800,00
1.2 Experti/konzultanti - R. Novotný, inženýrská geologie	den	67,00	2.400,00	160.800,00
1.2 Experti/konzultanti - V. Baldík, inženýrská geologie	den	67,00	2.400,00	160.800,00
1.2 Experti/konzultanti - M. Dostalík, inženýrská geologie	den	67,00	2.400,00	160.800,00
1.2 Experti/konzultanti - J. Šíkula, databáze SN	den	30,00	2.400,00	72.000,00
1.2 Experti/konzultanti - P. Čoupek, IT	den	35,00	2.400,00	84.000,00
digitalizace map dohoda PP				30.000,00
1.2 Konzultanti - Z. Venera	den	10,00	2.400,00	24.000,00
1.2 Konzultanti - P. Mixa	den	10,00	2.400,00	24.000,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>				<b>1.287.000,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	16,00	10.000,00	160.000,00
2.2 Místní doprava				15.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla-benzín- 3 vozy/ 70 dní	litr	1.500,00	30,00	45.000,00
2.4 Ubytování v Gruzii	noc	350,00	1.300,00	455.000,00
2.5 Víza		0,00	0,00	0,00
2.6 Cestovní pojištění	den	350,00	130,00	45.500,00
2.7 Cestovné Brno-Praha				14.000,00
2.8 Diety gruzie (dle platných právních předpisů)	den	350,00	1.374,00	480.900,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>1.215.400,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.)				0,00
3.3 Odpisy				0,00
3.4 Zásoby, materiál				0,00
3.5 Energie				0,00
3.6 Ostatní vybavení - údržba a aktualizace používaného SW (GIS)				0,00
Meteostanice		1,00	160 000,00 CZK	160.000,00
Dilatometr automatický		3,00	110 000,00 CZK	330.000,00
Extenzometr tyčový		3,00	140 000,00 CZK	420.000,00
Hladinový spínač		1,00	19 000,00 CZK	19.000,00
Měření vlastnosti půd-profilová tyč		1,00	37 000,00 CZK	37.000,00
Měření vlastnosti půd-senzor půdní vlhkosti a teploty		2,00	15 000,00 CZK	30.000,00
Měření vlastnosti půd- srážky		3,00	16 000,00 CZK	48.000,00
Datalogger-5 vstupů		3,00	24 000,00 CZK	72.000,00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>1.116.000,00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00

Rozpočet projektu (název)	Náklady projektu 2015			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				20.000,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>20.000,00</b>
<b>5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)</b>				
5.1 Monitoring				555.245,00
5.2 Priorizace rizika				554.500,00
5.2 Expertní služby - detailní hydrogeologické studie				0,00
5.2 Expertní služby - metodika vyhodnocení seismického ohrožení				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				10.000,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily - 3 vozy/70 dní	den	210,00	2.000,00	420.000,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady, tlumočení				20.000,00
5.7 Kopírování, tisk - grafická úprava textu pro tisk				0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní - terénní výbava		7,00	4.000,00	28.000,00
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>				<b>1.587.745,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b>				
6.1 Cestovné, stravné				0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
6.4. Diety Gruzínů v Čechách	den	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6.5. Ubytování Gruzínů v Čechách	den	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6.6. Letenky Gruzíni		0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>				
7.1 Ostatní přímé náklady - chemické analýzy v laboratořích řešitele				0,00
7.1 Ostatní přímé náklady - tiskové a reprografické práce řešitele				15.780,00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>15.780,00</b>
<b>8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)</b>				
				<b>5.241.925,00</b>

## Příloha č. 2 dodatku č.j. 281201/2015-ČRA: Strukturovaný rozpočet (2016)

Rozpočet projektu (název)	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)				
1.1 Management - A. Havlík, vedoucí, inženýrská geologie, modelování	den	77,00	3.000,00	231.000,00
1.2 Experti/konzultanti - P. Kycl, inženýrská geologie	den	60,00	2.400,00	144.000,00
1.2 Experti/konzultanti - J. Malík, inženýrská geologie	den	60,00	2.400,00	144.000,00
1.2 Experti/konzultanti - R. Novotný, inženýrská geologie	den	60,00	2.400,00	144.000,00
1.2 Experti/konzultanti - V. Baldík, inženýrská geologie	den	60,00	2.400,00	144.000,00
1.2 Experti/konzultanti - J. Šíkula, databáze SN	den	52,00	2.400,00	124.800,00
1.2 Experti/konzultanti - P. Čoupek, IT	den	52,00	2.400,00	124.800,00
1.2 Experti/konzultanti - M. Dostálík, inženýrská geologie	den	60,00	2.400,00	144.000,00
1.2 Experti/konzultanti - Z. Venera	den	7,00	2.400,00	16.800,00
1.2 Experti/konzultanti - P. Mixa	den	7,00	2.400,00	16.800,00
<b>Digitalizace dat a map - dohoda PP</b>		<b>495,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>				<b>1.264.200,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	12,00	10.000,00	120.000,00
2.2 Místní doprava				20.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla - benzín/2 vozy/30 dní	litr	1.000,00	30,00	30.000,00
2.4 Ubytování	noc	192,00	1.300,00	249.600,00
2.5 Víza		0,00	0,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	192,00	130,00	24.960,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	192,00	1.374,00	263.808,00
cestovné Praha-Brno				13.740,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>722.108,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.)				
3.3 Odpisy				
3.4 Zásoby, materiál				
3.5 Energie				
3.6 Ostatní vybavení - údržba a aktualizace používaného SW (GIS)				
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				20.000,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>20.000,00</b>
<b>5. Subdodávky</b> (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Monitoring				640.332,00
5.2 Priorizace rizika				300.000,00
5.2 Expertní služby - přenesení dosavadní metodiky IG výzkumu				

Rozpočet projektu (název)	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				10.000,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily-2 vozy		60,00	2.000,00	120.000,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				
5.6 Překlady, tlumočení				40.000,00
5.7 Kopírování, tisk - grafická úprava textu pro tisk				
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				
5.10 Ostatní terénní výbava		5,00	4.000,00	20.000,00
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>				<b>1.130.332,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b>				
6.1 Cestovné, stravné				
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				
6.4 Diety Gruzíni	den	20,00	600,00	12.000,00
6.5 Ubytování Gruzíni	den	18,00	1.200,00	21.600,00
6.6 Letenky Gruzíni		3,00	10.000,00	30.000,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>63.600,00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>				
7.1 Ostatní přímé náklady - chemické analýzy v laboratořích řešitele				
7.1 Ostatní přímé náklady - tiskové a reprografické práce řešitele				30.000,00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>30.000,00</b>
<b>8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)</b>				<b>3.230.240,00</b>