

DODATEK Č. 1**ke smlouvě č. S946/2023/502 Rekonstrukce LC nad Střelnicí****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ALLKON s.r.o.

se sídlem Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČO: 25008196

DIČ: CZ25008196

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031

zastoupená:

Antonín Hurt, jednatel

Ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 201490691/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Rekonstrukce LC nad Střelnicí (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2023 smlouvu o dílo č. S946/2023/502 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce lesní cesty LC nad Střelnicí.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které objednatel nemohl dopředu předpokládat. Tyto změny jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo:	445 205,24 Kč bez DPH
-----------------------	-----------------------

Vícepráce:	+17 950,-- Kč bez DPH
------------	-----------------------

Nová cena celkem:	463 155,24 Kč bez DPH
--------------------------	------------------------------

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst 1, věta první, která nově zní:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 463 155,24 Kč (slovy: čtyři sta šedesát tři tisíc sto padesát pět korun českých a dvacet čtyři haléře).“ DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu,

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změny


Příloha č. 2 – Změnový list

V Teplicích, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....

ORŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Antonín Hurt
jednatel
ALLKON s.r.o.