



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě „Obnova AV techniky“, uzavřené podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 19.6.2023 (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: [REDACTED]

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB Praha 5, 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**kupující**“)

a

Af Office, s.r.o.

se sídlem: Jednořadá 1051/53, Praha 6 – Bubeneč 160 00

zastoupená: Jiřím Sikorou - jednatelem

IČO: 26768771

DIČ: CZ26768771

bankovní spojení: [REDACTED]

SWIFT kód: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 92433

(dále jen „**prodávající**“)

(kupující a prodávající rovněž „**smluvní strany**“).

2. Preambule

2.1 S ohledem na skutečnost,

- že kupujícímu vznikla potřeba změny počtu jednotlivých tabulí, dohodly se smluvní strany na změně poměru dodávaných tabulí v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- že kupujícímu vznikla potřeba pořídit pylonový pojezd, dohodly se smluvní strany na dodávce pylonového pojezdu v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- bylo plánováno využití původní kabeláže a kupující nemohl předpokládat, že tato kabeláž nebude moci být použita, protože nemohl vědět, který konkrétní typ projektoru bude předmětem koupě, dohodly se smluvní strany na natažení nové kabeláže v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

3. Předmět smlouvy

3.1 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se předmětná smlouva upravuje takto:

3.1.1. V příloze č. 1 – Technický popis předmětu koupě se mění poměr dodávaných tabulí z 10 ks 200x120cm a 4 ks 300x120cm na nový poměr 2 ks 200x120cm a 12 ks 300x120cm, celkový počet tabulí se nemění.

3.2 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se předmětná smlouva rozšiřuje o

3.2.1. pořízení pylonového pojezdu, jehož cena činí [REDACTED] Kč.

3.2.2. o tahání nové kabeláže včetně ostatní materiálu nutného k této nové kabeláži, kdy cena za natažení nové kabeláže činí [REDACTED] Kč a ostatní materiál činí [REDACTED] Kč.

3.3 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se kupní cena uvedená v čl. 4 předmětné smlouvy navyšuje o 118 701 Kč. Kupní cena uvedena v odst. 4.1 předmětné smlouvy tedy činí **986 601 Kč**.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**

4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.4 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejňování tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení prodávajícího, jméno osoby oprávněné jednat za kupujícího v čl. 1 a u podpisu, ceny uvedené v 3.2.1 a 3.2.2 tohoto dodatku a podpisy na tomto dodatku.

[REDACTED]

.....
kupující

[REDACTED]
ředitel Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



.....
prodávající
Jiří Sikora
jednatel
Af Office, s.r.o.