

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

se sídlem: Na Zákopě 636/2b, 779 00 Olomouc

IČ: 25844610

DIČ: CZ25844610

Zastoupená: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21401

na straně jedné jako „zhotovitel“

tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2023

I.

Úvodní ustanovení

Na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bytových jednotek v budově YA“, interní evidenční číslo VZ-2023-000652, smluvní strany uzavřely dne 26.6.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v zadávací dokumentaci.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu požadavku objednatele na vícepráce se čl. III. odst. 1 se ruší a nově zní takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

VCP „Rekonstrukce bytových jednotek v budově YA“			
01	Opravy omítek stěn a stropů	více práce	560 278,40 Kč

Původní cena díla bez DPH: 1 992 973,60 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 2 553 252,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že položkový rozpočet č. 01 se stává součástí smlouvy a Příloha Výkaz výměr smlouvy se mění v souladu s tímto rozpočtem.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet č. 01

V Olomouci dne 18.10.2023



Náklady soupisu celkem**560 278,40****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ****560 278,40**

Náklady z rozpočtů

560 278,40

1	K	DOH074	1.Bytová jednotka budova YA - stavební + ZTI+ELE	kpl	1,000	70 034,80	70 034,80
2	K	DOH075	2.Bytová jednotka budova YA - stavební + ZTI+ELE	kpl	1,000	70 034,80	70 034,80
3	K	DOH076	3.Bytová jednotka budova YA - stavební + ZTI+ELE	kpl	1,000	70 034,80	70 034,80
4	K	DOH077	4.Bytová jednotka budova YA - stavební + ZTI+ELE	kpl	1,000	70 034,80	70 034,80
5	K	DOH078	5.Bytová jednotka budova YA - stavební + ZTI+ELE	kpl	1,000	70 034,80	70 034,80
6	K	DOH079	6.Bytová jednotka budova YA - stavební + ZTI+ELE	kpl	1,000	70 034,80	70 034,80
7	K	DOH080	7.Bytová jednotka budova YA - stavební + ZTI+ELE	kpl	1,000	70 034,80	70 034,80
8	K	DOH081	8.Bytová jednotka budova YA - stavební + ZTI+ELE	kpl	1,000	70 034,80	70 034,80

