

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 1207-2015-523203

(číslo smlouvy zhotovitele: Xs-023-2015-CHAR)

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
sídlo:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky
tel.:	
e-mail:	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
v technických záležitostech oprávnění jednat:	Zdeňka Trumpešová, referentka pobočky
Tel. / Fax	
E-mail:	z.trumpesova@spucr.cz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel.:	
E-mail:	geocart@geocart.cz
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně oddíl B, vložka 2989	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Pavel Oppelt	
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Drápela	
dále jen „zhotovitel“.	

Čl. II.

Z důvodu změny (snížení) počtu skutečných měrných jednotek ve srovnání se smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na změně článku IV. smlouvy o dílo a současně na změně přílohy ke smlouvě o dílo (výkaz činností) následovně:

Čl. VI. Cena za provedení díla

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 051 380,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 018 010,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	192 360,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	362 100,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 623 850,00
DPH 21% v Kč	551 009,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 174 859,00

Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne 29.5.2017

Za objednatele:

.....
Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí pobočky Břeclav

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Malec, předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 2 - soupis činností