

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„OPRAVA HRADEB – 5. a 6. etapa“ – ETAPA 6

(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 003 01 493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Přikryl – starosta

Zástupce ve věcech technických: Ing. Zuzana Dlesková – vedoucí Odboru regionálního rozvoje
Ilona Hadašová – investiční technik



2. Obchodní jméno: TK Vision s.r.o.

Sídlo: K Nadsklepí 1550, Lipník nad Bečvou 751 31

Zastoupena: Ing. arch. Tomášem Konvičným

IČO: 02771497

DIČ: CZ02771497

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomášem Konvičným

Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Tomášem Konvičným



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58480

dále jen zhotovitel

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

II.

Článek V. Cena díla, odst. 1 se dle přiloženého ohodnocení položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 se navyšuje o 178.818,- Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto:

Celkem bez DPH 1 267 661,- Kč

DPH 21 %266 900,- Kč

Celkem včetně DPH 1 533 870,- Kč

Slovy: Jeden milion pět set třicet tři tisíc osm set sedmdesát korun českých

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.


III.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 498/2023 - RM18 ze dne 16.10.2023.



OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

V Lipníku nad Bečvou dne 18. 10. 2023

V Lipníku nad Bečvou dne 19. 10. 2023



Ing. Miroslav Příkryl
Starosta
za objednatele



Ing. arch. Tomáš Konvičný
za zhotovitele

