

# **DODATEK č. 1**

## **ke Smlouvě o poskytování služeb**

Číslo smlouvy Objednatele: 04PU-001643

Číslo smlouvy Poskytovatele: 22114

Název související veřejné zakázky:

**I/2 Mukařov - Kozojedy, oprava komunikace a odvodnění -  
stavební dozor**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „**Dodatek**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **FORVIA CZ, s.r.o.**

se sídlem:

Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO:

02992485

DIČ:

CZ02992485

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 226198

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2022 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „**I/2 Mukařov – Kozojedy, oprava komunikace a odvodnění – stavební dozor**“, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Na základě Smlouvy o spolupráci č. RSD-94404/2023 mezi ŘSD ČR a LOŠBATES, Dobrovolný svazek obcí došlo k navýšení stavebních prací, a tudíž i prodloužení doby realizace související stavební zakázky „I/2 Mukařov – Kozojedy, oprava komunikace a odvodnění“, Smlouva o Dílo č. 04PU-000955.
- (C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III. *Doba a místo plnění* a v článku IV. *Cena za poskytování služeb*, a proto uzavírají tento Dodatek, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnost uvedenou v odst. (B) tohoto Dodatku dohodly, že ustanovení článku III. *Doba a místo plnění* odst. 3.2. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Doba poskytování služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne do **28. 02. 2024** (po dobu realizace stavby).

(dále jen „**Doba plnění**“).

- 1.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnost uvedenou v odst. (B) tohoto Dodatku dále dohodly na navýšení počtu hodin výkonu pozice specialista pro pozemní komunikace z 1 208 na 1 464, tj. navýšení o 256 hod. Opravená Příloha č. 2 *Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny* Smlouvy je současně přílohou tohoto Dodatku. Celková cena Služeb uvedená v ustanovení článku IV. *Cena za poskytování služeb* se tímto navyšuje o 174 080 Kč bez DPH a nově zní takto:

Cena celkem bez DPH	1 055 520,00
DPH 21 %	221 659,20
Cena vč. DPH	1 277 179,20

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě se zaručenými podpisy smluvních stran,

přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál. Tento Dodatek byl sepsán v českém jazyce.

- 2.4 Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že tento Dodatek, včetně Smlouvy o poskytování služeb, bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem.
- 2.6 Tento Dodatek ke Smlouvě má 1 přílohu: opravený Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**FORVIA CZ, s.r.o.**

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
18.10.2023 06:01:36

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.12  
09:28:44 +02'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce

## PŘÍLOHA Č. 1

opravený Oceněný Soupis služeb

### I/2 Mukařov - Kozojedy oprava komunikace a odvodnění - stavební dozor

Kalkulace nabídkové ceny	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 055 520 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>			<b>221 659,20 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>1 277 179,20 Kč</b>

Digitálně  
podepsal

Datum: 2023.10.12  
09:29:02 +02'00'