

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Cvrčovice - tř. Rudé armády, obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-630/23-D1
Číslo zakázky: 21101223
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted] z

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.

se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce
generálního ředitele
[redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Obnova vodovodu probíhá v koordinaci se stavbou kanalizace, kterou provádí společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Vzhledem k tomu, že stavba kanalizace je v prodlení a není možné provádět obnovu vodovodu dle původního harmonogramu, dohodly se smluvní strany na změně termínu dokončení plnění díla.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **11.09.2023**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.12.2023**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-630/23 (Cvrčovice - tř. Rudé armády, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 7.9.2023 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-630/23 (Cvrčovice - tř. Rudé armády, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 7.9.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-630/23 (Cvrčovice - tř. Rudé armády, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 7.9.2023.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 17. 10. 2023

V Kladně dne 17. 10. 2023



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Středočeské vodárny, a.s.
Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce
generálního ředitele

