

DODATEK ČÍSLO 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 01/2023/OKR14

uzavřená dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace
se sídlem Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál
Oprávněný zástupce: ředitel organizace Bc. Luděk Holan
Zástupci při jednáních ve věcech:
smluvních: ředitel organizace Mgr. Luděk Holan
technických: investiční technik Zdeněk Matušinec
Bankovní spojení: KB a.s. Bruntál, č. ú. 20001 – 525771/0100
DIČ: CZ71197818
IČ: 711 97 818
- 2. Zhotovitel:** NORD STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc
Oprávněný zástupce: Roman Vychodil – jednatel společnosti
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č.ú.228731228 / 0600
DIČ: CZ08085901
IČ: 08085901

Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva o dílo z důvodu prodloužení termínu výroby, dodávky a montáže nových oken a dveří ze strany subdodavatele, mění a doplňuje:

VI. Termíny realizace díla dle harmonogramu prací

1. Předání staveniště a zahájení prací dle možností zhotovitele – nejpozději však do 11. 9. 2023
2. Dokončení a předání díla: do 27. listopadu 2023, vyklizení staveniště do 30. 11. 2023.
3. Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavínil objednatel.

Ostatní podmínky

1. Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo 01/2023/OKR14 zůstávají beze změny.
2. Dodatek číslo 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel, a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

V Bruntále dne: 16. 10. 2023

Objednatel:.....
Mgr. Luděk Holan
ředitel organizace

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
města Bruntál, p.o.
Požárníků 130/10
792 01 Bruntál
IČ: 711 97 818 DIČ: CZ71197818

Zhotovitel:.....
Roman Vychodil
jednatel společnosti

NORD STAVEBNÍ s.r.o.
Kaštanová 1055/14
779 00 Olomouc
IČ: 08085901