

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„PSOV Kladno Bažantnice – havarijní stav česlí“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-615/23-D2
Číslo zakázky: I0520133
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted] z

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.

se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce
generálního ředitele
[redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted] z

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění díla z důvodu prodloužení termínu dodávek technologie smluvních partnerů, které zhotovitel nemohl ovlivnit.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **15.05.2023**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.12.2023**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-615/23 (PSOV Kladno Bažantnice – havarijní stav česlí)**, uzavřené dne 3.5.2023 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. **R-615/23 (PSOV Kladno Bažantnice – havarijní stav česlí)**, uzavřené dne 3.5.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-615/23 (PSOV Kladno Bažantnice – havarijní stav česlí)**, uzavřené dne 3.5.2023.



3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **17. 10. 2023**

V Kladně dne **17. 10. 2023**



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Středočeské vodárny, a.s.
Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele

