

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „ČOV Braškov – dávkovací zařízení síranu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-629/23-D1  
Číslo zakázky: 10400223  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.**

se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699  
IČO: 26196620  
DIČ: CZ26196620  
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění díla z důvodu prodloužení termínu dodávek technologie smluvních partnerů, které zhotovitel nemohl ovlivnit.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změň čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **10.07.2023**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.12.2023**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-629/23 (ČOV Braškov – dávkovací zařízení síranu)**, uzavřené dne 30.6.2023 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-629/23 (ČOV Braškov – dávkovací zařízení síranu)**, uzavřené dne 30.6.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.


3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-629/23 (ČOV Braškov – dávkovací zařízení síranu)**, uzavřené dne 30.6.2023.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **17. 10. 2023**

V Kladně dne **17. 10. 2023**

  
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

  
Středočeské vodárny, a.s.  
Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele