

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 046/2023/OR**  
**Projektová dokumentace „Smíšená stezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

1. Objednatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města  
IČ: 00303038  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800
2. Zhotovitel: Ing. Zdeněk Vitásek  
IČ: 03938760  
Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: Ing. Zdeněk Vitásek  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
Telefon:  
e-mail:

**2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 04. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Smíšená stezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele tak, že trasa z Mohelnice do Třeštiny bude zpracována se zkráceným termínem a pokračování trasy Třeština - Stavenice bude zpracována v původním termínu, tj do 01.03.2024.

**Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 se mění tak, že nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla zhotovitelem do: **01. 05. 2023**
- Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části pro úsek Mohelnice - Třeština: **01. 12. 2023**
- Termín dodání DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**
- Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části pro úsek Třeština - Stavenice: **01. 03. 2024**
- Termín dodání DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**

3. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na změně čl. IV. Cena díla a platební podmínky tak, že částka bude rozdělena dle rozdělení předmětu plnění, a to za úsek z Mohelnice do Třeštiny a za úsek z Třeštiny do Stavenice:

**Čl. IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 se mění tak, že nově zní:**

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto

základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21 %, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

cena bez DPH (základ daně) za úsek z Mohelnice do Třeštiny	118 800,00Kč
DPH 21 %	24 948,00Kč
<b>Celková cena za úsek z Mohelnice do Třeštiny</b>	<b>143 748,00Kč</b>

cena bez DPH (základ daně) za úsek z Třeštiny do Stavenice	79 200,00 Kč
DPH 21 %	16 632,00Kč
<b>Celková cena za úsek z Třeštiny do Stavenice</b>	<b>95 832,00Kč</b>

**Čl. IV. Cena díla a platební podmínky odst. 4 se mění tak, že nově zní:**

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě dílčí a konečné faktury. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě prokazatelného dodání DPS za úsek z Mohelnice do Třeštiny. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po provedení díla. Dílčí faktura bude mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne doručení dílčí faktury objednateli a konečná faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

13-10-2023

12. 10. 2023

V Mohelnici dne .....

V Šumperku dne .....



**Ing. Zdeněk Vitásek**  
U tenisu 2625/1  
787 01 Šumperk  
39 38 760, DIČ: CZ8005225822

objednatel  
Ing. Pavel Kuba  
starosta

zhotovitel  
Ing. Zdeněk Vitásek

