

DODATEK Č. 2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 00231207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Dana Malečková, starostka
(dále jen „Příkazce“)

a

Název: Project Management Service s.r.o.
IČO: 27216047
DIČ: CZ27216047
Sídlo: Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5
Zástupce: Radek Janoušek, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: C 105117 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 příkazní smlouvy

(dále jen „Dodatek“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.12.2022 příkazní smlouvu a dne 26.5.2023 Dodatek 1, jejichž předmětem bylo zajištění kompletní manažerské činnosti zahrnující koordinaci veškerých činností mezi jednotlivými subjekty při realizaci stavby v rámci projektů - „Dolina – město jinak - SO 107,vše na parc. č. 491/7, v k.ú. Lysolaje, obec Praha. Pro ostatní objekty SO 108, SO 109 a SO 110, „Retenční nádrže, závlahový systém a úpravy okolí“, „Park Dolina“ jako opce a jen na

vyžádání Příkazce (dále jen „**Smlouva**“). Podrobná specifikace a podmínky plnění předmětu Smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě.

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že při realizaci stavby uvedené v odst. 1.1 tohoto Dodatku č.2 nastaly takové okolnosti, pro které muselo dojít k prodloužení doby realizace, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění Smlouvy a souvisejícím navýšení Odměny Příkazníka.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku č.2 smluvní strany upravují dobu plnění Smlouvy, tak jak je uvedeno níže.
- 2.2. Odstavec 4.1. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:

„4.1 Příkazník začne plnit své povinnosti v souladu s článkem 2. odst. 2.1 této smlouvy ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Předpokládaný čas na zajištění výše uvedené činnosti je dle dohody smluvních stran do 31.12.2023.

- 2.3. Odstavec 8.1. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:

„8.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2023. Příkazce je oprávněn kdykoliv z důvodů nezaviněných zhotovitelem přerušit nebo zastavit činnost Příkazníka dle této smlouvy na dobu stanovenou Příkazcem nebo ji úplně ukončit. Oznámení Příkazce o takovém přerušení, zastavení nebo ukončení prací musí mít písemnou formu.“


- 2.4. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Tento Dodatek č.2 je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 29.9. 2023


Příkazce:



Městská část Praha – Lysolaje
Ing. Dana Malečková, starostka



Příkazník:



Project Management Service s.r.o.
Radek Janoušek, jednatel

Project Management Service s.r.o.
Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5
IČ: 27216047
DIČ: CZ27216047