



**Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě ze dne 4. 1. 2023
ev. č. 8/2023-SML**

CANBERRA-PACKARD, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6327

se sídlem: Šultysova 772/37, 169 00 Praha 6 - Břevnov

IČO: 44850867

DIČ: CZ44850867

zastoupená: Tomášem Kotrbou, jednatelem

(dále jen „**prodávající**“)

a

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „**kupující**“)

(prodávající a kupující společně dále jako „**smluvní strany**“)

I.

1. Na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**Pořízení ozařovače pro radioterapii řízenou obrazem magnetické rezonance**“ (ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-015352, systémové č. NEN N006/22/V00006157) – dále jen „**veřejná zakázka na pořízení ozařovače**“, uzavřely smluvní strany dne 4. 1. 2023 kupní smlouvu, ev. č. kupujícího 8/2023-SML (dále jen „**kupní smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka ozařovače pro radioterapii řízenou obrazem magnetické rezonance (dále jen „**zařízení**“), a to včetně instalace a uvedení zařízení do provozu, dodání technologického projektu zařízení a poskytnutí souvisejících plnění uvedených v kupní smlouvě. Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „**IROP**“) a z dotačních prostředků Ministerstva obrany ČR (dále jen „**ISPROFIN**“)

2. Nezbytným předpokladem pro splnění dodávky zařízení v souladu s podmínkami kupní smlouvy, je zajištění stavební připravenosti místa plnění, v němž má být zařízení instalováno. Zajištění této stavební připravenosti dle projektové dokumentace vypracované projektovým ateliérem DOMY s.r.o., IČ: 41692870 (dále jen „**projektová dokumentace**“), je předmětem plnění samostatné veřejné zakázky zadané kupujícím na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „ÚVN – VoFN Praha – Vybudování vyšetřovny pro ozařovač – realizace“ (dále jen „**veřejná zakázka na stavbu pro ozařovač**“) a je realizované osobou odlišnou od prodávajícího.
3. Přestože jsou spolu veřejná zakázka na pořízení ozařovače a veřejná zakázka na stavbu pro ozařovač vzájemně propojeny, mohla být veřejná zakázka na stavbu pro ozařovač zahájena až v okamžiku po uzavření kupní smlouvy, dodání technologického projektu zařízení a jeho zapracování do projektové dokumentace.
4. Oproti původnímu předpokladu byla realizace stavební připravenosti zahájena s časovým odstupem, který byl způsoben délkou trvání zadávacího řízení k veřejné zakázce na pořízení ozařovače, do kterého zasáhl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jakožto ústřední orgán státní správy vykonávající dohled při zadávání veřejných zakázek a prodloužil tak z objektivních důvodů možnost kupujícího uzavřít kupní smlouvu a v důsledku toho i termín zahájení veřejné zakázky na stavbu pro ozařovač.
5. I přes dodržení harmonogramu plnění, který je přílohou kupní smlouvy, nemá prodávající s ohledem ke shora uvedeným skutečnostem možnost, dodržet limitní termín pro splnění veřejné zakázky na pořízení ozařovače uvedený v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce (tj. do 31. 10. 2023). Podmínky dotace IROP neumožňují posun finančního plnění do roku 2024. Platí, že podmínky financování musí být zachovány v původním režimu, a to v souladu s požadavky dotačního programu IROP, na které kupující odkazuje v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na pořízení ozařovače, jakož i v kupní smlouvě. Nicméně bez zajištění stavební připravenosti místa plnění, v němž má být zařízení instalováno, nemohl prodávající zahájit dodávku zařízení v původně předpokládaném termínu a celé plnění kupní smlouvy, včetně proplacení kupní ceny zařízení, tak není možné řádně zajistit do konce roku 2023 a tím zajistit splnění podmínek financování z veřejného dotačního programu IROP, z kterého jsou alokovány finance na tuto finanční investici v roce 2023.
6. S ohledem na dodržení podmínek financování dotačního programu IROP a na minimální zásah do smluvních podmínek obsažených v kupní smlouvě, se smluvní strany dohodly na změnách uvedených v článku II. tohoto dodatku.

7. Smluvní strany prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatkem nedochází ke změně předmětu plnění, neboť plnění zůstává neměnné. Nedochází ani ke změně termínu dodání zařízení dle časového harmonogramu ani ke změně ekonomické rovnováhy závazku ze smlouvy ve prospěch prodávajícího, neboť nedochází k finančnímu navýšení hodnoty závazku, pouze se mění způsob fakturace, kdy místo jedné, budou vystaveny faktury dvě, přičemž prodávající od počátku věděl, že finanční plnění bude uskutečněno v roce 2023. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které kupující nemohl ani při vynaložení veškeré náležité péče při zadávání veřejné zakázky na pořízení ozařovače předvídat. Zároveň se nemění celková povaha veřejné zakázky a nemění se ani původní hodnota závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Potřeba změny závazku vyvstala v důsledku snahy smluvních stran minimalizovat dopady na věcné, časové a finanční podmínky dotačního programu IROP.

II. Změna kupní smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění **čl. V. odst. 1.** kupní smlouvy, který nově zní:

1. *Prodávající vystaví a doručí kupujícímu daňový doklad – fakturu následujícím způsobem:*
- a) *Fakturu na část celkové kupní ceny ve výši 204 611 000,- Kč bez DPH do 10 pracovních dnů od splnění dílčího plnění dle ust. čl. III. odst. 2. písm. d. smlouvy, tj. od instalace zařízení (veškeré činnosti dle čl. III. Harmonogramu plnění),*
 - b) *Fakturu na část celkové kupní ceny ve výši 2 000 000,- Kč bez DPH do 10 pracovních dnů od splnění dodávky zařízení.*

2. Smluvní strany tímto dodatkem mění **čl. V. odst. 5.** kupní smlouvy, který nově zní:

5. *Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:*
- a) *evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, systémové č. NEN dle čl. II. odst. 1. smlouvy,*
 - b) *název programu a číslo projektu uvedené v čl. II. odst. 3. smlouvy,*
 - c) *důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy)*
a
 - d) *kopii oběma stranami podepsaného protokolu o splnění dílčího plnění dle ust. čl. III. odst. 2. písm. d. smlouvy, tj. instalace zařízení – veškeré činnosti dle čl. III. Harmonogramu plnění (v případě faktury dle ust. čl. V. odst. 1. písm. a) smlouvy) nebo kopii oběma stranami podepsaného předávacího protokolu o splnění dodávky (v případě faktury dle ust. čl. V. odst. 1 písm. b smlouvy).*

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, kupující, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za tímto účelem nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že smluvní strany podepíší dodatek elektronickými podpisy.

V Praze dne:


V Praze dne:

za prodávajícího:

za kupujícího:

 Digitálně podepsal
Tomáš Kotrba
CANBERRA-PACKARD, s.r.o.
Šulbysova 37, 169 00 Praha 6
TPE: 233090031 FAX: 233090035
IČO: 4853867 DIČ: CZ4853867
Datum: 2023.07.10
11:14:46 +02'00'

.....
CANBERRA-PACKARD, s.r.o.
Tomáš Kotrba, jednatel

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.17
13:37:03 +02'00'

.....
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha