



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 16028/SOD ze dne uzavřené mezi

### OBJEDNATEL

Město Litovel, Nám. Přemysla Otakara 1b/778, 78401 Litovel

IČ: 00299138

Zastoupený: Ing. Zdeněk Potužák, starosta

### ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem - jednatelem

### NÁZEV DODATKU

„Snížení energetické náročnosti budov č. 776 a 777“

### PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

#### 1.2. Zhotovitel

Znění bodů 1.2 se mění na:

Osoby oprávněné jednat

- Ve věcech technických : Zbyněk Šmeidler, Ing. Radim Kelnar, Ing arch. Marcel Kupka

### 4. Sjednaná doba pro provedení díla

Znění bodů 4.1 se mění na:

Zahájení prací: 1.08.2016

Ukončení díla: 31.01.2017

### 6. Cena za dílo

Znění bodů 6.1. se mění na:

4.1. Cena základní dle smlouvy o dílo 8 837 649,81 Kč

Cena základní dle dodatku č. 1 - 591 587,57 Kč

**Cena smluvní maximální bez DPH 8 246 062,24 Kč**

Výše DPH (21%) 1 731 673,07 Kč

Cena včetně DPH 9 977 735,31 Kč



Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Litovli dne.....

V Novém Jičíně dne

Za objednatele:  
Ing. Zdeněk Potužák

Za zhotovitele:  
Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel

.....

.....