

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„Oprava bočního balkónu Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506“

Níže označené smluvní strany

Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
se sídlem Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 47999721

Za kterou jedná: PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek, ředitel organizace
kontaktní osoba: Marie Srníčková,

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
za kterého právně jedná:

Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076
bankovní spojení:

Tel:

E-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa
email:

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dodatek č.1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Oprava bočního balkónu Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506**“ uzavřené dne 12.09.2023, následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo na stavební práce pod názvem „**Oprava bočního balkónu Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506**“

1.1. Původní článek č. 2 Předmět a rozsah plnění smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se mění dle nového položkového rozpočtu, který obsahuje návrh opravit nesoudržnou okrajovou část balkónu, zpevnit a staticky stabilizovat betonovou vrstvu. Vlivem této změny smlouvy o dílo spočívající v záměně technologie opravy **bočního balkónu** se termín zhotovení díla nemění.

1.2 Původní článek č. 4 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena díla dle SoD	409.511,76 Kč	85.997,47 Kč	495.509,23 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	68.230,05 Kč	14.328,31 Kč	82.558,36 Kč
Celková cena díla dle dodatku č 1	477.741,81 Kč	100.325,78	578.067,59 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí objednatele ze dne 03.10.2023
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.knihovnafm.cz

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – pol. rozpočet 03.10.2023

Příloha č. 2 - projektová dokumentace, která je nedílnou, nikoli nedělitelnou přílohou smlouvy

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne 5. 10. 2023



PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

05. 10. 2023

TS F≈M ①

TS a.s., 17. listopadu 910
738 01 Frýdek-Místek

Ing. Vladimír Macura
předseda představenstva

12

Stavební rozpočet - zjišťovací protokol

VERLAG
DASHOFER

Název stavby: **Městská knihovna Frydek-Místek**

Doba výstavby: **78 dní**

Městská knihovna, Jiráskova 506, Frydek-Místek

Druh stavby: **Oprava bočního balkónu**

Začátek výstavby: **14.09.2023**

Projektant: **-**

Lokalita: **ul. Jiráskova 506, F-M**

Konec výstavby: **30.11.2023**

Zhotovitel: **TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frydek Místek**

Požadavky zhotovitele: **Vícepráce nad rámeč stavby. Značně degradována část stávající bet. desky, oprava dle doporučení TDS Ing. Kateřiny Pěchůvkové ze dne 27.09.2023**

Zpracováno dne: **03.10.2023**

Zpracoval: **Jan Slepák**

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M/J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
									Montáž					
98 Demoliče														
1		985112131	E-URSV Odsekání degradovaného betonu rbu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	13,60	301,00	0,00	0,00	4 093,60	4 093,60	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
2		938902123	R00 Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	13,60	335,49	0,00	0,00	4 562,66	4 562,66	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
3		783896210	R00 Peretrace betonových podkladů BASF 1x	m2	13,60	76,50	428,54	0,00	611,86	1 040,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
4		986641777	- RVD MAPEI PLANITOP RASA & RIPARA tixotropní malta 25kg	bal	6,00	583,00	3 498,00	0,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		986641778	- RVD Aplikace MAPEI PLANITOP RASA & RIPARA tixotropní malty 25kg	hod	15,00	530,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		986641779	- RVD Plochá ocel válcovaná 100x6mm (1,5m, 1m), šepová koka, včetně osazení	ks	1,00	6 340,00	2 100,00	0,00	4 240,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
7		783896210	R00 Peretrace betonových podkladů BASF 1x	m2	22,42	76,50	706,45	0,00	1 008,68	1 715,13	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
8		273320140	RA0 Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění	m3	2,24	11 090,00	17 443,89	0,00	7 397,71	24 841,60	3,14	0,00	7,03	RTS I / 2023
9		986641780	- RVD Příplatek za svislý přesun materiálu kládkou	t	2,24	2 470,00	0,00	0,00	5 537,74	5 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00
S Přesuny sutí							2 200,00	0,00	6 450,92	8 650,92	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
10		979094211	R00 Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	1,20	337,00	0,00	0,00	404,40	404,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
11		979100011	RA0 Odvoz sutí a vyb. hmot do 10 km, vnitřost. 15 m	t	1,20	1 314,10	0,00	0,00	1 576,92	1 576,92	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
12		979990107	R00 Příplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,20	1 958,00	0,00	0,00	2 349,60	2 349,60	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
13		0650021	RNV D Mímostaveništní doprava materiálů	ks	1,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		553522	RVD Vybourání, osazení chráničky pro svod dešťové vody ze střechy, demontáž a montáž svč ks	ks	1,00	2 580,00	460,00	0,00	2 120,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem bez DPH:							24 176,88	24 176,88	35 402,26	59 579,13	7,04	0,00	7,04	0,00
Celkem bez DPH:							68 230,05	68 230,05	68 230,05	68 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka:

Dne 03.10.2023 ve F-M

Za objednatele: