

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
TDS: ■■■ ■■■ ■■■ IXPROMEKTA s.r.o.

2. Zhotovitel:

OPTICZECH s.r.o.

Sídlo: Černovická 619/13, 617 00 Brno - Komárov
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 111680
Jednající/Zastoupený: ■■■ ■■■ ■■■ - jednatel
IČ: 08062129
DIČ: CZ08062129
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-4737400277/0100
Zástupce ve věcech technických: ■■■ ■■■ ■■■

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 07. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Napojení objektů Znojenské Besedy na optickou síť**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu prací dle změnového rozpočtu, jež tvoří přílohu tohoto dodatku a dochází k snížení ceny díla o 4 135,40 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu zní nově Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 388 366,10 Kč

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení


1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 11.09.2023 usnesením č. 41/2023, bodem č. 1443.

Příloha: změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:


Za objednatele:



.....

Ing. Ivana Solařová
starostka

Za zhotovitele:



.....

jednatel

Položkový rozpočet SO**Výkaz výměr SO**

Název stavby : **Napojení objektu Moravské Besedy na optickou síť**
Název SO : **měněpráce**
Datum zpracování : 11/2022

Číslo stavby
Číslo SO
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
14		Lišta elektroinstalační 40/40 na zeď	m	-46,00		0,000	54,90	-2 525,40	35,00	-1 610,00

Celkem**-4 135,40**