

III Plán výluk na měsíc:

Prosinec 2023

ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	48.týden							49.týden							50.týden							51.týden							52.týden							P O Z N Á M K Y	
		úsek	kolej	NTV	ZZ		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	výkon	mechanizace
trať č. 503																																											
1	73406 A	Štětí + Štětí - Hošťka + Hošťka	záhlaví + 2 + záhlaví	jen TK	PZZ	7:30 - 27N - 23:59	[Gantt chart for 73406 A]																															od 8.11.	demontáž starého a montáž nového TV	5 dní MHS			
2	73013 A			jen TK	PZZ	0:00 - 3N - 17:30	[Gantt chart for 73013 A]																																demontáž starého a montáž nového TV				
3	73406 C1	Hošťka	-	sudé	-	7:30 - 5N - 17:30	[Gantt chart for 73406 C1]																																demontáž starého a montáž nového TV				
4	73226 A1	V.Žernoseky - Litoměřice d.n.	1	ANO	PZZ	23:35 - 4:35	[Gantt chart for 73226 A1]																																výstavba TB a TP s konzolami nad oběma kolejiemi, převěšení TV, sypání šterku				
5	73226 B2	Litoměřice d. n. - V. Žernoseky	2	ANO	PZZ	8:00 - 73N - 23:59	[Gantt chart for 73226 B2]																															od 28.9.	rekonstrukce traťové koleje, výstavba protihlukové stěny - SS	3 dny MHS			
6	73006 A			ANO	PZZ	0:00 - 9N - 18:00	[Gantt chart for 73006 A]																																rekonstrukce traťové koleje, výstavba protihlukové stěny - SS				
7	72 A 30 811	V. Březno - Ústí n. L. - Střekov	1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00	[Gantt chart for 72 A 30 811]																																kácení stromů, odstranění křovin	MHS, SVP			
8	72 A 30 911	Boletice n. L. - V. Březno	1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00	[Gantt chart for 72 A 30 911]																																kácení stromů - svoz dřeva	MHS, SVP, UTS60, ŽDJ			
9	72 C 30 893	V. Březno - Boletice n. L. + Boletice n. L.	2 + část záhlaví	ANO	PZZ	7:00 - 15:00	[Gantt chart for 72 C 30 893]																																kácení stromů - svoz dřeva, strojní broušení kolejnic v km 448,400 - 449,560 - N+N	MHS, SVP, UTS60, ŽDJ			
10	73323 A	Děčín východ	2	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00	[Gantt chart for 73323 A]																																odstranění blátivých míst, výměna pražců - N+N, ASP - 920 m - Strabag				
trať č. 527																																											
11	73390 D	Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hněvice	část záhlaví + 1	ANO	PZZ	8:00 - 14:00	[Gantt chart for 73390 D]																																výměna ÚO				
12	73390 B	Hněvice - Roudnice n. L. + Roudnice n. L.	2 + část záhlaví	ANO	PZZ	8:00 - 14:00	[Gantt chart for 73390 B]																																výměna ÚO				
13	73390 A	Roudnice n. L.	3d	celá stanice	-	0:30 - 4:30	[Gantt chart for 73390 A]																																výměna ÚO				
14	73390 E	Hrobce - Roudnice n. L. + Roudnice n. L.	1 + část záhlaví	ANO	-	8:00 - 14:00	[Gantt chart for 73390 E]																																výměna ÚO				
15	73390 C	Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hrobce	část záhlaví + 2	ANO	-	8:00 - 14:00	[Gantt chart for 73390 C]																																výměna ÚO				
16	73004 A	Bohušovice n.O. + Bohušovice n. O. - Hrobce	1 + 1	NE	PZZ	8:00 - 12:00	[Gantt chart for 73004 A]																																frézování srdcovek výhybek č. 1, 4 - DT				
17	73295 A	Lovosice	2, 4	ANO	-	17:00 - 40N - 24:00	[Gantt chart for 73295 A]																															od 31.10.	rekonstrukce 2. nástupiště				
18	73009 A			ANO	-	0:00 - 80N - 17:00	[Gantt chart for 73009 A]																															do 27.2.	rekonstrukce 2. nástupiště				
19	73295 B		6, 8	NE	-	17:00 - 40N - 24:00	[Gantt chart for 73295 B]																															od 31.10.	rekonstrukce 1. nástupiště				
20	73009 B			NE	-	0:00 - 11N - 17:00	[Gantt chart for 73009 B]																																rekonstrukce 1. nástupiště				
21	73295 C		1	ANO	-	21:00 - 5:00	[Gantt chart for 73295 C]																																montáž TV				
22	73295 D		3 - 7	ANO	-	23:40 - 4:10	[Gantt chart for 73295 D]																																montáž TV				
23	73295 H		9, 11 + zhl. bohušovické	NE	-	23:40 - 4:10	[Gantt chart for 73295 H]																																montáž TV				
24	73395 A	Ústí n. L. sever	202 + v.č. 214	NE	-	8:00 - 13:00	[Gantt chart for 73395 A]																																ruční oprava GPK ve výh.č. 214 a ve 202. SK				
25	73395 B		213 + v.č. 212, 222	-	-	7:00 - 5N - 17:00	[Gantt chart for 73395 B]																																výměna pražců ve výh.č. 212, 222 - N+N				
26	73414 A	Děčín hl.n.	114	-	-	7:00 - 10N - 17:00	[Gantt chart for 73414 A]																																výměna pražců ve 114. SK - N+N				
trať č. 504																																											
27	73425 A	Ústí n.L. jih - Ústí n. L. západ	2 (od Se108 po Se108)	NE	-	8:00 - 15:00	[Gantt chart for 73425 A]																																broušení kolejnic do profilu AHC - N+N				
S	73018 A	Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ	2 + v.č. 103	-	-	8:00 - 3N - 16:00	[Gantt chart for 73018 A]																																výměna pražců ve výh.č. 103 a ve spojení výh.č. 103-111a - N+N, ASP - Strabag,				
29	73018 B		-	ANO	-	8:00 - 16:00	[Gantt chart for 73018 B]																																rozřez kolejnic a úprava ÚT, svařování ? sv.				
30	73135 B	Ústí n. L. západ	601, 601a, 601b, 601c, 601d (po ZV817)	ANO	ANO	7:00 - 4N - 17:00	[Gantt chart for 73135 B]																																SVK, ASP, vým. upevňovadla - N+N, odstranění def.vad, svařování ? sv.				
31	73410 F		95 - 97d + v.č. 177, 180, 182, 183, 186, 187	-	-	7:00 - 7N - 17:00	[Gantt chart for 73410 F]																															od 21.11.	výměna pražců ve výh.č. 177, 180, 182, 183, 186, 187 - Firma, CBV v.č. 177, 180 - N+N				
32	73415 A		603c, 406b, 3a - v.č. 804, 805, 806, 808, 810	NE	ANO	8:00 - 16:00	[Gantt chart for 73415 A]																																CBV v.č. 804, 805, 806, 808, 810 - N+N				
33	73005 A	Ústí n. L. západ - St.5	51 (od Se822 po nám.v.č. 852)	NE	-	8:00 - 15:00	[Gantt chart for 73005 A]																																broušení kolejnic do profilu AHC - N+N				
trať č. 540																																											
34	73331 A	Děčín východ + Děčín východ - Benešov n.Pl.	záhlaví + část TK	NE	-	1:30 - 3:30	[Gantt chart for 73331 A]																																přeložení nákladu z kamionového návěsu na železniční vůz - CPS				
trať č. 546																																											
35	75022 B	Benešov n. P. - Markvartice	-	-	TZZ,PZZ	8:00 - 16:00	[Gantt chart for 75022 B]																																výměna závorových stojanů PZS v km 13,141	přesun z 14.11.			
36	73022 A	Č. Kamenice - Mlýny	-	-	TZZ,PZZ	8:00 - 5N - 15:00	[Gantt chart for 73022 A]																																úprava ovládání a přezkoušení nového PZS v km 26,817; 27,393; 27,777 a 28,624	přesun z 13.- 16.11.			
trať č. 530																																											
37	73396 A	Straškov - Libochovice	TK	-	PZZ	7:00 - 16:00	[Gantt chart for 73396 A]																																sekání porostu + výřez	2x MHS			
trať č. 539																																											
38	73337 A	Čížkovice - Libochovice	TK	-	-	7:00 - 17:30	[Gantt chart for 73337 A]																																ASP - podbíjení styků - Strabag, odstranění porostu	MHS			

← GVD →

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA

Zpracováno: 11.10.2023

- 14.8. doplněno
- 25.8. doplněno
- 30.8. doplněno
- 1.9. doplněno
- 3.10. doplněno

- Legenda:**
- S - svařování
 - N - navařování
 - L - lepení
 - A - podbíjení - automat
 - B - odstranění blátivých míst
 - P - odstranění porostu
 - CBV - cyklické broušení výhybek

posun na 27.,28.,29.11.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4050662

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 08a43f1e-a4e7-48c0-80b6-86ea9b6831cc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.10.2023 07:49:02



11adfcad-8d6d-429a-b85f-c15e8d0d1bc2