

Změnový list

číslo:

P01 - 01

STAVBA		kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby: Oprava střechy pavilonu č. 22			
Název objektu: Pavilon 22			
Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava			
Číslo smlouvy: TO/2023/09			
OBJEDNATEL		IČO	00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě			
Olomoucká 305/88			
746 01 Opava			
ZHOTOVITEL		IČO	25835661
H&B delta, s.r.o.			
Bobrky 382			
755 01 Vsetín			
Požadováno kým: zhotovitel a objednatel			
Změny budou provedeny dle § 222 odst.4 - 6 ZZVZ			
Zdůvodnění změny:			
1. VCP - Bude provedena částečná oprava římsy (otlučení omítek, oprava římsového bednění, provedení obložení římsy Cetris deskami)			
2. VCP - Po přeměření střechy byla zjištěna větší plocha střechy o 65 m2			
3. VCP - Bude provedena výměna střešních svodů			
4. VCP - Bude provedena výměna hromosvodového vedení i na fasádě			
5. MNP - Není potřeba provádět demontáž a montáž nového záklopu střechy, bude provedeno pouze očištění a odhřebikování stávajícího záklopu			
Podklady (přílohy):		Soupis VCP a MNP z 13.9.2023	

MĚNĚPRÁCE	4,42%	SOD: 2 947 000,00	130 192,57
VÍCEPRÁCE	15,63%		460 733,28
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	20,05%		590 925,85
Časový dopad:	Prodoužení termínu realizace do 30.11.2023		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Hurta Podpis: _____ Datum: _____
(zhotovitel) Jednatel H&B delta, s.r.o.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: _____ Datum: _____
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: _____ Datum: _____
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: _____ Datum: _____
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS