

**Rekapitulace: Pavilon 22*****Oprava střechy pavilonu č. 22***

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
<b>Pavilon 1 - Celkem dle SOD</b>	<b>2 947 000,00</b>	618 870,00	<b>3 565 870,00</b>
<b>Měněpráce k 13.9.2023</b>	<b>-130 192,57</b>	-27 340,44	<b>-157 533,01</b>
<b>Mezisoučet</b>	<b>2 816 807,43</b>	591 529,56	<b>3 408 336,99</b>
<b>Vícepráce k 13.9.2023</b>	<b>460 733,28</b>	96 753,99	<b>557 487,27</b>
<b>Celkem po změně</b>	<b>3 277 540,71</b>	688 283,55	<b>3 965 824,26</b>

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Hurta  
(zhotovitel) Jednatel H&B delta, s.r.o.

Podpis:

Datum:

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek  
Autorský dozor, projektant

Podpis:

Datum:

**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýsek  
Technický dozor stavebníka

Podpis:

Datum:

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis:

Datum: