

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 0283/2023  
ze dne 18.5.2023**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## **1. Smluvní strany**

### **1.1. Objednatel:**

#### **Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

### **1.2. Zhotovitel:**

#### **Vítězslav Štencel**

Adresa: Olomoucká 171, 747 57 Slavkov

Zastoupen: Vítězslav Štencel

IČ: 68932961

DIČ: CZ5904281185

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Vítězslav Štencel

(dále jen jako „zhotovitel“)

## **2. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2023 Smlouvu o dílo č. 0283/2023 (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„Stavební úpravy chodeb v První soukromé základní škole MIS music o.p.s.  
v Kopřivnici na ulici Obránců Míru č.p. 892 na pozemku p.č. 93, v k.ú.  
Kopřivnice“**

(dále jen „dílo“)

V průběhu provádění díla došlo k jejich dílčím úpravám:

- V souvislosti s těmito změnami díla vznikla potřeba **víceprací** :  
úprava elektroinstalace včetně materiálu na chodbách ve 2. a 3. NP

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0283/2023 ze dne 18.5.2023.

### 3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 3.2. článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu a dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
<b>Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/</b>	2 499 925,50	524 984,50	3 024 910,00
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1</b>	36 990,00	7 767,90	44 758,00
<b>Cena za dílo v Kč /celkem nově/</b>	2 536 915,50	535 752,40	3 069 668,00

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.“

### 4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0283/2023 uzavřené dne 18.5.2023, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 bude podepsán elektronicky.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:  
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet vícepráce

V Kopřivnici dne 1.9.2023

V Kopřivnici dne 30.8.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Adam Hanus  
Starosta města

Vítězslav Štencel  
Jednatel