

Harmonogram provádění prací na stavbě: „Výměna povrchů chodníků a vjezdů v obci Němčany 2023“

Popis pracovní činnosti	KALENDÁŘNÍ TÝDNY			
	36.týden 2023	37.týden 2023	38.týden 2023	39.týden 2023
Přípravné práce				
demontáž původního konstrukce				
výkop + podkladní vrstvy				
pokládka obrubníků + dlažby				
dokončovací práce + terénní úpravy				

