



62280

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDDXAQVYG-01

Doručeno: 12.10.2023

Listu: 1

Druh: DOKUMENT

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatěle: 07PU-004408

Číslo smlouvy Poskytovatele: 23039-01-D01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

### 158/23 - I/25 Jáchymov průtah 3. etapa – studie

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

##### Správa Karlovy Vary

se sídlem

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 4roads s.r.o.

se sídlem

Slunná 541/27, 162 00, Praha 6

IČO:

063 27 354

DIČ:

CZ06327354

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED], jednatel

osoba oprávněná k podpisu:

[REDACTED], jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PU-004408.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

### **Příloha č. 1 Specifikace Služeb Změna kapitoly Termín plnění**

Původní termín dle Objednávky: 30. 09. 2023

**Nový termín dle Dodatku č. 1: 31. 12. 2023**

## II.

### Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly na výše uvedené změně Objednávky, a to z důvodu nutnosti projednání Konceptu čistopisu díla s dotčenými subjekty (ŘSD ČR, Město Jáchymov, Povodí Ohře, Vodoprávní úřad, Police ČR, Památková péče). S ohledem na složitost projednání a velké množství účastníků, nebylo možné v průběhu letních prázdnin zajistit projednání a souhlasné vyjádření všech dotčených subjektů. S ohledem na výše uvedené bude probíhat projednání s dotčenými orgány a zapracování požadavků do čistopisu.


## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Objednávky, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v písemné podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení originálu.

29. 09. 2023

V Praze dne.....



jednatel  
4roads s.r.o.

ovice  
9n547

V K.Varech dne.....



ředitel Správy Karlovy Vary  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

