

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení díla (stavby)

## Revitalizace sportovního areálu ZŠ Blatenská, Horažďovice I. etapa

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem: U Panelárny 881/III.,  
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C8032  
statutární zástupce: Ing. Jiří Kozel - jednatel, Ing. Radim Čáp, PhD. - jednatel  
Zástupce: Robert Běhal-ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY  
Jiří Berka, MBA- ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY  
IČO, DIČ: 48035599, CZ48035599  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.; č.ú.: 169818406/0600

### Předmět dodatku ke smlouvě

**Na základě vzájemných dohod mezi objednatelem a zhotovitelem o konečné úpravě díla „Revitalizace sportovního areálu ZŠ Blatenská v Horažďovicích – I. etapa“ v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 06.09.2023 na částku -345 863,01 Kč bez DPH.**

**Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.**

#### **1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**

Předmět (rozsah) díla je vymezen

- projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele Projekční kancelář Jiří Urbánek a synové, Velké náměstí 54, Strakonice s datem 10/2020,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 15.07.2022,
- položkovým rozpočtovým dodatkem č. 1 zhotovitele ze dne 06.09.2023,
- podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

#### **2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

**Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 19 144 558,65 Kč bez DPH.**

**Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 02.09.2022.**

**Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 23. zasedání dne 25.09.2023.**

V Horáždovicích, dne 29.09.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman**  
starosta města Horáždovice

**Robert Běhal**  
ředitel závodu

**Jiří Berka, MBA**  
ekonom závodu  
**SPORTOVNÍ STAVBY**