

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO H1/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Oprava pomníku obětem II. světové války“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX– zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: KAMPA – MARYNKA s.r.o.
Sídlo: Lesní 1060, 514 01, Jilemnice
Adresa pro doručování: Lesní 1060, 514 01, Jilemnice
IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998
zastoupený ve věcech smluvních:
Jiřím Marynkou DiS. – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Jiřím Marynkou DiS. – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. H1/2023 ze dne 26.04.2023.

II.2. Tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo se částečně mění obsah díla dle okolností předem nepředvídatelných, z důvodu provedení víceprací a méněprací vyčíslených v položkových rozpočtech ze dne 05.10.2023, které jsou v souladu se skutečností a jsou odsouhlasené objednatelem.

II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle upraveného rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu.

II.4. Předmět plnění zůstává kromě snížení a navýšení rozsahu díla nezměněný a je vymezen smlouvou o dílo č. H1/2023 ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

I. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ dle smlouvy H1/2023, upravené o méněpráce a vícepráce, dle příloženého soupisu prací v časovém období vymezeném dodatky č. 3 ke smlouvě o dílo č. H1/2023.

II. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla po započítání víceprací a méněprací zůstává nezměněná:

- Cena bez DPH: **555 864,51 Kč**
- DPH: **116 731,55 Kč**
- Cena vč. DPH: **672 596,06 Kč**

slovy: šestsetšedesátdevětsetdevadesátšest korun českých a šest haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele a rozpočtů víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku č.4 ke smlouvě o dílo.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. H1/2023 zůstávají nezměněna.

IV.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 4 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. H1/2023, které je tento dodatek č. 4 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

IV.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

IV.4. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č. 4 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 18.10.2023

V Trutnově dne: 18.10.2023

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
KAMPA -MARYNKA s.r.o.
Jiří Marynka, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 376
Stavba: Oprava pomníku obětem druhé světové války

KSO:
Místo: Trutnov

CC-CZ:
Datum: 05.10.2023

Zadavatel:
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

IČ: 25968700
DIČ: CZ25968700

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: **vicepráce**

Cena bez DPH **115 311,12**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	115 311,12	24 215,34
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **139 526,46**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 376

Stavba: Oprava pomníku obětem druhé světové války

Místo: Trutnov

Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		115 311,12	139 526,46
3	Vedlejší náklady	115 311,12	139 526,46
02	vícepráce	115 311,12	139 526,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava pomníku obětem druhé světové války

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Soupis:

02 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.10.2023

IČ:

25968700

DIČ:

CZ25968700

IČ:

26014998

DIČ:

CZ26014998

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

115 311,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 311,12	21,00%	24 215,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 526,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava pomníku obětem druhé světové války

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Soupis:

02 - vícepráce

Místo:

Datum: 05.10.2023

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 311,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				XXXXX
D	1		Zemní práce				XXXXX
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	24,000	XXXXX	XXXXX
3	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm ručně	m2	24,000	XXXXX	XXXXX
D	5		Komunikace pozemní				XXXXX
4	K	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2	24,000	XXXXX	XXXXX
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXXX
11	K	985323112.BSF	Cementová stěrka BETOFIX HQ6 REMMERS	m2	12,500	XXXXX	XXXXX
13	M	59245013	Pytel Betofix HG6	kus	25,000	XXXXX	XXXXX
12	K	985323911	Obednění zakřivené včetně podtmelení	soub.	1,000	XXXXX	XXXXX
D	997		Přesun sutě				XXXXX
2	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	10,440	XXXXX	XXXXX
15	K	997221139	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot nošením	t	10,440	XXXXX	XXXXX
D	998		Přesun hmot				XXXXX
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,081	XXXXX	XXXXX
D	PSV		Práce a dodávky PSV				XXXXX
D	767		Konstrukce zámečnické				XXXXX
7	K	767415791	montáž a dodávka nerezového plechu včetně ukončení a nabarvení	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
10	K	767415791x	montáž a dodávka nerezového plechu za relief helmy	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
8	K	767415792	Oprava a patinace číslic	kus	8,000	XXXXX	XXXXX
9	K	76741579x	Oprava a patinace reliéfu helmy	kus	1,000	XXXXX	XXXXX

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 376
Stavba: Oprava pomníku obětem druhé světové války

KSO:
Místo: Trutnov

CC-CZ:
Datum: 05.10.2023

Zadavatel:
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

IČ: 25968700
DIČ: CZ25968700

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: méněpráce

Cena bez DPH 115 311,12

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	115 311,12	24 215,34
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 139 526,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 376

Stavba: Oprava pomníku obětem druhé světové války

Místo: Trutnov

Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		115 311,12	139 526,46
3	Vedlejší náklady	115 311,12	139 526,46
01	méněpráce	115 311,12	139 526,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava pomníku obětem druhé světové války

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Soupis:

01 - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.10.2023

IČ:

25968700

DIČ:

CZ25968700

IČ:

26014998

DIČ:

CZ26014998

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

115 311,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 311,12	21,00%	24 215,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 526,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava pomníku obětem druhé světové války

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Soupis:

01 - méněpráce

Místo: Trutnov

Datum: 05.10.2023

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 311,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				XXXXXX
D	997		Přesun sutě				XXXXXX
7	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	34,769	XXXXXX	XXXXXX
D	PSV		Práce a dodávky PSV				XXXXXX
D	764		Konstrukce klempířské				XXXXXX
1	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	2,063	XXXXXX	XXXXXX
2	K	764141471	Krytina železobetonových desek z TiZn předzvětralého plechu	m2	2,063	XXXXXX	XXXXXX
3	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,015	XXXXXX	XXXXXX
D	772		Podlahy z kamene				XXXXXX
4	K	772526150	Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných do malty tl přes 30 do 50 mm	m2	10,640	XXXXXX	XXXXXX
5	M	58381435	deska dlažební leštěná žula tl 50mm do 0,24m2	m2	12,768	XXXXXX	XXXXXX
6	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	2,149	XXXXXX	XXXXXX