

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 25.04.2023**

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Dodatek*“)

**SMLUVNÍ STRANY****OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**  
IČ: **00179906**  
DIČ: **CZ00179906**  
Statutární orgán: **MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **40002-24639511/0710**  
ID datové schránky: **v7zqi84**  
na straně jedné (dále jen „*Objednatel*“)

**A****ZHOTOVITEL**

Obchodní jméno: **TZ pro, s. r. o.**  
Sídlo: **Drnovice 718, 683 04**  
IČ: **037 60 588**  
DIČ: **CZ03760588**  
ID datové schránky: **lgfwg3f** Příjem datových zpráv: **ANO**  
Statutární orgán: **Ing. Pavel Burian, jednatel**  
Telefon: **[REDAKOVANÉ]**  
Email: **tzpro@tzpro.cz**  
Bankovní spojení: **ČSOB, a. s.**  
Číslo účtu: **297521957/0300**  
Zástupce ve věcech smluvních: **[REDAKOVANÉ]**  
Zástupce ve věcech technických: **[REDAKOVANÉ]**  
na straně druhé (dále jen „*Zhotovitel*“)

1. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne **25.04.2023** uzavřely *Smlouvu o dílo a na poskytnutí služeb* (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* provést pro *Objednatele* **předprojektovou, projektovou a inženýrskou činnost**, jakož i výkon **autorského dozoru** za účelem zhotovení projektu („*Stavba*“ nebo „*Projekt*“) pod názvem „**REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TEPLA V AREÁLU FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ**“ v rozsahu dle *Zadávací dokumentace* *Objednatele* ze dne **15.03.2023** a nabídky *Zhotovitele* ze dne **03.04.2023** a závazek *Objednatele* uhradit *Zhotoviteli* za řádně provedené dílo smlouvenou cenu.
2. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že během realizace byla zjištěna **nutnost úpravy již zpracované projektované trasy potrubí včetně její koordinace s plánovanou výstavbou pavilonu KIN** (ke kolizi došlo po vydání společného povolení na tento pavilon) a **dále doplnění opravy sekundárního rozvodu teplovodu pro budovy č. 43, 45, 64 a trafostanici 33/1 v areálu *Objednatele*.**
3. Z důvodů shora uvedených se *Smluvní strany* dohodly na změně *Smlouvy*, přičemž shodně potvrzují, že tato změna *Smlouvy*, respektive všechny změny *Smlouvy* (vymezení díla, změna ceny) ve svém souhrnu

nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

4. Smluvní strany sjednaly, že bod 7.1.1. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

7.1.1. Za zhotovení *Projektové dokumentace*, poskytování souvisejících inženýrských činností, poskytování *Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru* a za všechny ostatní závazky *Zhotovitele* vyplývající z této *Smlouvy* a za služby poskytnuté v souvislosti s touto *Smlouvou*, uhradí *Objednatel Zhotoviteli* celkovou maximální *Cenu* v níže uvedené výši a členění:

PŮVODNÍ CELKOVÁ CENA DÍLA V KČ BEZ DPH		990 000,00
CENA DLE <i>DODATKU Č. 1</i>		289 000,00
NOVÁ CELKOVÁ CENA BEZ DPH		1 279 000,00
DPH	21 %	268 590,00
<b>NOVÁ CELKOVÁ CENA V KČ VČETNĚ DPH</b>		<b>1 547 590,00</b>

5. Smluvní strany sjednaly, že *Příloha č. 1 – Cena dle jednotlivých činností* se mění tak, že nově zní:

díličí plnění		okamžik a příp. výše fakturace (není-li v těle <i>Smlouvy</i> uvedeno jinak)	cena díličího plnění bez DPH [Kč]
a1)	dokumentace pro vydání územního souhlasu/povolení ( <i>DÚR</i> ) řádně odsouhlasená příslušným správním úřadem	80 % po dodání 20 % po zapracování všech podmínek úřadu do čistopisu dokumentace	[REDACTED]
a2)	dokumentace pro provádění <i>Stavby (DPS)</i> v souladu s příslušnými právními předpisy včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení na výběr zhotovitele <i>Stavby</i> , odhad provozních výdajů <i>Stavby</i>	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu <i>Objednatelem</i>	
b)	inženýrská činnost (pro zajištění pravomocného územního souhlasu/povolení, kolaudace apod.)	po nabytí právní moci rozhodnutí (povolení, kolaudace)	
c)	<i>Autorský dozor</i>	měsíčně dle čl. 7.3 této <i>Smlouvy</i>	
f)	spolupráce při výběru zhotovitele <i>Stavby</i>	po podpisu SoD se zhotovitelem <i>Stavby</i>	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH			
DPH		21 %	268 590,00
<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ VČ. DPH</b>			<b>1 547 590,00</b>

6. Zbývající ustanovení *Smlouvy* zůstávají beze změny.

7. Tento *Dodatek* nabývá platnosti dnem jeho podpisu *Objednatelem* i *Zhotovitelem* a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK PŘEČETLY, JEHO TEXTU ROZUMÍ A SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TENTO DODATEK NEUZAVÍRAJÍ V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY.**



za *Objednatele*

za *Zhotovitele*



Datum: 2023.10.12  
12:59:38 +02'00'

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
**MUDr. Aleš Herman, Ph.D.**  
ředitel



Date: 2023.10.11 12:05:04+02'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

**TZ pro, s. r. o.**  
**Pavel Herman**  
Prokurista