

# Žádost o podporu

## Základní údaje

**Registrační číslo projektu:** CZ.02.01.02/00/22\_009/0008169  
**Identifikace žádosti (HASH):** 02vbmq  
**Název projektu CZ:** Smart Akcelerátor MSK  
**Způsob jednání:** Podepisuje jeden signatář

## Projekt

**Číslo programu:** 02  
**Název programu:** Operační program Jan Amos Komenský  
**Číslo výzvy:** 02\_22\_009  
**Název výzvy:** Smart Akcelerátor+ I  
**Název projektu CZ:** Smart Akcelerátor MSK  
**Název projektu EN:** Smart Accelerator of the Moravian-Silesian Region

### **Anotace projektu:**

Globálním cílem projektu Smart Akcelerátor MSK je posílení a stabilizace pozice MSK jako třetího klíčového hospodářského pólu v rámci ČR a posílení jeho mezinárodní reputace. Projekt umožní zintenzivnit aktivity MSK na další posílení fungování inovačního ekosystému prostřednictvím kvalitní koordinace a implementace RIS MSK a kvalitního řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí, do něhož je zapojen soukromý i akademický sektor.

### Fyzická realizace projektu

**Předpokládané datum zahájení:** 1. 1. 2023  
**Předpokládané datum ukončení:** 31. 12. 2026  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 48,00

### Příjmy projektu

**Příjmy z provozu:** Projekt nevytváří příjmy z provozu

### Doplňkové informace

**Realizace zadávacích řízení na projektu:** Ano  
**Veřejná podpora:** Ne  
**CBA:** Ne  
**Partnerství veřejného a soukromého sektoru:** Ne

RIS3: Ano

**Popis souladu projektu s RIS3:**

Projekt je v souladu se specifickým cílem A.3, B.2 a C.2 Národní RIS3 Strategie v poměru 40:30:30.

## **Popis projektu**

**Anotace projektu:**

Globálním cílem projektu Smart Akcelerátor MSK je posílení a stabilizace pozice MSK jako třetího klíčového hospodářského pólu v rámci ČR a posílení jeho mezinárodní reputace. Projekt umožní zintenzivnit aktivity MSK na další posílení fungování inovačního ekosystému prostřednictvím kvalitní koordinace a implementace RIS MSK a kvalitního řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí, do něhož je zapojen soukromý i akademický sektor.

**Jaký problém projekt řeší?**

Projekt reaguje na nedostatky a problémy IE MSK definované ve Strategii rozvoje kraje „hrajeMSKrajem“ a RIS3 MSK, která je její přílohou. V MSK existuje fragmentovaný IE, který je charakterizován nízkou mírou spolupráce klíčových aktérů IE. To je klíčový problém, který si klade projekt za cíl překonat. Projekt dále reaguje na problémy jako nízká intenzita podnikání, nízká míra zakládání nových inovativních firem (start-ups a spin-offs – bude řešeno v rámci KA6 a KA3 – stáže, studijní cesty za účelem rozšíření know-how o této problematice, a KA7 podnikat. vesnice; přesah do KA 2-strateg. intervence), omezený potenciál komercializace výsledků výzkumu (viz KA2-jednání inov. platforem, KA6 a také KA7), nižší export. výkonnost (KA6), silný pokles počtu studentů na vysokých školách v MSK (KA2 – strat. intervence Global-experts post-docs; KA5, KA7), negativní image MSK (KA8), nedostatečně rozvinuté netechnické kompetence (KA2 a KA3). MSK se také potýká s nízkou internacionalizací v oblasti VaVal. Výzkumné organizace i firmy MSK jsou málo zapojeny do mezinár. projektů, potažmo programů na podporu spolupráce ve VaVal. Cílem projektu je rozšířit možnosti získání nových kontaktů k navázání spolupráce ve VaVal (KA6, KA3 a KA5) a posílit absorpční kapacitu subjektů v rámci práce se strateg. intervencemi. Další problém je u MSP nedostatečné sledování technolog. trendů na zahr. trzích a související nízká schopnost promítnout to do vnitropodnik. i externích procesů (bude řešeno v rámci KA4, konkrétně v rámci mapování). Další problémy IE jako např. nedostatečné manažerské kompetence majitelů MSP a manažerů firem, anebo nízké využívání nových technol. v MSP jsou řešeny pomocí projektů, které jsou financovány z jiných zdrojů než OP JAK, např. SOHZ či Digital Europe apod. Nicméně projekt Smart Akcelerátor MSK, a to primárně aktivity KA2 (návrh nových strategických fiší), KA3, a KA4 pomohou vyhodnotit kvalitu a dopad těchto služeb a navrhnout jejich zlepšení.

**Jaké jsou příčiny problému?**

Fragmentovanost IE je dána existencí velk. množst. silných hráčů, kteří nebyli zvyklí spolupracovat. Nízká míra zakládání nových inovat. firem je dána historickým vývojem MSK, silnou zaměstnaneckou tradicí a nízkou ochotou i nedostatkem kompetencí velkého podílu obyv. začít samostatně podnikat. Omezený potenciál komercializace výsledků je způsoben několika faktory. U MSP je to především jejich podkapitalizovanost a dále dlouhodobé podceňování VaV aktivit, nedostatek kvalifikovaných VaV pracovníků a nedostatečné kompetence v oblasti identifikace a vyhodnocení informací o nových technolog. trendech a poptávky po nových technologiích na zahr. trzích. U velkých podniků je to existence in-house VaV kapacit. Spolupráce s výzk. organizacemi (VO) se omezuje na základní VaV činnosti. U VO se jedná o přetrvávající ohodnocování jejich výkonu ve VaV hlavně dle činností v oblasti vědy, zákl. výzkumu a souvis. citací v impakt. časopisech, ne dle intenzity jejich aplik. výzkumu a experiment. vývoje, jehož výsledky by byly uplatnitelné v privátním sektoru.

Silný pokles počtu studentů byl na jednu stranu způsoben demografickým vývojem, zároveň to nebyla jediná příčina, protože v letech 2013–2017 klesl počet studentů VŠ v Moravskoslezském kraji o cca 26 % (průměr v ČR byl 19 %). Další příčinou poklesu stud. VŠ byl i pokles významu MSK jako centra vysokoškol. studia.

Negativní image kraje je stále ještě spojena s přetrvávajícím vnímáním MSK jako centra hornictví a těžkého prům., vysoké míry znečištění život. prostř. apod. Tyto stereotypy se těžko překonávají a jsou často podporovány i v médiích.

Nedostatečně rozvinuté netechnické kompetence jsou zapříčiněny průmyslovou tradicí regionu a velkým důrazem na technické vzdělávání.

Nižší účast subjektů MSK v mezinár. VaV projektech je dána obtížnější dostupností fin. zdrojů, nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi podpůr. pracovníků pro výzkumné týmy v oblasti mezinár. projektů a také omezeným portfoliem zahr. subj. pro spolupráci.

## **Co je cílem projektu?**

Pro posílení hospodářské konkurenceschopnosti ČR založené na inovacích a další přiblížení ČR k vyspělým evropským zemím je potřeba, aby tři klíč. metropolitní území s nejvyšší koncentrací obyvatelstva (Praha, Brno, Ostrava) byly funkčními inovačními ekosystémy, a proto je globálním cílem projektu posílení a stabilizace pozice MSK jako třetího klíčového hospodářského pólu v rámci ČR a posílení jeho mezinárodní reputace (vedle Prahy – Innovation Leader, a JMK s Brnem jako strong Innovator).

I přesto, že byly v rámci rozvoje IE MSK a zvýšení intenzity podnikání zaznamenány úspěšné dílčí kroky, zůstává IE MSK v mezinár. srovnání nadále fragmentovaným (moderate innovator) s nízkou mírou spolupráce klíčových aktérů, nízkou mírou ochoty sdílet své know-how a do společných projektů investovat vlastní kapitál, rozvojové a strategické projekty jsou proto ve většině případů financovány z veřejných zdrojů. Je tedy nutné zintenzivnit aktivity na další posílení fungování IE prostřednictvím kvalitní koordinace a implementace RIS MSK a kvalitního řízení EDP procesu, do něhož je zapojen soukromý i akademický sektor.

Mezi dílčí cíle projektu patří zapojení širšího spektra klíč. aktérů do aktivit RIS MSK, rozšíření systematické podpory podnikavosti a podnikatelské gramotnosti v rámci všech stupňů vzdělávání, rozšíření podpory pro lákání talentů a zapojování do mezinár. projektů, intenzivní podpora pro využívání potenciálů komercializace výsledků výzkumu, identifikace klíč. oblastí strateg. specializace a rozvoj sdílené infrastruktury a implementace marketingové a komunikační strategie IE MSK.

Naplnění těchto dílčích cílů povede k překonání fragmentovanosti IE, posílení spolupráce mezi jednotlivými aktéry IE, zvýšení úrovně podnikavosti a zvýšení intenzity vzniku nových firem, zvýšení internacionalizace VaV, zvýšení atraktivity VŠ pro studenty, zvýšení počtu technologických start-upů, vyšší intenzitě podnikového VaV, nárůstu prům. mzdy v podnikovém sektoru a ke zlepšení image kraje.

## **Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?**

Naplnění výše zmíněných dílčích cílů povede k překonání fragmentovanosti inovačního ekosystému, posílení spolupráce mezi jednotlivými aktéry IE, zvýšení úrovně podnikavosti a zvýšení intenzity vzniku nových firem, zvýšení internacionalizace VaV, zvýšení atraktivity VŠ pro studenty, zvýšení počtu technologických start-upů, vyšší intenzitě podnikového VaV, nárůstu průměrné mzdy v podnikovém sektoru a ke zlepšení image kraje.

V rámci projektu bude podpořena a rozvíjena výkonná jednotka, jejíž fungování bude udržováno i po ukončení realizace projektu. V důsledku realizace projektu dojde k hlubšímu poznání inovačního systému, budou vytvořeny nástroje umožňující vyhodnocení jednotlivých nástrojů/intervencí podporujících inovační systém a zpracovány analýzy, na jejichž základě bude možné předvídat vývoj inovačního systému MSK a definovat příležitosti a hrozby. Díky tomu budou moci být přesněji plánované jednotlivé činnosti a lépe zacílené intervence. Dojde také k rozvoji odborných kompetencí z oblasti VaV u členů základního týmu, odborných pracovníků kraje a dalších klíčových partnerů zapojených do implementace RIS3 MSK.

## Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Bude realizováno všech 8 možných KA, které budou vzájemně provázané. Cílem KA základní tým je zajistit kapacitu a klíčové kompet. ke koordinaci a implementaci agendy RIS3 tím, že bude vytvořen hlavní projektový tým. Tým bude složen z odborných a administrativních prac., jež budou zajišťovat bezchybný průběh projektu. K hl. činnostem zákl.týmu patří komplexní podpora rozvoje inov. systému kraje s využitím RIS3 MSK, aktualizace RIS MSK, příprava strateg. intervencí k implementaci AP RIS3 MSK a komunikace krajské RIS3 s orgány NRIS3. V KA 3 bude zajištěn rozvoj relevantních kompetencí členů týmu, odborných prac. kraje a dalších partnerů inov. systému MSK (kurzy, coaching, nár. i mezinár. konference, studijní cesty, vzdělávání členů IPapod.). Cílem KA 4 je mj. sledování a vyhodnocování vývoje inov. systému MSK, hlubší poznání jeho struktury, systematická identifikace jeho aktérů, mapování potenciální spolupráce těchto aktérů v oblasti VaVal a evaluace realizovaných strateg. intervencí. Výsledky všech těchto činn. se budou promítat do dalších KA, zejm.do KA základní tým (vstupy pro aktualizaci RIS3 MSK strategie, AP RIS3 MSK apod.). V KA 5 bude podpořeno rozpracování strateg. projekt. záměrů, aby mohly být předloženy do relevantních výzev dotačních programů nebo byly v podobě projektové fiše připraveny k realizaci z jiných zdrojů. KA 6 je zaměřena na rozvoj inov. systému prostřednictvím spolupráce se zahr. partnerskými subjekty, kdy cílem je přenos zkušeností ze zahraničí do MSK. Předpokládá se inspirace v oblasti podpory rozvoje technolog. startupů a scale-up programech pro firmy. V KA 7 bude ověřen koncept podnikatelské vesnice v podmínkách MSK (inspirace ze Švédska). V rámci KA 8 vznikne a bude implementována MarKom strategie inov. ekosyst. MSK.

## Popis realizačního týmu projektu:

Pro realizaci projektu byl sestaven hlavní projektový tým s jasně vymezenými kompetencemi, povinnostmi a odpovědnostmi. Hlavní projektový tým se skládá z odborného a administrativního týmu. Odborný tým bude zajišťovat odbornou stránku projektu, realizovat stanovené aktivity apod. Admin. tým bude vykonávat administrativní činnosti důležité pro úspěšnou realizaci projektu. Jedná se o osoby s četnými zkušenostmi s realizací projektů. Detailní popis jednotlivých pozic realizačního týmu je uveden v příloze žádosti č. 5, kde je rovněž uvedeno zdůvodnění výše úvazku a popis náplně práce jednotlivých pozic.

Odborný tým ve strukturách partnera:

- RIS3 manažer (0,8 FTE)
- Odborný RIS3 asistent (0,5 FTE)
- RIS3 developer pro oblast Talent Attraction (0,5 FTE)
- RIS3 developer pro oblast Podnikavý region (0,5 FTE)
- RIS3 developer pro oblast ENVI (0,3 FTE)
- RIS3 developer pro oblast DIGI (0,2 FTE)
- RIS3 developer pro oblast Health (0,5 FTE, od 1. 1. 2024)
- RIS3 developer pro kvantové počítání (0,3 FTE, od 1. 1. 2024)
- RIS3 analytik (0,7 FTE)
- Evaluátor (0,8 FTE, od 1. 9. 2023)
- Marketingový specialista (0,3 FTE)
- Event manažer (0,2 FTE)
- Community Manager (1,0 FTE, od 1. 10. 2023)
- Business Game Navigator (1,0 FTE, od 1. 10. 2023)
- International Cooperation Specialist (1,0 FTE, od 1. 1. 2024)
- RIS3 marketingový specialista junior (1,0 FTE, od 1. 1. 2024)
- Podpora projektu Smart v oblasti vzdělávání (0,3 FTE, DPČ)

Odborný tým ve strukturách žadatele:

- RIS3 koordinátor (0,5 FTE)

Administrativní tým ve strukturách partnera:

- Projektový manažer (0,5 FTE)
- Finanční manažer (0,3 FTE)
- Administrativní pracovník (0,55 FTE)

Administrativní tým ve strukturách žadatele:

- Projektový manažer (0,5 FTE)
- Finanční manažer (0,2 FTE)
- Administrativní pracovník (0,1 FTE)

### **Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?**

V rámci projektu Smart Akcelerátor MSK budou výstupy projektu šířeny zejména online formou - produkty/výstupy vytvořené v rámci projektu budou dostupné na webu [www.rismsk.cz](http://www.rismsk.cz) (ke stažení) a také na stránkách <https://hrajemskrajem.msk.cz/dokumenty/>. V omezené míře budou výstupy šířeny také v tištěné podobě (letáky, vzdělávací materiály, apod.). Dále budou výstupy projektu šířeny prostřednictvím seminářů a konferencí. Web [rismsk.cz](http://rismsk.cz) bude sloužit také k zajištění pravidelného informačního servisu o projektu a jeho výsledcích a výstupech. Budou zde zveřejňovány aktuální informace o projektu, o uskutečněných/plánovaných aktivitách. Na webu žadatele [www.msk.cz](http://www.msk.cz) bude zveřejněn stručný popis projektu, vč. informace o spolufinancování z EU, budou zde zveřejňovány také články o projektu. Veškeré informační a komunikační materiály a kanály budou označeny v souladu s Manuálem JVS fondů EU v programovém období 2021 - 2027 a budou naplněny všechny výstupy v rámci povinné publicity.

### **V čem je navržené řešení inovativní?**

Projekt Smart Akcelerátor MSK zajistí významné přínosy v rámci implementace krajské RIS3 strategie. Jeho realizací bude umožněno mnoho aktivit, které jsou pro pozitivní vývoj inovačního ekosystému MSK zásadní, avšak bez realizace projektu nebylo možné je uskutečňovat v požadovaném rozsahu, případně nebylo možné je realizovat vůbec. Např. bude možné realizovat evaluace realizovaných strategických intervencí a projektů a potřebná mapování, zaměřit se do dalších významných oblastí RIS3 strategie (např. kvantové počítání), zpracovat a implementovat Marketingovou a komunikační strategii inovačního ekosystému MSK, zajistit vzdělávání významných stakeholderů inovačního ekosystému MSK (např. členů inovačních platforem či zástupců SŠ, ZŠ a MŠ formou učící se komunity směrem ke zvýšení snahy o zvýšení podnikavosti studentů), založení International Advisory Board, jehož členy budou významní zahraniční i tuzemští aktéři rozvoje inovačních ekosystémů či připravovat nové strategické intervence na základě realizace twinningových aktivit.

### **Jaká existují rizika projektu?**

Jsou definována především tato rizika (kompletní přehled je uveden v kap.9 Podr. popisu projektu):

- Nedodržení termínu realizace - pro eliminaci negativního vlivu rizika byly aktivity projektu z hlediska času naplánovány reálně. Tým osob zúčastněných v projektu bude monitorovat včasné plnění aktivit.
- Zvýšení cen vstupů - veškeré ceny v projektu jsou stanoveny v místě a čase obvyklé na základě ceníkové soustavy, zkušeností žadatele a partnera projektu nebo srovnáním nabídek či ceníků. V případě nadměrného zvýšení cen vstupů budou žadatel i partner s finančním příspěvkem připraveni řešit dofinancování z vlastních zdrojů.
- Nezajištění realizace aktivit, které mají realizovat povinné pozice projektu, jejichž mzda/odměna není financována z projektu – aktivity budou plněny, všechny činnosti byly plněny i v předchozím období, kdy nebyl Moravskoslezský kraj zapojen do projektu Smart Akcelerátor II.
- Nekvalitní projektový tým - všechny osoby, které mají pozici v projektovém týmu, jsou vybírány na základě prokázaných zkušeností a kvalifikace, ve valné většině své pozice zastávali ještě před zahájením projektu.
- Neplnění dodavatelských smluv - smlouvy budou zpracovány ve spolupráci s právním oddělením/právníky.
- Nízký zájem stakeholderů inovačního ekosystému MSK o zapojení do KA projektu - toto riziko bude eliminováno vhodnou tematickou kombinací těchto aktivit a jejich optimálním načasováním (z hlediska logické provázanosti a četnosti).

- Nedostatečný počet identifikovaných a schválených strategických projektů - toto riziko existuje, ale vzhledem k silnému inovačnímu potenciálu MSK a především kvalitnímu týmu, především zkušeným RIS3 developerům, je velmi malé. Toto riziko bude v rámci projektu eliminováno skrze efektivní spolupráci s partnery inovačního ekosystému.

- Nedodržení indikátorů - Indikátory projektu jsou stanoveny reálně vzhledem k předpokl. výstupům projektu. Jejich plnění může být ohroženo vnějšími vlivy. Plnění bude pravidelně sledováno a vyhodnocováno

#### **Klíčová slova:**

Inovační ekosystém, krajská RIS3 strategie - RIS3 strategie Moravskoslezského kraje (RIS3 MSK), akční plán (AP RIS3 MSK), Moravskoslezský kraj (MSK), Inovační platformy (IP), Rada pro inovace Moravskoslezského kraje (Rpl), výzkum, vývoj a inovace (VaVal), výzkumné organizace (VO), malé a střední podniky (MSP), Entrepreneurial Discovery Process, strategický projekt, intervence, národní RIS3 (NRIS3)

## **Specifické cíle**

<b>Číslo programu:</b>	02
<b>Název programu:</b>	Operační program Jan Amos Komenský
<b>Číslo priority:</b>	02.01
<b>Název priority:</b>	Výzkum a vývoj
<b>Číslo cíle politiky:</b>	CP 1
<b>Název cíle politiky:</b>	Inteligentnější Evropa
<b>Číslo specifického cíle/opatření -</b>	
<b>Formát ŘO:</b>	02.01.02
<b>Číslo specifického cíle/opatření -</b>	
<b>Formát EK:</b>	02.01.01.01.04
	Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou
<b>Název specifického cíle/opatření:</b>	transformaci a podnikání
<b>Procentní podíl:</b>	100,00
<b>Kategorie regionu:</b>	
<b>Více rozvinuté</b>	30,00
<b>Méně rozvinuté</b>	27,00
<b>Přechodové</b>	43,00

## **Cílová skupina**

**Cílová skupina:** Akademičtí a neakademičtí pracovníci vysokých škol

**Popis cílové skupiny:**

Zapojení této cílové skupiny do projektu se z velké části překrývá se zapojením cílové skupiny "Pracovníci výzkumných organizací". Jedná se především o pracovníky tří veřejných vysokých škol v MSK – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita a Slezská univerzita v Opavě, které se věnují základnímu, aplikovanému výzkumu či experimentálnímu vývoji. Cílová skupina je klíčová pro rozvoj znalostní základny v MSK a pro zvyšování inovačního potenciálu kraje. S touto cílovou skupinou je navázaná dlouhodobá spolupráce zejména v rámci přípravy strategických projektů jako je REFRESH, LERCO, CEPIS; nebo v rámci implementace „dotačního programu podpory vědy a výzkumu“ a zapojení zástupců této cílové skupiny v pracovních skupinách RIS MSK anebo PS pod hrajeMSKrajem. Cílová skupina bude zapojena do aktualizace RIS MSK.

Tato cílová skupina je tvořena pracovníky výše uvedených veřejných vysokých škol.

Velikost této cílové skupiny je uvedena v Podrobném popisu projektu vč. popisu jejího zapojení do aktivit projektu.

**Cílová skupina:** Aktéři výzkumného a inovačního ekosystému (quadruple helix)

**Popis cílové skupiny:**

Všechny skupiny (tj. zástupci veřejné správy, výzkumných a vzdělávacích organizací, podnikové sféry, podpůrných organizací, dalších subjektů a veřejnosti) a jejich zapojení je detailně popsáno pod jednotlivými samostatnými cílovými skupinami. Projekt Smart Akceleráto MSK má mimo jiné za cíl prohloubit spolupráci mezi jednotlivými klíčovými aktéry inovačního ekosystému. Členové Základního týmu budou v pravidelném kontaktu a komunikaci se zástupci quadruple helix, a to minimálně při setkání Rpl, inovačních platforem/pracovních skupin, při vzdělávacích aktivitách, networkingových akcích, mapování a analýzách a dalších aktivitách. V rámci těchto aktivit bude docházet také k identifikaci možností spolupráce mezi aktéry quadruple helix, přípravě společných strategických intervencí a facilitaci této spolupráce. Projekt SmartMSK také umožní rozvoj spolupráce s aktéry quadruple helix na národní úrovni (např. národní inovační platformy). Zapojení cílové skupiny vč. velikosti je popsáno v Podrobném popisu projektu.

**Cílová skupina:** Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

**Popis cílové skupiny:**

V rámci této cílové skupiny počítáme se zapojením pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ, SŠ a VOŠ v Moravskoslezském kraji. Tuto cílovou skupinu považujeme za velmi důležitou, a to zejména s ohledem na tři horizontální priority RIS MSK - podnikání a podnikavost, talent attraction management a MSK Digital (zvyšování úrovně digitalizace), protože budou hrát klíčovou roli v práci s žáky a studenty v oblasti podnikavosti, práce s talentem a také digitalizace.

Spolupráce s cílovou skupinou je nastavena v rámci jejího zapojení do inovačních platforem/pracovních skupin, při realizaci (např. Inovační safari - nepřímé zapojení; anebo "Učící se komunita" - přímé zapojení) a vytváření strategických intervencí.

Velikost cílové skupiny: cca 27.000 osob

Zapojení cílové skupiny do aktivit projektu je popsáno v Podrobném popisu projektu.

**Cílová skupina:** Pracovníci aplikačního sektoru včetně podniků (podnikatelé/manažeři, výzkumní pracovníci, techničtí pracovníci ad.)

**Popis cílové skupiny:**

Tato cílová skupina tvořena výzkumnými a technickými pracovníky, manažery a majiteli, následujících významnějších subjektů v kraji, mezi které patří start-upy, malé a střední firmy, a velké firmy. Kontakt s touto cílovou skupinou je zajištěn prostřednictvím zapojení do inovačních platforem/pracovních skupin, Rady pro inovace, účasti na networkingových a osvětových akcích, mapování v oblasti ENVI a zájmu o kvantové počítání a také prostřednictvím šetření INKA. Tato cílová skupina bude také zapojena do aktualizace RIS MSK (např. aktualizace domén chytré specializace MSK) a do přípravy marketingové a komunikační strategie inovačního ekosystému MSK.

Zapojení do cílové skupiny bude však nastaveno tak, aby nedošlo ke zvýhodnění žádného ze subjektů oproti ostatním, a to tedy mimo režim veřejné podpory.

Popis zapojení této cílové skupiny do jednotlivých klíčových aktivit projektu vč. velikosti CS je uvedeno v Podrobném popisu projektu.

**Cílová skupina:** Pracovníci neziskových organizací

**Popis cílové skupiny:**

Mezi cílovou skupinu "pracovníci neziskových organizací" zařazujeme v MSK primárně ty neziskové organizace, které jsou aktivní v rámci inovačního ekosystému a věnují se tématům jako je podpora podnikavosti, podnikání, digitalizace, cirkulární ekonomika/nové materiály apod. Níže je uveden výčet klíčových neziskových organizací:

- Automobilový klastr (Autoklastr)
- RegioHub (Impact Hub Ostrava)
- IdeaHub
- Fajná dílna
- Patrioti MSK
- Czechitas z.ú.
- Vodíkový klastr
- Technologická platforma

(Podrobný popis výše uvedených organizací je uveden v Podrobném popisu projektu.)

Spolupráce s touto cílovou skupinou je nastavena v rámci vytváření strategických intervencí, zástupci cílové skupiny jsou důležitou součástí Krajské inovačních platforem/pracovních skupin, účastní se vzdělávacích a networkingových akcí a mapovacích aktivit.

Velikost této cílové skupiny vč. popisu zapojení do aktivit projektu je uvedena v Podrobném popisu projektu.

**Cílová skupina:** Pracovníci veřejné správy

**Popis cílové skupiny:**



Do této cílové skupiny zahrnujeme představitele veřejné správy Moravskoslezského kraje jako jsou především zástupci a zaměstnanci krajské, městské a obecní správy, kteří hrají klíčovou roli při přípravě a implementaci Strategie rozvoje kraje „hrajeMSKrajem“, jejíž součástí je i RIS MSK, anebo strategie FAJNOVA či důležitého „Transformačního plánu“ připraveného v rámci „OP Spravedlivá transformace“. Kromě těchto osob spadají do této cílové skupiny také zaměstnanci organizací zřizovaných/řízených veřejnou správou jako jsou Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (pověřeno koordinací a implementací RIS MSK), Moravskoslezské Investice a Development (MSID), Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MS Pakt), Moravskoslezské energetické centrum (MEC), MS Tourism a další.

Zapojení cílové skupiny do aktivit projektu je popsáno v Podrobném popisu projektu.

Přehled zapojených organizací:

- Moravskoslezský kraj – zastupitelé MSK a rada kraje, členové komise pro výzkum, vývoj a inovativní podnikání, anebo členové komise pro strategický rozvoj kraje
- Krajský úřad MSK – především zaměstnanci odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, odboru evropských projektů, odboru školství, mládeže a dalších, oddělení komunikace a strategického marketingu a dalších
- Statutární město Ostrava – zastupitelé Ostravy a rada města
- Magistrát města Ostravy – především zaměstnanci odboru kultury a školství, a odboru strategického rozvoje
- Regionální kancelář CzechInvest
- Regionální pobočka Technologické agentury ČR
- Zástupci měst a obcí v regionu – členové zastupitelstev a rad měst a obcí a dále pracovníci především odborů strategického rozvoje či dalších odborů

Velikost cílové skupiny – velikost cílové skupiny je cca 300 osob

**Cílová skupina:** Pracovníci výzkumných organizací

**Popis cílové skupiny:**

Zapojení této cílové skupiny do projektu se z velké části překrývá se zapojením cílové skupiny "Akademičtí a neakademičtí pracovníci vysokých škol". Jedná se o výzkumné organizace se sídlem v MSK, které jsou buď příspěvkovými organizacemi nebo právníckými osobami, a které se věnují základnímu, aplikovanému výzkumu či experimentálnímu vývoji. Cílová skupina je klíčová pro rozvoj znalostní základny v MSK a pro zvyšování inovačního potenciálu kraje. S touto cílovou skupinou je navázaná dlouhodobá spolupráce zejména v rámci implementace „dotačního programu podpory vědy a výzkumu“ a zapojení zástupců této cílové skupiny v pracovních skupinách RIS MSK anebo PS pod hrajeMSKrajem. Cílová skupina bude zapojena do aktualizace RIS MSK.

Tato cílová skupina je tvořena pracovníky těchto výzkumných organizací – např. Fakultní nemocnice Ostrava, Ústav geoniky Akademie věd České republiky, Materiálový a metalurgický výzkum, Slezské zemské muzeum, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě atd.

Velikost této CS je uvedena v Podrobném popisu projektu vč. popisu jejího zapojení do aktivit projektu.

**Cílová skupina:** Studenti vysokých (dále jen „VŠ“) a vyšších odborných škol (dále jen „VOŠ“)

**Popis cílové skupiny:**

Cílovou skupinu tvoří primárně studenti na všech fakultách a pracovištích VŠB-Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity a Slezské univerzity Opava, a také studenty vyšších odborných škol (např. AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, s.r.o, AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, VOŠ Mediální tvorby). Tato cílová skupina je klíčová pro naplnění priority RIS MSK – PODREG - Podnikavý region, protože může být důležitým podhoubím pro zvýšení podnikavosti v regionu a zakládání nových firem resp. Start-upů. Cílem SmartMSK je zvýšit úroveň podnikavosti u této skupiny zapojením do pilotního ověření "Podnikatelské vesnice". Tato cílová skupina resp. její část disponuje dostatečnými kompetencemi pro rozvoj v klíčových oborech definovaných RIS MSK. Důležité je, aby do regionu přicházeli talenti i z jiných krajů, a proto je nutné nabízet i v rámci VŠ studia možnosti, které jiné VŠ v ČR nenabízí.

Cílovou skupinu tvoří především studenti se zájmem osvojit si návyky a kompetence potřebné pro rozjezd vlastního podnikání, a ty, kteří nemají vlastní nápad či podnikatelský záměr, kteří chtějí poznat nové lidi zajímaví se o rozjezd vlastního podnikání

Velikost cílové skupiny – 28.000

Zapojení cílové skupiny do aktivit projektu je popsáno v Podrobném popisu projektu.

**Cílová skupina:** Veřejnost

**Popis cílové skupiny:**

Veřejnost je důležitou cílovou skupinou, které je primárně potřeba vysvětlit důležitost podpory rozvoje inovačního ekosystému a to způsobem, který pro ni bude lehce pochopitelný. Téma rozvoje je totiž velmi komplexní a pro veřejnost velmi často těžce uchopitelné.

Velikost cílové skupiny: cca 1 mil osob (počet obyvatel MSK)

Popis zapojení této cílové skupiny do aktivit projektu je uveden v Podrobném popisu projektu.

**Cílová skupina:** Zájemci o inovační podnikání a začínající podnikatelé („wannabe-entrepreneurs“)

**Popis cílové skupiny:**

Do této cílové skupiny patří především ti jedinci, kteří zvažují podnikání a potřebují podporu expertní či finanční, aby se pro podnikání rozhodli. Dále sem také patří začínající podnikatelé, kteří potřebují podporu při rozvoji svého podnikání, a také MSP, které se zajímají o inovační podnikání. S touto cílovou skupinou má zkušenosti jak MSIC (partner projektu), tak také subjekty zapojené do pracovní skupiny Start-up Community. V rámci projektu Smart MSK budou realizovány aktivity zaměřené na zvýšení počtu lidí, kteří se rozhodnou začít podnikat, k tomu budou sloužit především networkingové akce a speciální akce zaměřené na podporu "wannabe-entrepreneurů" (e.g. startovárna). Tato cílová skupina bude také využívat finanční prostředky v rámci připraveného krajského dotačního programu "Podnikatelské vouchery" financovaného z Operačního programu Spravedlivá transformace, které je možné využít právě na nákup specifických služeb v začátcích podnikání (více viz fiše strategické intervence "Podnikatelské vouchery").

Velikost cílové skupiny – 500

Popis zapojení této CS do aktivit projektu je uveden v Podrobném popisu projektu.

**Cílová skupina:** Žáci základních škol a SŠ

**Popis cílové skupiny:**

S ohledem na hlavní cíle projektu Smart Akcelerátor MSK (podpora podnikavosti) a v souladu s cílem RIS MSK – PODREG - Podnikavý region je tato cílová skupina velmi důležitá. Projekt se zaměří na rozvoj kompetencí, talentů a kariérního směřování této cílové skupiny, a to jak přes účast na rozvojových akcích v rámci aktivit Základního týmu, tak přes specifické vzdělávací aktivity pro CS pedagogičtí pracovníci. V rámci MSK je registrováno 496 základních škol a 53 středních škol. Velikost cílové skupiny: 153.000

Popis zapojení této cílové skupiny do aktivit projektu je uveden v Podrobném popisu projektu.

## **RIS3 Specifické cíle**

**Specifický cíl RIS3:** Zlepšení fungování inovačních ekosystémů na národní i regionální úrovni

**Procento:** 40,00%

**Komentář:**

Projekt Smart Akcelerátor MSK přispívá k naplnění tohoto cíle národní RIS strategie. Projekt samotný je zaměřený na překonání fragmentovanosti inovačního ekosystému MSK, a to primárně pomocí zefektivnění EDP procesu přes zapojení quadruple helix aktérů do inovačních platforem/pracovních skupin, aktualizace RIS MSK, přípravy strategických intervencí v oblastech jako sdílené služby pro open-living labs, digitalizace a posílení transferu-technologií atp. Důležitou aktivitou projektu Smart Akcelerátor MSK bude také evaluace koučinkových/mentoringových služeb pro malé a střední firmy. Výsledky této evaluace budou využity pro zlepšení a další rozvoj služeb pro MSP. V rámci realizace „Podnikatelských voucherů – inovačních voucherů“, jejichž fiše je přílohou projektové žádosti, dojde ke zvyšování přidané hodnoty produktů MSP a také ke zvýšení intenzity spolupráce mezi akademickou a podnikovou sférou.

**Specifický cíl RIS3:** Rozvoj dovedností pro chytrou specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

**Procento:** 30,00%

**Komentář:**

Projekt Smart Akcelerátor MSK realizuje aktivity, které přispějí k naplnění tohoto cíle národní RIS3 strategie. V rámci projektu bude realizováno velké množství vzdělávacích a rozvojových aktivit. Velký důraz bude kladen na aktivity, které budou podporovat podnikavost a podnikání (např. rozvojové aktivity pro wannabe-entrepreneurs, žáky ZŠ, SŠ, VOŠ). Pilotní ověření „Moravskoslezské podnikatelské vesnice“ je o podpoře podnikavosti studentů VŠ. Dále budou realizovány také aktivity na zvýšení znalostí v oblasti zelené transformace. Klíčoví stakeholdeři inovačního ekosystému se budou moci účastnit rozvojových aktivit zaměřených na zlepšení strategického řízení inovačního ekosystému.

**Specifický cíl RIS3:** Zvýšení kvality prostředí pro realizaci veřejného výzkumu

**Procento:** 30,00%

**Komentář:**

Projekt Smart Akcelerátor MSK přispívá k naplnění tohoto cíle národní RIS3 strategie. Klíčová aktivita „Asistence“ a realizace grantového schématu „Global experts – post-docs“, která je přiložená k této žádosti, dojde k posílení internacionalizace prostředí výzkumných organizací. Pokud jde o zkvalitnění administrativní podpory pro podporu výzkumných týmů, pak se předpokládá příprava strategické fiše v oblasti zvýšení kvality podpory při přípravě mezinárodních projektů a realizace připravených aktivit, které budou financovány ze SOHZ uzavřených s MSK a SMO. Další aktivity, které přispějí k naplnění tohoto cíle jsou mapování VaV kapacit, jehož výsledky budou využity pro identifikaci možné spolupráce s veřejným sektorem; pilotní ověření Moravskoslezské podnikatelské vesnice, které v dalších fázích může vést ke vzniku spin-offů; a plánovaná evaluace aktivit „Ostrava Expat Centre“ bude využita pro úpravu nastavení a zkvalitnění služeb pro příchozí výzkumníky v rámci Global experts post-docs.

## **Subjekty projektu**

<b>Typ subjektu:</b>	Žadatel/příjemce
<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Název subjektu/Jméno a příjmení:</b>	Moravskoslezský kraj
<b>IČ/RČ žadatele:</b>	70890692
<b>DIČ / VAT ID:</b>	
<b>Právní forma:</b>	Kraj
<b>Je subjekt právnickou osobou?:</b>	Ano
<b>Typ plátce DPH:</b>	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
<b>Počet zaměstnanců:</b>	
<b>Roční obrat (EUR):</b>	
<b>Bilanční suma roční rozvahy (EUR):</b>	
<b>Velikostní kategorie podniku:</b>	
<b>Kód institucionálního sektoru:</b>	
<b>Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:</b>	Ano
<b>Zahrnout subjekt do definice rodinného podniku:</b>	Ne

### **Statutární zástupci**


<b>Jméno a příjmení / Název:</b>	JAN KRKOŠKA
<b>Adresa:</b>	

### Adresy subjektu

**Kód státu:** CZE - Česká republika  
**Typ adresy:** Adresa oficiální (adresa sídla organizace)  
**Název kraje:** Moravskoslezský kraj  
**Název okresu:** Ostrava-město  
**Název ORP:** Ostrava  
**Městská část:** Moravská Ostrava a Přívoz  
**Obec:** Ostrava  
**Část obce:** Moravská Ostrava  
**Ulice:** 28. října  
**PSČ:** 702 00  
**Číslo orientační:** 117  
**Číslo popisné/evidenční:** 2771  
**Kód druhu** 1  
**čísla domovního:**  
**WWW:** www.msk.cz  
**Adresa uvedená textově:**  
28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

### Osoby subjektu

**Titul před jménem:**   
**Jméno:**   
**Příjmení:**   
**Titul za jménem:**  
**Telefon:**   
**Mobil:**   
**E-mail:**   
**Statutární zástupce:**  
**Funkce:** hlavní kontaktní osoba

**Titul před jménem:**  
**Jméno:**   
**Příjmení:** 

**Titul za jménem:**

**Telefon:**

**Mobil:**

**E-mail:**

**Statutární zástupce:**

**Funkce:**

Ano

### Účty subjektu

**Název účtu:**

Běžný účet

**Kód banky:**

0710 - Česká národní banka

**IBAN:**

**Měna účtu:**

CZK

**Stát:**

Česká republika

**Předčíslí ABO:**

20095

**Základní část ABO:**

15826761

**Neplatný záznam účtu:**

**Typ subjektu:**

Partner s finančním příspěvkem

**Kód státu:**

CZE - Česká republika

**Název subjektu/Jméno a příjmení:**

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

**IČ/RČ žadatele:**

25379631

**DIČ / VAT ID:**

**Právní forma:**

Akciová společnost

**Je subjekt právnickou osobou?:**

Ano

**Datum vzniku:**

19. 8. 1997

**Typ plátce DPH:**

Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

**Počet zaměstnanců:**

**Roční obrat (EUR):**

**Bilanční suma**

**roční rozvahy (EUR):**

**Velikostní kategorie podniku:**

**Kód institucionálního sektoru:**

**Zahrnout subjekt do definice rodinného podniku:** Ne

**Popis zapojení partnera do jednotlivých fází operace:**

Partner má vzhledem ke své odbornosti, zkušenostem a především zaměření své činnosti ve vztahu k cílům projektu zodpovědnost za realizaci většiny klíčových aktivit projektu. Pracovníci výkonné jednotky mají četné zkušenosti s realizací aktivit spojených s podporou inovačního systému Moravskoslezského kraje a jednou z hl. činností je implementace RIS3 MSK . Doposud realizovali v omezeném rozsahu tyto aktivity: mapování ve smyslu terénního šetření ve firmách, příprava a realizace jednání inovačních platforem a Rady pro inovace, realizace akcí na podporu témat RIS3 MSK, přičemž tento projekt povede k rozšíření a zintenzivnění těchto aktivit, potažmo nastartování aktivit nových. V inov. prostředí MSK se pracovníci partnera dlouhodobě pohybují a velice dobře se zde orientují. Mají dostatečné odborné znalosti a zkušenosti pro realizaci plánovaných aktivit. Mají také navázanou dlouhodobou spolupráci, četné kontakty a dobré vztahy s jednotlivými cílovými skupinami projektu. Pracovníci partnera byli také zodpovědní za přípravu a zpracování Regionální inovační strategie MSK a v souladu s konceptem strategie inteligentní specializace. Vzhledem k uvedeným zkušenostem bude partner za podpory odborných pracovníků žadatele realizovat klíčové aktivity Řízení projektu, Vzdělávání a rozvoj kompetencí, Mapování, analýzy a evaluace, Twinning, Pilotní ověření a Marketingová a komunikační strategie kraje. Klíčové aktivity Základní tým a Řízení projektu bude realizovat žadatel i partner společně, protože její dílčí aktivity vyžadují aktivní účast Krajského RIS3 koordinátora. KA Asistence bude realizovat žadatel za spolupráce projektového týmu partnera.

**Statutární zástupci**

**Jméno a příjmení / Název:**

ADÉLA HRADILOVÁ


**Adresa:**



**Jméno a příjmení / Název:**

PAVEL CSANK


**Adresa:**



**Jméno a příjmení / Název:**

ROSTISLAV LAPČÍK

**Adresa:**




**Adresy subjektu**








**Kód státu:**

CZE - Česká republika

**Typ adresy:** Adresa oficiální (adresa sídla organizace)  
**Název kraje:** Moravskoslezský kraj  
**Název okresu:** Ostrava-město  
**Název ORP:** Ostrava  
**Městská část:** Pustkovec  
**Obec:** Ostrava  
**Část obce:** Pustkovec  
**Ulice:** Technologická  
**PSČ:** 708 00  
**Číslo orientační:** 2  
**Číslo popisné/evidenční:** 372  
**Kód druhu  
čísla domovního:** 1  
**WWW:**  
**Adresa uvedená textově:**  
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava

#### Osoby subjektu

**Titul před jménem:**  
**Jméno:** Pavel  
**Příjmení:** Csank  
**Titul za jménem:**  
**Telefon:**  
**Mobil:**   
**E-mail:**   
**Statutární zástupce:** Ano  
**Funkce:** předseda představenstva

**Titul před jménem:**  
**Jméno:**   
**Příjmení:**   
**Titul za jménem:**   
**Telefon:**   
**Mobil:**   
**E-mail:**   
**Statutární zástupce:** 



Funkce:

Project Manager


### Účty subjektu

### Kontaktní osoby

Jméno a příjmení:

E-mail:

Telefon:



### Místo realizace

CZ080 Moravskoslezský kraj

### Realizace mimo ČR

#### **Místo realizace mimo území ČR:**

Většina aktivit projektu Smart Akcelerátor MSK jsou realizovány v Moravskoslezském kraji. V rámci aktivity KA3, KA6 a KA7 však bude docházet k výjezdům do zahraničí za účelem vzdělávání, získávání zkušeností či twinningu s mezinárodními subjekty. Všechny tyto výjezdy budou provedeny ve prospěch Moravskoslezského kraje – dojde ke vzdělávání a sdílení dobré praxe od partnerů např. z Finska, Německa, Izraele, Španělska. Vždy se tedy bude jednat o země sdružené v ERA, vč. asociovaných zemí.

### Seznam odborností projektu

### Specifické datové položky

**OPJAK\_VaV6 Podpořené spolupráce – VaV**

Číslo: 0,00  
Cena/Sazba: 0,00  
Číselník: Státní správa a samospráva  
Text:  
-

**OPJAK\_VaV6 Podpořené spolupráce – VaV**

Číslo: 0,00  
Cena/Sazba: 0,00  
Číselník: VŠ  
Text:  
-

**OPJAK\_VaV7 Nové strategické intervence a projektové záměry připravené za podpory Smart Akcelérátoru**

Číslo: 0,00  
Číselník: Národní program  
Text:  
-

**OPJAK\_VaV7 Nové strategické intervence a projektové záměry připravené za podpory Smart Akcelérátoru**

Číslo: 0,00  
Číselník: Mezinárodní program  
Text:  
-

**OPJAK\_VaV7 Nové strategické intervence a projektové záměry připravené za podpory Smart Akcelérátoru**

Číslo: 0,00  
Číselník: Regionální program  
Text:  
-

**OPJAK\_VaV6 Podpořené spolupráce – VaV**

Číslo: 0,00  
Cena/Sazba: 0,00  
Číselník: Výzkumné organizace, kromě VŠ  
Text:  
-

**OPJAK\_VaV6 Podpořené spolupráce – VaV**

Číslo: 0,00  
Cena/Sazba: 0,00  
Číselník: Jiné subjekty  
Text:  
-

**OPJAK\_VaV15 Mise Horizont Evropa a Green Deal**

Číselník: 8. Bez příspěvku

Text:

-

**OPJAK\_VaV16 Počet jedinečných přímo ovlivněných osob**

Číslo: 0,00

Text:

0

**OPJAK\_VaV7 Nové strategické intervence a projektové záměry připravené za podpory Smart Akcelérátoru**

Číslo: 0,00

Číselník: Jiné zdroje

Text:

-

## Klíčové aktivity

**Název klíčové aktivity:** Aktivita č. 2 Základní tým

**Popis klíčové aktivity:**

KA2 má za hlavní cíl zajistit dostatečnou kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci aktivit krajské RIS3 strategie, a to především díky výkonné jednotce. Dalším z cílů je postupný rozvoj a vzdělávání výkonné jednotky a jejích aktivit dle vývoje potřeb inovačního ekosystému v kraji. Výk. jednotka zajišťuje prostřednictvím základního týmu komplexní podporu rozvoje inov. prostředí v kraji v návaznosti na krajskou RIS3 strategii, komunikaci mezi klíč. stakeholdery v kraji, síťování aktérů inov. prostředí a podporu vzniku nových kontaktů a projektů spolupráce, aktualizaci a projednání krajské RIS3 strategie a Akčního plánu krajské RIS3 strategie, fungování krajských inovačních platforem a moravskoslezské Rady pro inovace, přípravu strategických intervencí (projektových záměrů) a hledání zdrojů pro jejich realizaci, koordinaci EDP procesu mezi národní a krajskou úrovní, včetně přenosu informací mezi Nár. a krajskými inov. platformami, a další relevantní aktivity v kraji. V neposlední řadě se podílí také na navazování a rozvoji přeshraničních a mezinár. spoluprací např. prostřednictvím zapojení do mezinárodních sítí jako je EBN či Vanguard iniciativa. V rámci KA2 bude zajištěna komplexní podpora rozvoje inov. prostředí v kraji s využitím RIS3 strategie (např. jednání Rpl, inov. platformem, organizace informačních a vzdělávacích akcí podporujících inov. ekosys. v kraji s využitím RIS3 strategie), podpora koncepční přípravy, koordinace a realizace strategických intervencí/projektů k implementaci AP krajské RIS3 strat. či zajištění komunikačního a informačního servisu krajské RIS3 strategie vůči strukturám národní RIS3 strategie. Členové týmu budou mj. zapojeni do tvorby pravidelných aktualizací Akčního plánu RIS3 strat., aktualizace celé RIS3 strategie, organizace jednání Rpl (8 jednání) a inov. platforem (cca 77 setkání), akcí různého typu a zaměření pro různé cílové skupiny (cca 52) či přípravě nových strategických intervencí (14). Více viz Podr. pop. proj.

**Přehled nákladů:**

Náklady na tuto KA především zahrnují:

- osobní výdaje vč. zákonných odvodů na pozice krajských RIS3 developerů a event manažera (cca 11,1 mil. Kč)
- osobní výdaje v rámci DPČ, cca 300 hod. (cca 121 tis. Kč)
- osobní výdaje v rámci DPP, cca 800 hod. (cca 176 tis. Kč)
- výdaje na spoluorganizování konference Unique Summit Ostrava (cca 365 tis. Kč)
- služby externích expertů při aktualizaci RIS3 strategie a přípravě nastavení strategických intervencí (cca 405 tis. Kč)
- setkání stakeholderů, inovačních platforem, networking (cca 270 tis. Kč)

- per diem a cestovní náklady pro zahraniční experty v rámci přípravy nových strategických intervencí/projektů (cca 70 tis. Kč)
- výdaje na organizaci Inovačních/Cirkulárních safari pro žáky a studenty ZŠ, SŠ a VOŠ (cca 111 tis. Kč)
- výdaje na organizaci Alumni Business Kemp Workshop (cca 60 tis. Kč)
- vzdělávání, workshopy a matchmaking pro wannabe-entrepreneurs (135 tis. Kč)
- výdaje na organizaci dalších eventů (cca 233 tis. Kč)
- úpravu a tvorbu webových stránek (cca 150 tis. Kč)
- tisky (cca 160 tis. Kč)
- překlady a jazykové korektury (140 tis. Kč)
- grafické služby (cca 200 tis. Kč)
- Office a cloudové služby pro členy týmu (cca 479 tis. Kč)
- nástroj pro event management (cca 194 tis. Kč)
- grafický nástroj (cca 78 tis. Kč)
- rezerva pro osobní výdaje (cca 2,1 mil. Kč)
- drobný hmotný majetek - IT vybavení (cca 345 tis. Kč)
- poplatky za členství v iniciativě Vanguard (cca 525 tis. Kč)

Celkové předpokládané náklady na tuto klíčovou aktivitu činí cca 17,4 mil. Kč

**Název klíčové aktivity:** Aktivita č. 1 Řízení projektu

**Popis klíčové aktivity:**

Pro realizaci projektu byl sestaven hlavní projektový tým s jasně vymezenými kompetencemi, povinnostmi a odpovědnostmi. Řízení projektu Smart Akcelerátor MSK je zajištěno odborným a administrativním týmem. Odborný tým se skládá z pracovníků podílejících se na věcném plnění klíčových aktivit projektu. Administrativní tým poskytuje podporu odbornému týmu při chodu projektu pro jeho úspěšnou realizaci. Jedná se o osoby s četnými zkušenostmi s realizací projektů a se znalostí problematiky čerpání ESIF.

Nejdůležitější roli v projektu v rámci jeho řízení v oblasti odborných aktivit zastává Krajský RIS3 manažer, pozice ve strukturách partnera v rámci výkonné jednotky. Ve strukturách žadatele bude mít nejvyšší roli v rámci řízení projektu Krajský RIS3 koordinátor, pozice odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu MSK. Krajský RIS3 koordinátor bude spolupracovat s výkonnou jednotkou, jak tomu bylo i před realizací projektu, bude mj. zajišťovat informování o činnosti a výsledcích projektu směrem do struktury krajského úřadu a vůči Národnímu RIS3 manažerovi a plnit další činnosti stanovené pravidly výzvy. RIS3 manažerovi pomáhá kontrolovat a udržovat chod projektu odborný RIS3 asistent. Mezi jeho povinnosti patří zejména např. zpracování podkladů pro Zprávu o realizaci krajské RIS3 strategie pro potřeby Národního RIS3 aparátu a součinnost s krajským RIS3 koordinátorem, příprava odborných vstupů pro zprávy o realizaci projektu, žádosti o platbu, žádosti o změnu či spolupráce s krajskými RIS3 developery. Více informací vč. kompletního přehledu pozic v rámci odborného i administrativního týmu je uvedeno v Podrobném popisu projektu (příloha č. 3) a v dokumentu Realizační tým (příloha č. 5).

**Přehled nákladů:**

Do nákladů této klíčové aktivity lze zahrnout:

- osobní výdaje na administrativní tým (cca 9,5 mil. Kč dle kalkulačky jednorázové částky)
- osobní výdaje na odborného RIS3 asistenta vč. zákonných odvodů (cca 1,7 mil. Kč)

Osobní výdaje RIS3 manažera a RIS3 koordinátora nebudou hrazeny z rozpočtu projektu (více viz Podrobný popis projektu).

Osobní výdaje dalších pracovních pozic v rámci projektu jsou zahrnuty do příslušných klíčových

aktivit, v rámci kterých budou své činnosti primárně vykonávat.

Celkové předpokládané náklady na tuto klíčovou aktivitu činí cca 11,2 mil. Kč

**Název klíčové aktivity:** Aktivita č. 3 Vzdělávání a rozvoj kompetencí

**Popis klíčové aktivity:**

Plánované aktivity v této KA povedou ke vzdělávání odborného týmu a dále posilování relevantních kompetencí odborníků z partnerských organizací a cílových skupin, které jsou zapojeny nebo mají vliv na rozvoj inov. prostředí v MSK a na přípravu či realizaci strategických interv./proj. naplňujících krajskou RIS3 strategii, zejména expertů zapojených do tematických inov. platforem, krajské Rpl a do přípravy a realizace strategických intervencí/projektů schválených v krajském Akčním plánu RIS3 a relevantních pracovníků veřejné správy a představitelů samosprávy v kraji, kteří se podílejí na schvalování a implementaci krajské RIS3 strategie.

Bude zajištěno vzdělávání realizačního týmu projektu a zaměstnanců žadatele a partnera. V rámci Podrobného pop. projektu jsou definovány klíč. kompetence pro jednotlivé pozice projektového týmu. Tyto kompetence budou v průběhu realizace projektu prohlubovány prostřednictvím různých forem vzdělávání (kurz, seminář, workshop, koučování či konference). Uskuteční se také studijní cesty (tuzemských i zahraniční), kterých se kromě členů týmu zúčastní další význam. stakehold. v rámci inov. ekos. MSK. Příklady plánovaných st. cest jsou uvedeny v podr. pop. projektu. Zajištěno bude také vzdělávání odborníků zapojených do rozvoje inov. ekos. kraje, např. relevantních pracovníků veř. správy, kteří se podílejí na implementaci krajské RIS3 strategie. Mezi pracovníky veř. správy jsou zahrnuti také zaměstnanci Moravskoslezským krajem zřízených organizací, které se v rámci svých aktivit zabývají rozvojem inov. ekosys. kraje. Konkrétně se jedná o Moravskoslezské Investice a Development, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, MS Tourism, Moravskoslezské energetické centrum a zaměstnance Moravskoslezského inovačního centra Ostrava a.s., jako partnera projektu. Realizováno bude dále vzdělávání pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ v rámci rozvoje inovativního prostředí ve školách a bude zřízena International Advisory Board inov. ekos. MSK. Podrobněji vše viz příloha č. 3

**Přehled nákladů:**

Mezi hlavní náklady této KA je možné zařadit náklady na:

- vzdělávání zaměstnanců žadatele a partnera (2 250 tis. Kč)
- vzdělávání stakeholderů a a členů inovačních platforem (204 tis. Kč)
- osobní výdaje na koordinátora pro vzdělávací aktivity Smart MSK, především v oblasti vzdělávání pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ v rámci rozvoje inovativního prostředí ve školách (DPČ, cca 820 tis. Kč)
- služby v oblasti vzdělávání stakeholderů v rámci aktivity Inovativní prostředí ve školách (1,5 mil. Kč)
- per diem, cestovní náklady a odměny pro členy International Advisory Board (cca 682 tis. Kč)
- zahraniční cestovné na zahraniční studijní cesty (cca 1 786 tis. Kč)
- poplatek za členství v European Business & Innovation Centre Network (cca 350 tis. Kč)

Celkové předpokládané náklady na tuto klíčovou aktivitu činí cca 7,6 mil. Kč

**Název klíčové aktivity:** Aktivita č. 4 Mapování, analýzy a evaluace

**Popis klíčové aktivity:**

Cílem aktivity je mapovat, sledovat a vyhodnocovat změny a vývoj inovačního prostředí v Moravskoslezském kraji, zjišťovat jeho potřeby a potenciál a vyhodnocovat výsledky, efekty a dopady implementace krajské RIS3 strategie. Součástí této aktivity je monitoring a analýza inovačního prostředí v kraji. Tato KA se zaměří na:

1. Mapování a analýza vývoje inovačního prostředí a fungování inovačního systému
2. Mapování pro účely identifikace potenciálních potřeb/projektů - jsou plánována mapování významných VaV kapacit v MSK, mapování inovačního ekosystému MSK v oblasti "ENVI", mapování zájmu o kvantové počítání, mapování sklonu mladých lidí v MSK k podnikání a rovněž zapojení do mapování inovačních kapacit koordinovaného ze strany TAČR.
3. Vyhodnocování efektů realizovaných strategických intervencí krajské RIS3 strategie - cílem této oblasti mapování/analýz je monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat efekty realizovaných intervencí a kontinuálně zlepšovat jejich kvalitu a účinnost, tj. shromáždit dostatečné množství kvalitních poznatků

a dat, které přispějí k efektivnímu řízení implementace RIS3 strategie na úrovni Moravskoslezského kraje a zprostředkovaně i na úrovni národní. Mj. budou evaluovány koučovací aktivity, podnikatelské vouchery v MSK, strategický projekt Ostrava Expat Centre a bude provedena mid-term evaluace Moravskoslezské podnikatelské vesnice. Zároveň bude provedena základní evaluace krajské RIS3 strategie.

4. Vyhodnocení fungování EDP na krajské úrovni (procesní evaluace) - cílem této oblasti je vyhodnocení fungování a nastavení EDP procesu v MSK. Dojde k vyhodnocení funkčnosti procesů zabezpečujících efektivní řízení krajské RIS3 strategie, vyhodnocení adekvátnosti personálního obsazení orgánů vykonávajících EDP proces (např. Krajské inovační platformy, odpovídající pracovní skupiny v rámci Strategie rozvoje kraje hrajemskrajem, Krajské Rpl) a jejich vzájemné spolupráce.

5. Bude poskytnuta součinnost Eval. jednotce OP JAK.

Více viz Podr. pop. proj.

#### **Přehled nákladů:**

Náklady na tuto KA především zahrnují:

- osobní výdaje vč. zákonných odvodů na pozice RIS3 analytika a evaluátora (cca 5,7 mil. Kč)
- externí služby pro evaluace (cca 2,6 mil. Kč)
- DPP pro podporu při evaluacích a mapování, cca 650 hod. (cca 143 tis. Kč)
- DPČ pro podporu při evaluacích a mapování, cca 200 hod. (cca 80 tis. Kč)
- externí služby expertů při mapování a evaluacích (cca 150 tis. Kč)
- CRM systém a integrační nástroj CRM (cca 707 tis. Kč)
- nástroj pro tvorbu dotazníků (cca 28 tis. Kč)
- nástroj pro vizualizaci v mapách (cca 175 tis. Kč)
- přístup do databázového informačního systém ekonomických subjektů (cca 427 tis. Kč)
- licenci k přístupu ke globálním výsledkům analýz trhu (cca 300 tis. Kč)

Celkové předpokládané náklady na tuto klíčovou aktivitu činí cca 10,3 mil. Kč

#### **Název klíčové aktivity:**

Aktivita č. 5 Asistence

#### **Popis klíčové aktivity:**

V rámci aktivity Asistence bude vypsána krajská výzva na poskytování asistenčních voucherů na rozpracování strategických projektových záměrů. Voucher bude poskytnut na zpracování projektové žádosti včetně všech relevantních příloh tak, aby strategický projekt mohl být předložen do relevantní výzvy vhodného mezinárodního/národního, případně byl realizován z jiných finančních zdrojů (městské rozpočty, vlastní prostředky apod.).

Podpora strategickým projektům formou „voucherů“ bude poskytnuta na poradenské, nebo jiné odborné služby, které nositel/partner strategického projektu potřebuje ke zpracování žádosti a není schopen si je zajistit vlastními silami. V případě, že má nositel/partner vlastní kapacity na zpracování žádosti, využije voucher k zajištění vlastních kapacit, případně může využít kombinaci obojího. Podmínky poskytnutí voucheru a typové projekty jsou uvedeny a popsány v Podrobném popisu projektu.

Tato KA bude realizována žadatelem ve spolupráci se členy týmu partnera. Žadatel připraví text výzvy, vzor formuláře žádosti, zajistí hodnotící proces, bude s vybranými žadateli uzavírat smlouvy o poskytnutí dotace, zajistí finanční kontrolu a kontrolu závěrečné zprávy.

Předpokládané vyhlášení průběžné výzvy je 1. pololetí roku 2024. Výzva bude otevřena po dobu jednoho roku, resp. do vyčerpání alokace.

Předpokladem je, že formou Asistence bude podpořeno minimálně 6 strategických projektů, kdy se předpokládá, že výše poskytovaného voucheru bude max. 500 000 Kč

#### **Přehled nákladů:**

Náklady na tuto KA zahrnují výdaje na vouchery, celkem tedy 3 mil. Kč.

#### **Název klíčové aktivity:**

Aktivita č. 6 Twinning

#### **Popis klíčové aktivity:**

V rámci KA Twinning budou realizovány 2 aktivity. Plánováno je navázání spolupráce v Gothenburgu a v Kolíně nad Rýnem. Twinning v Gothenburgu bude souviset s osvojením nástroje zaměřeného na podporu rozvoje technologických startupů a vytváření akademických spin-offů. Tento nástroj navazuje na pilotně ověřované aktivity v rámci Moravskoslezské podnikatelské vesnice. Cílem tohoto twinningu je návštěva 5 osob (členové odborného týmu a klíčových stakeholderů zapojených do implementace pilotního ověření Moravskoslezské podnikatelské vesnice) na Chalmers university. V rámci twinningu dojde k bližšímu seznámení se s tím, jak jsou aktivity „Chalmers Entrepreneurship village” propojovány s technologickým transferem a Chalmers Ventures. Twinning v Kolíně nad Rýnem bude zaměřen na scale-up programy pro firmy. Cílem tohoto twinningu pro maximálně 5 osob (členové odborného týmu a klíčoví stakeholderi např. členové pracovní skupiny Podnikavý region anebo pracovní skupiny Start-up community) po dobu pěti dní je návštěva KolnBusiness – the Economic Development agency of Cologne .a detailní seznámení se s programem „Scaleup Program Cologne”. Program „Scaleup Program Cologne“ vytvořil KolnBusiness společně se společností weGrow. Tento program umožňuje kolínským start-upům efektivně se internacionalizovat. Program a jeho metodologie je nastavený tak, aby start-upy lépe pochopily, co je potřeba k úspěchu při expanzi na mezinárodní trhy – jde např. o nuance analýzy a výběru nového trhu, přípravu plnohodnotné Go-to-Market strategie a možnost představit ji různým aktérům z daného trhu. Takový program je v prostředí MSK velmi důležitý, protože se v tuto chvíli objevují velmi zajímavé technologické start-upy, které potřebují ke svému dalšímu růstu vstoupit na zahraniční trhy. V rámci twinningu tak budou připraveny 2 DOP, které budou popisovat, jak nastavit 2 nové nástroje v podmínkách MSK.

#### **Přehled nákladů:**

Náklady na KA6 zahrnují především:

- zahraniční cestovné (cca 78 750 Kč) a výdaje na služby spojené se zahraničními cestami (cca 255 tis. Kč)
- osobní náklady na pozici International Cooperation Specialist (cca 2,9 mil. Kč)

Celkové předpokládané náklady na tuto klíčovou aktivitu činí cca 3,2 mil. Kč

#### **Název klíčové aktivity:**

Aktivita č. 7 Pilotní ověření

#### **Popis klíčové aktivity:**

Cílem této KA je ověření, zda bude nástroj na podporu inovačního ekosystému „Moravskoslezská podnikatelská vesnice“ funkční v podmínkách Moravskoslezského kraje. Tento nástroj nebyl v kraji dosud realizován. Úspěšně je však realizován v Gothenburgu ve Švédsku, konkrétně na Chalmers University of Technology. Tato univerzita realizuje Chalmers entrepreneurship village, která byla inspirací pro vznik podnikatelské vesnice v Moravskoslezském kraji. Na základě přípravných aktivit bylo zhodnoceno, že má tento nástroj reálný předpoklad úspěšné realizace. Moravskoslezská podnikatelská vesnice se jako strategická intervence v rámci pilotního ověření skládá z následujících synergicky propojených aktivit: 1. Interdisciplinární zakladatelské týmy; 2. Tematické technologické mikrokomunity; 3. Validace podnikatelských záměrů. Cílovými skupinami Moravskoslezské podnikatelské vesnice jsou studenti vysokých škol, akademičtí pracovníci vysokých škol a pracovníci výzkumných organizací. Přínos je očekáván v tom, že realizací dojde k funkčnímu propojení výzkumu a vývoje napříč řadou výzkumných směrů, růstu atraktivity VŠ studia v Ostravě a dalších centrech MSK, posílení podnikavosti a kompetencí pro rozjezd vlastního podnikání, posílení kompetencí VVO na komerční aplikace výsledků výzkumu. Aktivity MS podnikatelské vesnice budou realizovat a koordinovat pozice Community manager a Business game navigator. Podrobný popis tohoto nástroje je uveden v rámci přílohy č. 3 Podrobný popis projektu.

#### **Přehled nákladů:**

Mezi náklady v rámci této KA jsou zahrnuty především náklady na:

- osobní náklady pozic Community manager a Business game navigator vč. zákonných odvodů (cca 8,9 mil. Kč)
- licenci přístupu do databáze výsledků průzkumů trhu a trendů pro nové technologie (v rámci projektu licence na 1 rok, cca 250 tis Kč.)
- osobnostní diagnostiku včetně podrobných konzultací s odborníky pro členy vznikajících zárodečných týmů (1,265 mil. Kč)
- organizaci eventů - občerstvení (cca 126 tis. Kč) a služby facilitátora (cca 120 tis. Kč)

- příjezd expertů ze Švédska (cca 130 tis. Kč)
- zahraniční studijní cesty do Švédska (cca 295 tis. Kč)
- podpora v rámci DPP, cca 2 000 hod. (cca 440 tis. Kč)

Celkové předpokládané náklady na tuto klíčovou aktivitu činí cca 11,5 mil. Kč

**Název klíčové aktivity:** Aktivita č. 8 Marketingová a komunikační strategie kraje

**Popis klíčové aktivity:**

Cílem této KA je posílit komunikaci a marketing inov. systému Moravskoslezského kraje směrem dovnitř i vně tohoto regionu včetně zahraničí, a to nastavením místního modelu řízení mark. a komunik. aktivit, vydefinováním sdílené vize a ambicí. Tohoto cíle bude dosaženo přípravou marketingové strategie a marketingového plánu inovačního ekosystému kraje a jeho realizací. Vzhledem k tomu, že bude připravována zcela nová strategie, bude realizace této aktivity probíhat v obou fázích. Nejdříve tak budou probíhat aktivity v rámci přípravy této strategie, po jejím schválení ze strany Rpl bude realizována vlastní komunikační strategie. Proces přípravy strategie se předpokládá od února 2023 přibližně do února 2024. Přibližně v březnu 2024 tak bude předložena ke schválení Radě pro inovace. Celý proces přípravy strategie bude koordinovat Marketingový specialista ve strukturách partnera projektu. Manažerem procesu tvorby strategie bude Tomáš Avrat, specialista na marketing inov. ekosys. a spoluautor Metodiky marketingové a komunikační strategie, a to v rámci externí spolupráce.

Při přípravě budou respektovány všechny dílčí fáze stanovené dle SPpŽP (bude provedena stakeholder analýza, budou vedena jednání se zástupci veř. sektoru k validaci mapy stakeholderů a k identifikaci společné potřeby a zároveň k získání podpory čelních politických představitelů, následně budou zapojeni klíčoví stakeholdeři inov. ekosys.). V rámci přípravy strategie budou zrealizovány workshopy s aktéry inovačního prostředí a marketingu.

Až ze samotné strategie vznikne návrh aktivit a nástrojů, které by měly být zrealizovány. Nyní proto není možné veškeré aktivity uvést či podrobně popsat. Předpokládá se však např. vytvoření komunikačních materiálů k využití ze strany významných aktérů inovačního ekosystému, vytvoření webového prostředí pro všechny, kteří se chtějí zapojit do šíření dobrého jména MSK, a kampaň „návrat domů“ pro talenty pracující mimo region. Více informací viz kap. 6.8 Podr. popisu proj.

**Přehled nákladů:**

Náklady na tuto KA především zahrnují:

- mzdové náklady na pozice Marketingový specialista a RIS3 marketingový specialista junior vč. zákonných odvodů (cca 3,9 mil. Kč)
- služby externího experta při přípravě Marketingové a komunikační strategie inovačního ekosystému MSK (cca 450 tis. Kč)
- služby externího experta při přípravě aktualizaci strategie pro roky 2027 - 2029 (cca 300 tis. Kč)
- občerstvení na setkávání stakeholderů při tvorbě komunikační strategie a při jejím naplňování (68 400 Kč)
- marketingové a komunikační aktivity inovačního ekosystému MSK (2 375 000 Kč)

Celkové předpokládané náklady na tuto klíčovou aktivitu činí cca 7,1 mil. Kč

**Indikátory**

**Kód indikátoru:** 109101

**Název indikátoru:** Podíl institucionálních zainteresovaných subjektů v rámci procesu objevování podnikatelského potenciálu



**Měrná jednotka:** účast institucion.zúčast.stran  
**Typ indikátoru:** Výstup  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:**  
**Cílová hodnota:** 79,000  
**Datum cílové hodnoty:** 31. 1. 2026  
**Popis hodnoty:** Celková cílová hodnota je součtem dílčích indikátorů dle jednotlivých klíčových aktivit:  
- KA2: 79

Více podrobností viz Podrobný popis projektů - popis jednotlivých Klíčových aktivit.

**Kód indikátoru:** 203541  
**Název indikátoru:** Počet podpořených spoluprací – VaV  
**Měrná jednotka:** spolupráce  
**Typ indikátoru:** Výsledek  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 1. 1. 2023  
**Cílová hodnota:** 3,000  
**Datum cílové hodnoty:** 31. 12. 2026  
**Popis hodnoty:** Celková cílová hodnota je součtem dílčích indikátorů dle jednotlivých klíčových aktivit:  
- KA2: 1  
- KA6: 2

Více podrobností viz Podrobný popis projektů - popis jednotlivých Klíčových aktivit.

**Kód indikátoru:** 210171  
**Název indikátoru:** Počet uspořádaných akcí  
**Měrná jednotka:** akce  
**Typ indikátoru:** Výstup  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:**  
**Cílová hodnota:** 240,000  
**Datum cílové hodnoty:** 31. 12. 2026

**Popis hodnoty:** Celková cílová hodnota je součtem dílčích indikátorů dle jednotlivých klíčových aktivit:

- KA2: 138
- KA3: 49
- KA7: 30
- KA8: 23

Více podrobností viz Podrobný popis projektů - popis jednotlivých Klíčových aktivit.

<b>Kód indikátoru:</b>	212031
<b>Název indikátoru:</b>	Počet účastí na EFRR aktivitách
<b>Měrná jednotka:</b>	účasti
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	
<b>Cílová hodnota:</b>	2556,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2026

**Popis hodnoty:** Celková cílová hodnota je součtem dílčích indikátorů dle jednotlivých klíčových aktivit:

- KA2: 1890
- KA3: 646
- KA6: 10
- KA7: 10

Více podrobností viz Podrobný popis projektů - popis jednotlivých Klíčových aktivit.

<b>Kód indikátoru:</b>	215012
<b>Název indikátoru:</b>	Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVal
<b>Měrná jednotka:</b>	produkty
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	
<b>Cílová hodnota:</b>	23,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2026

**Popis hodnoty:** Celková cílová hodnota je součtem dílčích indikátorů dle jednotlivých klíčových aktivit:

- KA2: 5
- KA4: 10
- KA5: 1
- KA6: 2
- KA8: 5

Více podrobností viz Podrobný popis projektů - popis jednotlivých Klíčových aktivit.

<b>Kód indikátoru:</b>	215102
<b>Název indikátoru:</b>	Implementované nové produkty strategického řízení VaVal
<b>Měrná jednotka:</b>	produkty
<b>Typ indikátoru:</b>	Výsledek
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	1. 1. 2023
<b>Cílová hodnota:</b>	22,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2027

**Popis hodnoty:** Celková cílová hodnota je součtem dílčích indikátorů dle jednotlivých klíčových aktivit:

- KA2: 4
- KA4: 10
- KA5: 1
- KA6: 2
- KA7: 1
- KA8: 4

Více podrobností viz Podrobný popis projektů - popis jednotlivých Klíčových aktivit.

<b>Kód indikátoru:</b>	244011
<b>Název indikátoru:</b>	Počet institucí ovlivněných intervencí
<b>Měrná jednotka:</b>	instituce
<b>Typ indikátoru:</b>	Výsledek
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	1. 1. 2023
<b>Cílová hodnota:</b>	12,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2026

**Popis hodnoty:** Celková cílová hodnota je součtem dílčích indikátorů dle jednotlivých klíčových aktivit:

- KA2: 2
- KA3: 7
- KA5: 3

Více podrobností viz Podrobný popis projektů - popis jednotlivých Klíčových aktivit.

**Kód indikátoru:** 543012  
**Název indikátoru:** Počet strategických intervencí a projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelérátoru  
**Měrná jednotka:** intervence/projektový záměr  
**Typ indikátoru:** Výsledek  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 1. 1. 2023  
**Cílová hodnota:** 13,000  
**Datum cílové hodnoty:** 31. 12. 2026

**Popis hodnoty:** Celková cílová hodnota je součtem dílčích indikátorů dle jednotlivých klíčových aktivit:

- KA2: 7
- KA5: 6

Více podrobností viz Podrobný popis projektů - popis jednotlivých Klíčových aktivit.

## **Horizontální principy**

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti a nediskriminace  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti mužů a žen  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

## Rozpočet jednotkový

Kód	Název MJ	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	0,00	0,00	75 999 999,40	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	0,00	0,00	75 999 999,40	100,00
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů	0,00	0,00	68 224 298,50	89,77
1.1.1.1	Přímé výdaje	0,00	0,00	56 694 345,50	74,60
1.1.1.1.1	Výdaje neinvestiční	0,00	0,00	56 694 345,50	74,60
1.1.1.1.1.1	Hmotný majetek	0,00	0,00	343 320,00	0,45
1.1.1.1.1.1.1	Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	343 320,00	0,45
1.1.1.1.1.1.1.1	Notebook (MSIC)	25 162,00	10,00	251 620,00	0,33
1.1.1.1.1.1.1.2	Monitor (MSIC)	4 502,00	10,00	45 020,00	0,06
1.1.1.1.1.1.1.3	Dokovací stanice (MSIC)	4 026,00	10,00	40 260,00	0,05
1.1.1.1.1.1.1.4	Klávesnice (MSIC)	281,00	10,00	2 810,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.5	Myš (MSIC)	361,00	10,00	3 610,00	0,00
1.1.1.1.1.1.2	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4	Osobní výdaje - odborný tým	0,00	0,00	35 920 971,00	47,26
1.1.1.1.1.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod	0,00	0,00	27 038 500,00	35,58
1.1.1.1.1.4.1.1	Platy, mzdy	0,00	0,00	25 522 000,00	33,58
1.1.1.1.1.4.1.1.01	Odborný RIS3 asistent 0,5 FTE (MSIC)	52 000,00	24,00	1 248 000,00	1,64
1.1.1.1.1.4.1.1.02	Krajský RIS3 developer pro oblast Talent Attraction 0,5 FTE (MSIC)	120 000,00	24,00	2 880 000,00	3,79
1.1.1.1.1.4.1.1.03	Krajský RIS3 developer pro oblast Podnikavý region 0,5 FTE (MSIC)	65 000,00	24,00	1 560 000,00	2,05
1.1.1.1.1.4.1.1.04	Krajský RIS3 developer pro oblast ENVI 0,3 FTE (MSIC)	65 000,00	14,40	936 000,00	1,23
1.1.1.1.1.4.1.1.05	Krajský RIS3 developer pro oblast DIGI 0,2 FTE (MSIC)	65 000,00	9,60	624 000,00	0,82
1.1.1.1.1.4.1.1.06	Krajský RIS3 developer pro oblast Health 0,5 FTE (MSIC)	65 000,00	18,00	1 170 000,00	1,54
1.1.1.1.1.4.1.1.07	RIS3 analytik 0,7 FTE (MSIC)	65 000,00	33,60	2 184 000,00	2,87
1.1.1.1.1.4.1.1.08	Evaluátor 0,8 FTE (MSIC)	65 000,00	32,00	2 080 000,00	2,74
1.1.1.1.1.4.1.1.09	Marketingový specialista 0,3 FTE (MSIC)	90 000,00	14,40	1 296 000,00	1,71
1.1.1.1.1.4.1.1.10	Event manažer 0,2 FTE (MSIC)	45 000,00	9,60	432 000,00	0,57

1.1.1.1.1.4.1.1.11	Community Manager 1,0 FTE (MSIC)	85 000,00	39,00	3 315 000,00	4,36
1.1.1.1.1.4.1.1.12	Business Game Navigator 1,0 FTE (MSIC)	85 000,00	39,00	3 315 000,00	4,36
1.1.1.1.1.4.1.1.13	International Cooperation Specialist 1,0 FTE (MSIC)	60 000,00	36,00	2 160 000,00	2,84
1.1.1.1.1.4.1.1.14	RIS3 marketingový specialista junior 1,0 FTE (MSIC)	45 000,00	36,00	1 620 000,00	2,13
1.1.1.1.1.4.1.1.15	Krajský RIS3 developer pro kvantové počítání 0,3 FTE (MSIC)	65 000,00	10,80	702 000,00	0,92
1.1.1.1.1.4.1.2	DPČ	0,00	0,00	757 500,00	1,00
1.1.1.1.1.4.1.2.1	DPČ Koordinátor pro vzdělávací aktivity Smart MSK (MSIC)	45 000,00	13,50	607 500,00	0,80
1.1.1.1.1.4.1.2.2	DPČ externí spolupráce (MSIC)	300,00	500,00	150 000,00	0,20
1.1.1.1.1.4.1.3	DPP	0,00	0,00	759 000,00	1,00
1.1.1.1.1.4.1.3.1	DPP - externí spolupráce (MSIC)	220,00	3 450,00	759 000,00	1,00
1.1.1.1.1.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení	0,00	0,00	6 517 316,00	8,58
1.1.1.1.1.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	0,00	0,00	6 517 316,00	8,58
1.1.1.1.1.4.2.1.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ (MSIC)	6 517 316,00	1,00	6 517 316,00	8,58
1.1.1.1.1.4.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení	0,00	0,00	2 365 155,00	3,11
1.1.1.1.1.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	0,00	0,00	2 365 155,00	3,11
1.1.1.1.1.4.3.1.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ (MSIC)	2 365 155,00	1,00	2 365 155,00	3,11
1.1.1.1.1.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4.4	FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4.5	Jiné povinné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.5	Autorské honoráře	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.6	Cestovní náhrady	0,00	0,00	983 950,00	1,29
1.1.1.1.1.6.1	Zahraniční	0,00	0,00	488 750,00	0,64
1.1.1.1.1.6.1.1	Zahraniční cestovné_ studijní cesty a mezinárodní spolupráce (MSIC)	335 000,00	1,00	335 000,00	0,44
1.1.1.1.1.6.1.2	KA 6 zahraniční cestovné na Twinning (MSIC)	78 750,00	1,00	78 750,00	0,10

1.1.1.1.1.6.1.3	KA7 Zahraniční cesty v rámci Pilotního ověření (MSIC)	75 000,00	1,00	75 000,00	0,10
1.1.1.1.1.6.2	Per diem	0,00	0,00	495 200,00	0,65
1.1.1.1.1.6.2.1	Příjezd zahraničních expertů (MSIC)	495 200,00	1,00	495 200,00	0,65
1.1.1.1.1.7	Nákup služeb	0,00	0,00	19 446 104,50	25,59
1.1.1.1.1.7.01	Služby externích expertů (MSIC)	1 305 000,00	1,00	1 305 000,00	1,72
1.1.1.1.1.7.02	Setkání stakeholderů, inovačních platforem, networking (MSIC)	270 000,00	1,00	270 000,00	0,36
1.1.1.1.1.7.03	Setkání stakeholderů při tvorbě komunikační strategie a při jejím naplňování (MSIC)	68 400,00	1,00	68 400,00	0,09
1.1.1.1.1.7.04	Odměna pro členy International Advisory Board (MSIC)	129 000,00	3,00	387 000,00	0,51
1.1.1.1.1.7.05	Inovační/Cirkulární safari pro žáky a studenty ZŠ a SŠ (MSIC)	110 600,00	1,00	110 600,00	0,15
1.1.1.1.1.7.06	Alumni Business Kemp Workshop (MSIC)	60 000,00	1,00	60 000,00	0,08
1.1.1.1.1.7.07	Eventy_KA7 Podnikatelská vesnice (MSIC)	246 000,00	1,00	246 000,00	0,32
1.1.1.1.1.7.08	KA6 Zahraniční cesty v rámci aktivity Twinning (MSIC)	255 000,00	1,00	255 000,00	0,34
1.1.1.1.1.7.09	Vzdělávání, workshopy a matchmaking pro wannabe-entrepreneurs (MSIC)	135 000,00	1,00	135 000,00	0,18
1.1.1.1.1.7.10	Eventy (MSIC)	232 800,00	1,00	232 800,00	0,31
1.1.1.1.1.7.11	Zahraniční cesty v rámci vzdělávání a mezinárodní spolupráce (MSIC)	1 451 000,00	1,00	1 451 000,00	1,91
1.1.1.1.1.7.12	KA7 Zahraniční cesty v rámci Pilotního ověření (MSIC)	220 000,00	1,00	220 000,00	0,29
1.1.1.1.1.7.13	Vzdělávání zaměstnanců žadatele a partnera (MSIC)	2 250 000,00	1,00	2 250 000,00	2,96
1.1.1.1.1.7.14	Vzdělávání stakeholderů v rámci aktivity Inovativní prostředí ve školách (MSIC)	1 500 000,00	1,00	1 500 000,00	1,97
1.1.1.1.1.7.15	KA7 Osobnostní diagnostika (MSIC)	1 265 000,00	1,00	1 265 000,00	1,66
1.1.1.1.1.7.16	Vzdělávání stakeholderů a a členů inovačních platforem (MSIC)	204 000,00	1,00	204 000,00	0,27
1.1.1.1.1.7.17	Marketingové a komunikační aktivity inovačního ekosystému MSK (MSIC)	2 375 000,00	1,00	2 375 000,00	3,13
1.1.1.1.1.7.18	Webové stránky (MSIC)	150 000,00	1,00	150 000,00	0,20

1.1.1.1.1.7.19	Překlady a jazykové korektury (MSIC)	140 000,00	1,00	140 000,00	0,18
1.1.1.1.1.7.20	Poplatek za členství v European Business & Innovation Centre Network (MSIC)	87 500,00	4,00	350 000,00	0,46
1.1.1.1.1.7.21	Poplatek za členství v iniciativě Vanguard (MSIC)	262 500,00	2,00	525 000,00	0,69
1.1.1.1.1.7.22	Externí služby pro evaluace (MSIC)	2 600 000,00	1,00	2 600 000,00	3,42
1.1.1.1.1.7.23	Tiskoviny (MSIC)	160 000,00	1,00	160 000,00	0,21
1.1.1.1.1.7.24	Grafické služby (MSIC)	200 000,00	1,00	200 000,00	0,26
1.1.1.1.1.7.25	Office365 a cloudové služby (MSIC)	478 656,00	1,00	478 656,00	0,63
1.1.1.1.1.7.26	Integrační nástroj CRM - SQL (MSIC)	2 904,00	4,00	11 616,00	0,02
1.1.1.1.1.7.27	Nástroj pro vizualizace v mapách (MSIC)	43 560,00	4,00	174 240,00	0,23
1.1.1.1.1.7.28	Grafický nástroj (MSIC)	63 825,00	1,00	63 825,00	0,08
1.1.1.1.1.7.29	KA4 CRM systém (MSIC)	786,50	883,00	694 479,50	0,91
1.1.1.1.1.7.30	Nástroj pro event management (MSIC)	48 400,00	4,00	193 600,00	0,25
1.1.1.1.1.7.31	Nástroj pro tvorbu dotazníků (MSIC)	7 000,00	4,00	28 000,00	0,04
1.1.1.1.1.7.32	Databázový informační systém ekonomických subjektů (MSIC)	10 164,00	42,00	426 888,00	0,56
1.1.1.1.1.7.33	KA4 licence k přístupu ke globálním výsledkům analýz trhu (MSIC)	300 000,00	1,00	300 000,00	0,39
1.1.1.1.1.7.34	KA7 licence přístupu do databáze výsledků průzkumů trhu a trendů (MSIC)	250 000,00	1,00	250 000,00	0,33
1.1.1.1.1.7.35	Pronájem prostor pro konferenci Unique Summit Ostrava (MSIC)	320 000,00	1,00	320 000,00	0,42
1.1.1.1.1.7.36	Web Unique Summit Ostrava (MSIC)	45 000,00	1,00	45 000,00	0,06
1.1.1.1.1.8	Přímá podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.8.1	Přímá podpora - vouchery (Pilotní ověřování)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.8.2	Přímá podpora - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Jednorázové částky	0,00	0,00	9 488 688,00	12,49
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým	0,00	0,00	9 488 688,00	12,49
1.1.1.2.1.1	Jednorázové částky - administrativní tým MSK	80 846,00	48,00	3 880 608,00	5,11
1.1.1.2.1.2	Jednorázové částky - administrativní tým MSIC	116 835,00	48,00	5 608 080,00	7,38
1.1.1.3	Jednotkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Jednotkové náklady - odborný tým	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rezerva pro osobní výdaje	0,00	0,00	2 041 265,00	2,69
1.1.1.4.1	Rezerva pro osobní výdaje (MSIC)	2 041 265,00	1,00	2 041 265,00	2,69



1.1.2	Výdaje netvořící základ pro výpočet paušálních nákladů	0,00	0,00	3 000 000,00	3,95
1.1.2.1	Jednorázové částky	0,00	0,00	3 000 000,00	3,95
1.1.2.1.1	Jednorázové částky - vouchery (Asistence)	1,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3,95
1.1.3	Paušální náklady	0,00	0,00	4 775 700,90	6,28
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00	75 999 999,40	100,00
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00	0,00	0,00

## Přehled zdrojů financování

<b>Fáze přehledu financování:</b>	Žádost o podporu
<b>Měna:</b>	CZK
<b>Celkové zdroje:</b>	75 999 999,40
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>	0,00
<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	75 999 999,40
<b>Jiné peněžní příjmy (JPP):</b>	0,00
<b>CZV bez příjmů:</b>	75 999 999,40
<b>Příjmy z provozu:</b>	0,00
<b>Příspěvek Unie:</b>	49 437 999,61
<b>Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):</b>	15 161 999,88
<b>Podpora celkem:</b>	64 599 999,49
<b>Vlastní zdroj financování:</b>	11 399 999,91
<b>Zdroj financování vlastního podílu:</b>	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
<b>% vlastního financování - méně rozvinutý region příp. nerelevantní:</b>	15,00
<b>% vlastního financování - přechodový region:</b>	15,00
<b>% vlastního financování - více rozvinutý region:</b>	15,00

## Finanční plán

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	1
<b>Datum předložení:</b>	1. 12. 2023
<b>Zálohová platba:</b>	Ano
<b>Záloha - plán:</b>	22 799 999,40
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00

<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	Ne

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	2
<b>Datum předložení:</b>	29. 4. 2024
<b>Zálohová platba:</b>	Ne
<b>Záloha - plán:</b>	12 100 000,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	12 100 000,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	12 100 000,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	Ne

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	3
<b>Datum předložení:</b>	29. 10. 2024
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	10 699 999,40
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	10 699 999,40
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	10 699 999,40
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	Ne

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	4
<b>Datum předložení:</b>	30. 4. 2025
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	14 000 000,60
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	14 600 000,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	14 600 000,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	Ne

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	5
<b>Datum předložení:</b>	29. 10. 2025
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	10 300 000,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	12 000 000,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	12 000 000,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00

<b>Závěrečná platba:</b>	Ne
--------------------------	----

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	6
<b>Datum předložení:</b>	30. 4. 2026
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	6 100 000,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	10 200 000,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	10 200 000,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	Ne

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	7
<b>Datum předložení:</b>	29. 10. 2026
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	10 300 000,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	10 300 000,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	Ne

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	8
<b>Datum předložení:</b>	26. 2. 2027
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	6 100 000,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	6 100 000,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	Ano

## Čestná prohlášení

### **Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení žadatele (Úvodní)

### **Text čestného prohlášení:**

Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele prohlašuje:

- Splňuji definici oprávněného žadatele vymezeného výzvou.

- Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plně provedena před předložením žádosti o podporu bez ohledu na to, zda byly žadatelem provedeny všechny platby či nikoliv; operace je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 definována jako projekt, smlouva, opatření nebo skupina projektů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných programů nebo z jejich pověření a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit; v souvislosti s finančními nástroji tvoří operaci finanční příspěvky z programu na finanční nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto finanční nástroje poskytují.
- Nečerpám a nenárokuji veřejné prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních programů či programů územních samospráv, na způsobilé výdaje výše uvedeného projektu, které mají být financovány ze zdrojů OP JAK mimo vlastních zdrojů, s výjimkou těch prostředků, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou zahrnuty do přehledu zdrojů financování v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory z OP JAK.

### **Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení žadatele (Závěrečné)

### **Text čestného prohlášení:**

Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele prohlašuje:

- Jsem si vědom, že jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu.
- Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné.
- Souhlasím s uchováním dat této žádosti o podporu v MS2021+.
- Nezamlčel jsem žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu.
- Souhlasím s uveřejněním výstupů/produktů a výsledků projektu tam, kde je to vhodné a s dalším využitím této žádosti o podporu pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe v případě, že tento projekt bude podpořen.
- Zavazuji se k tomu, že o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu procesu poskytnutí podpory, které nastanou, budu neprodleně informovat ŘO OP JAK.
- Beru na vědomí, že veškerá komunikace s ŘO OP JAK k předmětné žádosti o podporu bude vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS2021+.
- Umožním ŘO OP JAK přístup k dokladům týkajících se činností, vnitřní struktury apod., a to kdykoliv v průběhu posuzování žádosti o podporu, jakož i při následné realizaci projektu a jeho udržitelnosti, je-li relevantní, za účelem posouzení, zda splňují podmínky uvedené v tomto čestném prohlášení.

## **Dokumenty**

<b>Pořadí:</b>	1
<b>Název dokumentu:</b>	Výběrová kritéria / CV klíčových pracovníků (odborný tým)
<b>Číslo:</b>	
<b>Název předdefinovaného dokumentu:</b>	Výběrová kritéria / CV klíčových pracovníků (odborný tým)

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Výběrová kritéria, CV  
**Vložil/a:** RMNOVTER  
**Datum vložení:** 14. 11. 2022  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Výběrová kritéria členů odborného týmu a CV členů týmu, kteří jsou již vybráni.

**Pořadí:** 2  
**Název dokumentu:** Ganttův diagram  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Ganttův diagram  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Ganttuv\_diagram  
**Vložil/a:** RMNOVTER  
**Datum vložení:** 14. 11. 2022  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 3  
**Název dokumentu:** Podrobný popis projektu  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Podrobný popis projektu  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Podrobny\_popis\_projektu\_SA\_plus  
**Vložil/a:** RMNOVTER  
**Datum vložení:** 14. 11. 2022  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 4  
**Název dokumentu:** Prohlášení o přijatelnosti žadatele  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Prohlášení o přijatelnosti žadatele  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Prohlášení o přijatelnosti žadatele Smart  
**Vložil/a:** RMNOVTER  
**Datum vložení:** 14. 11. 2022  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 5  
**Název dokumentu:** Realizační tým  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Realizační tým  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Realizacni-\_tym\_OP-JAK-bez-HMP  
**Vložil/a:** RMNOVTER  
**Datum vložení:** 14. 11. 2022  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 6  
**Název dokumentu:** Komentář k rozpočtu  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Komentář k rozpočtu  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Komentář k rozpočtu  
**Vložil/a:** RMNOVTER  
**Datum vložení:** 14. 11. 2022  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

Komentář k rozpočtu + cenové průzkumy pro stanovení cen

**Pořadí:** 7  
**Název dokumentu:** Krajská RIS3 strategie  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Krajská RIS3 strategie  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** RIS-MSK-2021–2027  
**Vložil/a:** RMNOVTER  
**Datum vložení:** 14. 11. 2022  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 8  
**Název dokumentu:** Kalkulačka jednorázové částky (b1)  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Kalkulačka jednorázové částky (b1)  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Kalkulacka\_jednorazove\_castky\_b1\_bez-  
HMP\_verze\_2.0\_ISPV-2022

**Vložil/a:** RMNOVTER  
**Datum vložení:** 14. 11. 2022  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 9  
**Název dokumentu:** Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory  
- žadatel  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory  
- žadatel  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:**

009\_Prohlaseni\_o\_souladu\_s\_VPo\_SA\_plus\_I\_ZADATE  
L-1

**Vložil/a:** RMNOVTER  
**Datum vložení:** 14. 11. 2022  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 10  
**Název dokumentu:** Indikativní fiše strategických intervencí/projektů  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Indikativní fiše strategických intervencí/projektů  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:**

Indikativni\_fise\_strategickych\_intervenci\_a\_projektu\_FIN

AL  
**Vložil/a:** RMNOVTER  
**Datum vložení:** 14. 11. 2022  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 11  
**Název dokumentu:** Čestné prohlášení - partner (úvodní a závěrečné)  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Čestné prohlášení - partner (úvodní a závěrečné)  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Čestné prohlášení partnera\_úvodní a závěrečné  
**Vložil/a:** STAVELL\_461296  
**Datum vložení:** 24. 2. 2023  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 12  
**Název dokumentu:** Principy partnerství a prohlášení o partnerství  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Principy partnerství a prohlášení o partnerství  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:**  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Principy partnerství  
**Vložil/a:** STAVELL\_461296  
**Datum vložení:** 24. 2. 2023  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 13  
**Název dokumentu:** Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory  
- partner  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory  
- partner  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:**  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Prohlášení partnera o souladu projektu s pravidly veřejné  
podpory  
**Vložil/a:** STAVELL\_461296  
**Datum vložení:** 24. 2. 2023  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 14  
**Název dokumentu:** Prohlášení o přijatelnosti - partner  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Prohlášení o přijatelnosti - partner  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:**  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Prohlášení o přijatelnosti partnera  
**Vložil/a:** NCFOLDUS  
**Datum vložení:** 21. 3. 2023  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 15  
**Název dokumentu:** Prohlášení o záměru pověřit partnera k poskytování  
SOHZ - smlouva SGEI  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Smlouva SGEI



**Vložil/a:** NCFOLDUS  
**Datum vložení:** 23. 3. 2023  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 16  
**Název dokumentu:** Prohlášení o účetním oddělování hospodářské a nehospodářské činnosti  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Prohlášení o účetním oddělování hospodářské a nehospodářské činnosti  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:**  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Realizační  
**Soubor:** Prohlášení o účetním oddělování hospodářské a nehospodářské činnosti  
**Vložil/a:** STAVELL\_461296  
**Datum vložení:** 31. 5. 2023  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**