

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## III/37917 ČESKÁ - LELEKOVICE, MOST 37917-0A

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25869523  
sp. zn. B 2419

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění

- Smluvní strany se na základě nutnosti zajištění dopravního omezení na mostě, včetně zajištění nezbytné součinnosti veřejné správy, dohodli na adekvátní úpravě termínu provedení díla. Obvyklá doba vyřízení dopravního omezení je 30 dnů.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

. 1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání díla	do 60 dnů od předání staveniště

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Olomouci, dne 18. 10. 2023

V Brně, dne 19. 10. 2023



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje