

Více práce a Méněpráce Pavilon L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě

PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě			Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
poř.č.	ZL č.	Předmět			
1	117	ZL 117 Stavební úpravy pro L1	68 516,96	14 388,56	82 905,52
2	118	ZL 118 vcp61 Výměna uzemnění severní část r01	68 045,53	14 289,56	82 335,09
3	119	ZL 119 vcp62 Doplnění čteček pro hlavní vstup	73 498,80	15 434,75	88 933,55
4	120	ZL 120 vcp65 NN Dopln. fasád. svítidel 4.NP u výlezu na střechnu ke strojovně	13 842,10	2 906,84	16 748,94
5	121	ZL 121 vcp66 SLP Doplnění datových zásuvek pro m.č.219, 224	16 296,64	3 422,29	19 718,93
6	122	ZL 122 67 NN Výměna zásuvek a krabic v návaznosti na sanaci 1.PP	8 570,85	1 799,88	10 370,73
7	123	ZL 123 dodávka a montáž zaoblených parapetů 3.NP m.č.336	38 028,00	7 985,88	46 013,88
8	124	ZL 124 VCP VZT záměna anemostatu v CHÚC 2.NP	5 855,00	1 229,55	7 084,55
9	125	ZL 125 VCP VZT menší boxy anemostatu v operačních sálech ve 2.NP	19 520,92	4 099,39	23 620,31
10	126	ZL 126 chodník ke skříni suchovodu	9 522,79	1 999,79	11 522,58
11	127	ZL 127 Umyvadlo v 1.PP, Sokl sklep	69 450,95	14 584,70	84 035,65
12	128	ZL 128 vcp68 NN Napájecí přívod pro CO m.č.208	7 044,81	1 479,41	8 524,22
13	129	ZL 129 MNP orientační systém	-15 295,00	-3 211,95	-18 506,95
14	130	požární ucpávky 1 Np		0,00	0,00
15	131			0,00	0,00
16	132			0,00	0,00
17	133			0,00	0,00
Součet celkem			382 898,35	80 408,65	463 307,00