



**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-23/2022 – Zpřístupnění vrcholu Sněžky,  
uzavřené dne 07.04.2022**

který uzavřely smluvní strany

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**  
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bank.spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem  
technický dozor investora: [redacted]  
zástupce ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Stavební a inženýrská firma Klimeš s. r. o.**  
se sídlem: Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov  
IČO: 28785134  
DIC: CZ28785134  
do obchodního rejstříku zapsána: 18.01.2010  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: RNDr. Pavel Klimeš  
zástupce ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XIV. Zvláštní ujednání odst. 5 a s článkem XV. Závěrečná ustanovení odst. 1. smlouvy uzavřely smluvní strany tento Dodatek č. 1, a to z důvodu změny článku III. Čas plnění odst. 1.2.
2. Vzhledem k časovému prodlení s vyhotovením a předložením kompletního grafického návrhu informačních plaket západní a jižní vyhlídky ze strany objednatele nemohl zhotovitel řádně dokončit dílo v původním termínu dle uzavřené smlouvy o dílo. Stavební práce, které nebyly podmíněny poskytnutím této součinnosti ze strany objednatele, byly zhotovitelem provedeny řádně a včas v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo.

Smluvní strany se shodly na posunu termínu konečného předání díla.

**Nové znění Článku III. Čas plnění odst. 1.2.**

**1.2. ukončení: 31.10.2023**

3. Shora uvedená změna termínu realizace díla je učiněna též s přihlédnutím k ustanovení § 1968, věta druhá zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek je uzavřen ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a ostatní paré objednatel.



6. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, platnosti dnem podpisu smluvních stran.


Vrchlabí, dne 22. 09. 2023

Správa Krkonošského národního parku



PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel


V Horním Maršově, dne 22. 09. 2023



RNDr. Pavel Klimeš  
jednatel

Za správnost:

č. 01:



Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o.  
třída Josefa II. 227, Horní Maršov, 542 26  
IČO 287 85 134, DIČ CZ28785134

1