

**Harmonogram**

Zadavatel požaduje, aby Poskytovatel dodržel následující harmonogram dodávek a služeb:

D = den nabytí účinnosti Smlouvy

D2 = den podpisu akceptačního protokolu

Veškeré termíny jsou počítány v kalendářních dnech, týdnech a měsících

<b>Krok</b>	<b>Termín</b>	<b>Popis</b>
1	D + max. 4 týdny	Vytvoření Realizačního projektu
2	D+ max. 6 týdnů	Zpracování všech připomínek Objednatele a akceptace Realizačního projektu
3	D + max. 12 týdnů	Dodávka HW a SW
4	D+ max. 16 týdnů	Implementace Systému podle Realizačního projektu, zaškolení, dokumentace
5	D2 + 60 měsíců	Poskytování podpory výrobce Poskytování servisních služeb SLA