



MUZAX00P1GKY

Číslo smlouvy zhotovitele: 220443011

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2022/00850/1





**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**  
**„Oprava zpevněných ploch v ul. Ostrov, Žatec“**




uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:


**I.**  
**Smluvní strany**

**Město Žatec**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupené: Ing. Radimem Laiblem, starostou města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města  
Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148  
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:  - vedoucí odboru rozvoje města  
Tel:   
E-mail:   
Mobil: 

 - investice  
Tel:   
E-mail: 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
Číslo účtu:   
Identifikační číslo: 00265781  
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

Název zhotovitele

**HERKUL a.s.**

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ústí n.L. oddíl B, vložka 1820.

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva  
Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva  
Telefon, fax: 476 440 710  
E-mail: info@herkul.cz

- ve věcech technických: [redacted] výrobní ředitel  
Telefon, fax: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
E-mail: [redacted]

- ve věcech stavby: [redacted]  
Telefon, fax: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: [redacted]  
Identifikační číslo: 25004638  
DIČ: CZ25004638

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Oprava zpevněných ploch v ul. Ostrov, Žatec“ ze dne 20. 10. 2022, dále jen Smlouva o dílo.

2.1 V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.2 V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

#### Původní text:

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 10 200 096,07 Kč

DPH z ceny díla 2 142 020,17 Kč

**Cena celkem za dílo vč. DPH 12 342 116,24 Kč**

Slovy: dvanáct milionů tři sta čtyřicet dva tisíc jedno sto šestnáct korun českých dvacet čtyři haléřů

#### se ruší a nahrazuje novým textem:

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 9 556 970,90 Kč

DPH z ceny díla 2 006 963,89 Kč

**Cena celkem za dílo vč. DPH 11 563 934,79 Kč**

Slovy: jedenáct milionů pět set šedesát tři tisíc devět set třicet čtyři korun českých sedmdesát devět haléřů

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:  
- položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Žatce č. 772/2023 ze dne 16. 10. 2023.

V Žatci dne:  
za objednatele:

Ing. Radim Laibl  
starosta města

V Obrnicích dne:  
za zhotovitele:

Ing. Šárka Bukovská  
předseda představenstva

Ing. Zbyněk Matys  
člen představenstva

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 443/2022  
Stavba: Žatec - ul. Ostrov

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.8.2022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-643 125,17</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>-643 125,17</b>	Výše daně <b>-135 056,29</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-778 181,46</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 443/2022

Stavba: Žatec - ul. Ostrov

Místo: Datum: 15.8.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**-643 125,17**

**-778 181,46**

**003 Změnové listy**

-643 125,17

-778 181,46

ZL 1 odpočty

-1 139 730,78

-1 379 074,24

ZL 2 přípočty

425 148,51

514 429,70

ZL.č.1 Změna svítidel

71 457,10

86 463,09

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec - ul. Ostrov

Objekt:

003 - Změnové listy

Soupis:

**ZL 1 - odpočty**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.8.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-1 139 730,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 139 730,78	21,00%	-239 343,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 379 074,24**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec - ul. Ostrov

Objekt:

003 - Změnové listy

Soupis:

**ZL 1 - odpočty**

Místo:

Datum: 15.8.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-1 139 730,78**

D1 - SO 100: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

-1 139 730,78

D2 - 001: Zemní práce

-656 533,73

D5 - 005: Komunikace

-450 105,56

D8 - 099: Přesun hmot HSV

-33 091,49

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec - ul. Ostrov  
Objekt: 003 - Změnové listy  
Soupis: **ZL 1 - odpočty**

Místo: Datum: 15.8.2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -1 139 730,78**

D D1 SO 100: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY -1 139 730,78

D D2 001: Zemní práce -656 533,73

12	K	113154324	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	-668,000		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1 347,500		
1	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-1 347,500		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-2 156,000		
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-1 347,500		

D D5 005: Komunikace

7	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-44,000		
13	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-802,000		
5	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-30,000		
6	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-30,000		
14	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-1 604,000		
15	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-802,000		

D D8 099: Přesun hmot HSV

16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	-194,084		
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	-1 746,756		
	vv				-194,084*9		-1 746,756
18	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-194,084		
19	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-176,554		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec - ul. Ostrov

Objekt:

003 - Změnové listy

Soupis:

**ZL 2 - přípočty**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.8.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**425 148,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	425 148,51	21,00%	89 281,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**514 429,70**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec - ul. Ostrov

Objekt:

003 - Změnové listy

Soupis:

**ZL 2 - přípočty**

Místo:

Datum: 15.8.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**425 148,51**

### D1 - SO 100: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

251 391,63

D11 - V04: Inženýrská činnost	20 000,00
-------------------------------	-----------

D2 - 001: Zemní práce	60 802,57
-----------------------	-----------

D4 - 004: Vodorovné konstrukce	9 344,56
--------------------------------	----------

D5 - 005: Komunikace	68 581,91
----------------------	-----------

D6 - 008: Vedení dálková a přípojná	26 668,95
-------------------------------------	-----------

D7 - 009: Ostatní konstrukce a práce	65 993,64
--------------------------------------	-----------

HSV - Práce a dodávky HSV	173 756,88
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	105 057,60
-----------------	------------

2 - Zakládání	50 544,00
---------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	10 725,00
------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 430,28
---	----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec - ul. Ostrov  
Objekt: 003 - Změnové listy  
Soupis: **ZL 2 - přípočty**

Místo: Datum: 15.8.2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**425 148,51**

D	D1		SO 100: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				251 391,63
D	D11		V04: Inženýrská činnost				20 000,00
24	K	04315400R1	Zkoušky hutnicí	ks	5,000		
D	D2		001: Zemní práce				
25	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	59,660		
	VV		48,00+11,66			59,660	
26	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,000		
27	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81,660		
	VV		48			48,000	
	VV		22			22,000	
	VV		11,66			11,660	
	VV		Součet			81,660	
28	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	81,660		
29	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	146,988		
	VV		81,66*1,8			146,988	
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	70,000		
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,750		
32	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	27,500		
	VV		13,75*2			27,500	
33	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	192,000		
D	D4		004: Vodorovné konstrukce				
34	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	5,500		
D	D5		005: Komunikace				
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	27,720		
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	58,980		
20	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	4,500		
12	K	594711111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z prohozené zeminy	m2	4,000		
6	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	27,720		
7	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	30,000		
9	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	58,980		
10	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	60,000		
11	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	4,000		
D	D6		008: Vedení dálková a přípojná				
35	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	55,000		
D	D7		009: Ostatní konstrukce a práce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	36,000		
16	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	36,000		
13	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	280,000		
14	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	280,000		
18	K	919001R	Demontáž zahradní obruby tl.80mm podél popelnicového stání	hod	10,000		
19	K	920001R	Úprava plochy zámkové dlažby - změna dekoru	hod	16,000		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
36	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	86,000		
37	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	189,200		
D		2	Zakládání				
38	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	14,400		
	vv		14,40		14,400		
D		5	Komunikace pozemní				
21	K	564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	75,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	953171023	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes 100 do 150 kg - nádrže	kus	2,000		
23	M	55241034	poklop šachtový litinový DN 600 REXESS	kus	2,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec - ul. Ostrov

Objekt:

003 - Změnové listy

Soupis:

**ZL.č.1 - Změna svítidel**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.8.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**71 457,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 457,10	21,00%	15 005,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**86 463,09**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec - ul. Ostrov

Objekt:

003 - Změnové listy

Soupis:

**ZL.č.1 - Změna svítidel**

Místo:

Datum: 15.8.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**71 457,10**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec - ul. Ostrov  
Objekt: 003 - Změnové listy  
Soupis: **ZL.č.1 - Změna svítidel**

Místo: Datum: 15.8.2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**71 457,10**

1	M	01051	A-LED svítidlo - PARAMETRY - 5248/16 LED/26 W/500mA/WW/rovné sklo, Instalační výška 8 m, Rozsah světelného toku 3193 lumenů, Příkon 26W, Teplota chromatičnosti Teplé bílá (3 000 K), Krytí optické části IP 66(*), Krytí elektrické části IP 66(*), Odolnost	ks	-5,000		
2	M	01051.1	B1-LED svítidlo - PARAMETRY - 5218/16 LED/19 W/350mA/WW/rovné sklo, Instalační výška 6 m, Rozsah světelného toku 2330 lumenů, Příkon 19W, Teplota chromatičnosti Teplé bílá (3 000 K), Krytí optické části IP 66(*), Krytí elektrické části IP 66(*), Odolnost	ks	-8,000		
3	M	01051.2	B2-LED svítidlo - PARAMETRY - 5248/16 LED/19 W/350mA/WW/rovné sklo, Instalační výška 6 m, Rozsah světelného toku 2330 lumenů, Příkon 19W, Teplota chromatičnosti Teplé bílá (3 000 K), Krytí optické části IP 66(*), Krytí elektrické části IP 66(*), Odolnost	ks	-3,000		
4	M	01051.3	C1-LED svítidlo - PARAMETRY - 5136/8 LED/10 W/350mA/WW/rovné sklo, Instalační výška 5 m, Rozsah světelného toku 2330 lumenů, Příkon 10W, Teplota chromatičnosti Teplé bílá (3 000 K), Krytí optické části IP 66(*), Krytí elektrické části IP 66(*), Odolnost	ks	-15,000		
5	M	01051.4	C2-LED svítidlo - PARAMETRY - 5138/8 LED/10 W/350mA/WW/rovné sklo, Instalační výška 5 m, Rozsah světelného toku 2330 lumenů, Příkon 10W, Teplota chromatičnosti Teplé bílá (3 000 K), Krytí optické části IP 66(*), Krytí elektrické části IP 66(*), Odolnost	ks	-2,000		
6	M	Pol6	TECEO S5248/24 LED/27W/400mA/WW/rovné	ks	33,000		
7	M	Pol7	S bluetooth	ks	33,000		