

Položkový rozpočet méněprací a víceprací
Dodatek č. 1 SoD č. SMLD/2023/0040/ORI

Zakázka: **Rekonstrukce ul. Nádražní, Bystřice pod Hostýnem**

Objekt: **Rekapitulace**

Rozpočet:

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem** IČ: **00287113**
Masarykovo nám. 137 DIČ: **CZ00287113**
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.** IČ: **26950421**
Hlinsko pod Hostýnem 74 DIČ: **CZ26950421**
768 41 Bystřice pod Hostýnem

Rekapitulace objektů	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
SO 102 Podélné odstavné stání	101 165,99	122 410,85
SO 103 Chodník	-27 972,00	-33 846,12
Celkem	73 193,99	88 564,73
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 193,99 CZK
Základní DPH	21 %	15 370,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		73 193,99 CZK
Cena celkem s DPH		88 564,73 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele