

Položkový rozpočet méněprací a víceprací - dodatek č. 1 k SOD

Projekt :	Rekonstrukce ul. Nádražní, Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: Dodatek č. 1 k SOD
Stavba :	SO 103 - Chodník	Úprava rozsahu prací na SO 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	SO 103	Chodník				
Díl:						
Úprava rozsahu prací na SO103 - MĚNĚPRÁCE						
1	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-12,000	800,00	-9 600,00 Kč
2	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	-12,000	1 068,00	-12 816,00 Kč
3	56241016	rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/96 pro žlab PE š 100mm	m	-12,000	1 463,00	-17 556,00 Kč
CELKOVÁ CENA ZA MĚNĚPRÁCE BEZ DPH						-39 972,00 Kč
Úprava rozsahu prací na SO103 - VÍCEPRÁCE						
1	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	12,000	1 000,00	12 000,00 Kč
CELKOVÁ CENA ZA VÍCEPRÁCE BEZ DPH						12 000,00 Kč
	Celkem za	SO 103 Chodník				-27 972,00 Kč
CELKEM						-27 972,00 Kč