

OBJEDNATEL

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO  
společnost s ručením omezeným

Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 621 00

DODAVATEL

Brněnské komunikace a.s.  
Renneská třída 787/1a  
639 00 Brno-Štýřice

9.10.2023

Věc: „Frézování na ulici Kluchova“

Fréza, akci vedeme pod č. 2939/2023

objednávka č. 17435/IS

Na výše uvedenou akci u vás **objednáváme Frézování na ulici Kluchova v rozsahu 900 m2 a v hloubce 10 cm.**

Nedílnou součástí objednávky jsou „Podmínky pro příjem faktur – daňových dokladů v elektronické podobě“.  
Práce/materiál provedené/odebraný v daném měsíci je možné fakturovat až po jeho ukončení, a to do 5 dne měsíce následujícího.

Zástupci objednatele:

ve věcech smlouvy Jiří Lutonský, jednatel společnosti

ve věcech objednávky: [REDACTED]

Splatnost faktury:

60 dní

Cena (bez DPH):

45 000,- Kč / den

Termín realizace:

16. 10. 2023

Za objednatele:

Jiří Lutonský

ředitel a jednatel společnosti [REDACTED]

Za dodavatele:

[REDACTED]

*Potvrzení objednávky prosím vyjádřete zasláním podepsané kopie objednávky na naši adresu.  
Nedílnou součástí každé faktury je oboustranně podepsaná kopie této objednávky.*

*AKCEPTUJÍ*

*17. 10. 2023*

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení:

IČO: 416 016 45

El. pošta [REDACTED]


DIČ: CZ41601645



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ UPRAVENÉ KOMUNIKACE ze dne: 16.10.2021

Název stavby ( akce ): KLUCHOVA	
I.S. BRNO	Zástupce : tel.:
Zhotovitel: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s.	Zástupce : tel.:
Správce komunikace:	Zástupce : tel.:
Termín zhotovení stavby dle ZUK: od: do:	Termín skutečného provádění prací od: do:
Cena prací bez DPH	
Popis stavby (ulice, trasa, úsek): 7:11 900 m <sup>2</sup> h. 20cm Popis vad: 18cm	
Soupis zjištěných zjevných vad a nedodělků:	Termín odstranění:
Soupis dokladů:	
počíná dnem : končí dnem :	

Zhotovitel dnešním dnem předává zástupci společnosti Brněnské komunikace a.s. upravenou komunikaci a zavazují se shora zjištěné vady a nedodělky v uvedeném termínu odstranit.



za objednatele

