

Zakázka: „Havarijní opravauzavíracích armatur na síti Kroměříž, Hulín, Chropině, Morkovice-lokalita Plačkov“

Zhotovitel:
Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
Obchodní 1576
76861 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 63 kalendářních dnů
Zahájení: 23.10.2023
Dokončení: 22.12.2023

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	říjen							listopad							prosinec													
						42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52												
výkopy																												
zásypy																												
montáže																												
demontáže																												
povrchové úpravy																												
dokončovací práce																												
předání stavebních prací																												

V Bystřici pod Hostýnem dne xxx