

0 292/2023

## DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ uzavřené dne 13.4.2023

**Příkazce** Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.  
**Sídlo** Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem  
**Zastoupený** Ing. Jiří Machek, ředitel  
**Oprávněn jednat ve věcech technických**  
**IČ** [redacted]  
**DIČ** 72048972  
**Bankovní spojení** Česká národní banka  
**Číslo účtu** 5039561/0710

(dále jen „**příkazce**“)

a

**Příkazník** Masák & Partner, s.r.o.  
**Sídlo** Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6  
**Zastoupený** Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem  
**Oprávněn jednat ve věcech technických**  
**IČ** [redacted]  
**DIČ** 27086631  
**bankovní spojení** Fio banka, a.s.  
**Číslo účtu** 2401973873/2010

(dále jen „**příkazník**“)

(dále také jen jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (dále jen jako „**dodatek**“):

### I. Úvodní ujednání

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 13.4.2023 uzavřely příkazní smlouvu (dále jen „**příkazní smlouva**“) na provedení výkonu autorského dozoru při realizaci stavby na investiční akci „Obnova historických objektů v areálu NKP Hřebčín Kladruby n. Labem – SO 01 Stodola Na Miláčku“.

Z důvodu vyčerpání příkazní smlouvou předpokládané účasti na 12 kontrolních dnech se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na navýšení předpokládané časové náročnosti výkonu autorského dozoru o účast na 5 dalších kontrolních dnech. Smluvní strany se v důsledku rozšíření činnosti příkazníka prováděné pro příkazce dle příkazní smlouvy dále dohodly na navýšení odměny příkazníka dle čl. III. příkazní smlouvy.

### II. Předmět dodatku

V návaznosti na změnu rozsahu činnosti dle čl. I tohoto dodatku a nutnosti navýšit odměnu příkazníka, se smluvní strany dohodly, že článek čl. III. příkazní smlouvy se mění takto:

### III. Odměna a platební podmínky

Cena obsahuje všechny nutné náklady, spojené s výkonem činností příkazníka dle předmětu této smlouvy, nikoli však cestovné mimo Středočeský a Pardubický kraj, eventuelně náklady za ubytování. O těchto nákladech je příkazník povinen předem informovat příkazce a vyžádat si jeho souhlas. Příkazník má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce účelně vynaložil při plnění svých závazků dle této smlouvy a které řádně a včas příkazci vyúčtuje. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.

Cena neobsahuje správní poplatky, poplatky za úkony na pracovišti katastrálního úřadu, projekční práce, kopírování vícetisků předaných dokladů a nutné dodatečné práce, spojené s případným vyžádáním příslušnými dotčenými stranami.

Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi celkovou odměnu:

Cena bez DPH	88.400,- Kč
DPH	18.564,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>106.964,- Kč</b>

Částka je stanovena na základě předpokládané časové náročnosti výkonu autorského dozoru – účast na 17 kontrolních dnech x 2 hod x 1.350,- Kč bez DPH/hod + 17x 2.500,- Kč bez DPH/cesta tam a zpět. Výkon autorského dozoru bude příkazci účtován 1x měsíčně na základě reálného výkazu činností autorského dozoru.

Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí daňového dokladu musí být příkazcem (osobou oprávněnou ve věcech technických) písemně odsouhlasený a potvrzený výkaz činností, který vypracuje příkazník vždy k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci. Příkazce je povinen se vyjádřit k příkazníkem předloženému výkazu činností do 3 pracovních dnů od data doručení výkazu.

Faktura musí obsahovat název a datum podpisu smlouvy, včetně slovní specifikace poskytnuté služby.

Ve všech fakturách bude účtována výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se splatností faktur 30 pracovních dnů od doručení příkazci.

### III. Závěrečná ustanovení

V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení příkazní smlouvy beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a jeho účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek tvoří s příkazní smlouvou nedílný celek.

Jakékoli změny nebo doplňky příkazní smlouvy je i nadále možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou schváleny oběma smluvními stranami.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu v českém jazyce a každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Rovněž prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za


nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Kladrubech nad Labem dne: ..... 20 -10- 2023

V Praze dne: 10. 10. 2023



.....  
Ing. Jiří Machek  
ředitel  
za příkazce



.....  
Ing. arch. Jakub Masák  
jednatel společnosti  
za příkazníka

