


**Dodatek č. 4****ke smlouvě o dílo č. 146/2023/OR „Mohelnice, oprava kontejnerových stání, parkovacích ploch, přístupových chodníků, výměna obrubníků, rozšíření komunikace“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| 2. Zhotovitel: | PEMAJ stav, s. r. o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice |
| IČ: | 27840069 |
| DIČ: | CZ27840069 |
| Zastoupený: | Peter Majdiak, jednatel |
| Bankovní spojení: |  |
| č. účtu: | |

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 25.05.2023 smlouvu o dílo č. 146/2023/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „Mohelnice, oprava kontejnerových stání, parkovacích ploch, přístupových chodníků, výměna obrubníků, rozšíření komunikace“ (dále jako smlouva).

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně rozsahu díla o vícepráce, jež spočívají zejména ve zvýšeném rozsahu opravy části komunikace kolem Mírovky (dešťová kanalizace), oprava ploch pro pěší v areálu domova pro seniory na ulici Medkova a úpravy komunikací v místní části Újezd, tak jak je blíže specifikováno v příloze tohoto dodatku.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, přičemž mění článek IV. odst. 1 smlouvy Cena díla a platební podmínky, který tak nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná:

Cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1, 2 a 3	bez DPH	5 254 861,51Kč
Cena díla dle dodatku č. 4	bez DPH	736 496,80Kč
Celková cena díla	bez DPH	5 991 358,31Kč
	DPH 21 %	1 258 185,25Kč
	Celkem s DPH	7 249 543,56Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.“

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **18.10.2023** usnesením č. j. **815/31/RM/2023**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis prací


V Mohelnici dne 19.10. 2023



.....
Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Mohelnici dne 19.10. 2023



Za zhotovitele
Peter Majdiak, jednatel